

Anlage 0 zu 1214/2018/1 – Begründung der Dringlichkeit

Die fristgerechte Fertigstellung des Schulinterims im Rautenstrauch-Joest-Museum zu Beginn des Schuljahres Sommer 2020 ist zwingend erforderlich, da ab diesem Zeitpunkt bereits die ersten Klassen der neuen Gesamtschule starten und bis zur Fertigstellung des Neubaus dort untergebracht werden müssen.

Aufgrund der bisherigen Museumsnutzung sind entsprechende Umbaumaßnahmen erforderlich, um einen regulären Schulbetrieb zu ermöglichen beziehungsweise das Gebäude an die schulischen Erfordernisse anzupassen. Die noch zur Verfügung stehende Zeit von lediglich circa 20 bis 22 Monaten bis zur Inbetriebnahme erfordert daher einen sofortigen Planungsbeginn. Hierin eingeschlossen sind das bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren, die erforderlichen öffentlichen Ausschreibungen und insbesondere die notwendige Bauzeit.

Vor Schuljahresbeginn sind zudem entsprechende behördliche Abnahmen, technische Abnahmen, Raumluft- und Trinkwasseranalysen sowie der Umzug zeitlich zu berücksichtigen.