

32. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 10.07.2018

| | |
|--|--|
| <p>Maßnahme Beschleunigungsmaßnahme I - Maßnahmenpaket für Schulbauprojekte</p> <p>hier: Neubau/Erweiterung/Generalsanierung durch Total- oder Generalunternehmer</p> <p>Session-Nummer 0864/2017</p> <p>Session-Nummer 0990/2018</p> | <p>Sachstand</p> <p>Das Maßnahmenpaket wurde am 04.04.2017 durch den Rat beschlossen (Vorlagenr. 0864/2018). Ziel ist die Fertigstellung sämtlicher 15 Maßnahmen an 11 Schulstandorten innerhalb von 5 Jahren.</p> <p>In der Sitzung vom 05.07.2018 hat der Rat eine Modifikation des Maßnahmenpakets genehmigt. (Vorlagennummer 0990/2018)</p> |
| <p>Beteiligte Ämter / Dienststellen 26, 27, 40 und 63</p> | <p>Federführend für Lösung: 26 in Abstimmung mit 27 und 40</p> |

Ergänzender/abändernder Ratsbeschluss

Unter der Session-Nr. 0990/2018 wurde ua. folgende Modifikation zum Ursprungsbeschluss beschlossen:

Für die Gesamtschule Innenstadt, Teilstandort Severinswall soll geprüft werden, ob das ehem. Rautenstrauch-Joest-Museum am Ubierring als Interim für die Sekundarstufe II während der Bauzeit genutzt werden kann.

Nachtrag:

Da die Nutzung des ehemaligen Rautenstrauch-Joest-Museums als Interim alternativlos ist, hat 26 einen entsprechenden Ratsbeschluss mit Vorberatung im ASW, der Bezirksvertretung Innenstadt sowie BAGW vorbereitet (siehe Vorlagenr. 1214/2018/1).

Weitere Modifikationen gegenüber dem Ursprungsbeschluss vom 04.04.2017:

Durch den Erweiterungsbau am Schulstandort Widdersdorf kann das Interim für das Gymnasium Zusestraße entfallen.

Am Gymnasium Escher Straße erfolgt eine Erweiterung unter Berücksichtigung von G9

Für das BK und die Realschule Niehler Kirchweg erfolgt eine Umstellung von TU in GU Vergabe.

Die Förderschule Auf dem Sandberg wird in das Maßnahmenprogramm aufgenommen. Die Realisierung der KGS Am Altenberger Kreuz kann sinnvoll nur gemeinsam mit dem Umbau der Förderschule Auf dem Sandberg erfolgen. Beide Maßnahmen finden sich im TU-Teil des Maßnahmenpakets.