

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Verkehrsausschuss	11.09.2018

Ost-West-Achse

hier: mündliche Anfrage des RM Scholz in der Sitzung des Verkehrsausschusses am 15.05.2018, TOP 8.3

„RM Scholz verweist auf den im Rat am 03.05.2018 beschlossenen Antrag AN/0703/2018, Ziff. 3 „Die Kosten-Nutzen-Analyse, die Darstellung der Planfeststellungsverfahren und der zeitlichen Abfolge der jeweils notwendigen Planungsphasen und des Baus bis zur Fertigstellung werden auf einer Veranstaltung im Rahmen der Bürgerbeteiligung vorgestellt und erläutert.“ und bittet um Mitteilung, wann mit der Umsetzung gerechnet werden könne.“

Antwort der Verwaltung:

Kosten-Nutzen-Analyse:

Die Kosten-Nutzen-Analyse für die Varianten der Machbarkeitsstudie wurde bereits auf der Homepage Ost-West-Achse veröffentlicht:

<https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf66/umgestaltung/ost-west-achse-ergebnisse-der-nutzen-kosten-untersuchung.pdf>

Darstellung der Planfeststellungsverfahren und der zeitlichen Abfolge der jeweils notwendigen Planungsphasen und des Baus bis zur Fertigstellung:

Zum aktuellen Zeitpunkt kann zur geplanten Fertigstellung der jeweiligen Bauvarianten noch keine Aussage getroffen werden, da noch keine entsprechend detaillierten Planungen vorliegen.

In der Mitteilung „ÖPNV-Roadmap – Maßnahmen für den Stadtbahnausbau- und -neubau“ ([Vorlagen-Nr. 0606/2018](#))

wurden die im Folgenden dargestellten groben Zeitangaben gemacht:

- Planung der Varianten möglich ab 2020,
- Genehmigungsverfahren für die oberirdische Variante möglich ab 2022,
- Genehmigungsverfahren für die Tunnelvarianten möglich ab 2026,
- Bauausführung für die oberirdische Variante möglich ab 2027,
- Bauausführung für die Tunnelvarianten möglich ab 2031.

Diese Angaben waren Bestandteil des laufenden Bürgerbeteiligungsverfahrens und wurden im Rahmen der Präsentation im Historischen Rathaus bei der Abschlussveranstaltung am 30.06.2018 erläutert. Bei allen Angaben handelt es sich um erste grobe Einschätzungen der Jahreszahlen; die angegebenen Zeiträume können in Abhängigkeit des weiteren Planungsverlaufes variieren.

Gez. Blome