

Anlage 4:

Fortschreibung des Maßnahmenprogramms des vom Rat beschlossenen ISEKs für den Sozialraum Mülheim-Nord/Keupstraße und Buchheim/Buchforst Stand: Dezember 2018

Nr.	Bezeichnung	Status	Förderzugang	Laufzeit aktuell		Gesamtkosten im Sozialraum	
				Beginn	Ende	Kosten lt. ISEK 05/2017	Kosten aktuell
0.0.0	Externe Beratung und Unterstützung bei der Erstellung des Leitkonzeptes	Maßnahme abgeschlossen	SBF	2015	2017		49.658 €
0.0.1	Büro für Quartiersmanagement u. Aktivierung	Antrag bewilligt, Umsetzungs-vorbereitung läuft	SBF	I - 2019	IV - 2020	1.416.970 €	749.363 €
0.0.2	Prozessbegleitende Evaluation	Antrag bewilligt, Umsetzungs-vorbereitung läuft	SBF	II - 2019	2020	88.179 €	44.090 €
1.0.5	Integration von (zugewanderten) Kindern/ Jugendlichen/jungen Erwachsenen in die Regelsysteme	Maßnahme wird außerhalb des Programms durch die Stadt umgesetzt	ESF	-	-	509.040 €	-
1.0.7.	Qualifizierungsoffensive Offene Kinder- und Jugendarbeit Köln	Maßnahme wird nicht umgesetzt weil (angemessener) Förderzugang fehlt	Bundesprogramm, KO-Finanzierung Budget StV-StK	-	-	53.800 €	-
1.0.12	Sprachförderangebote für neu eingereiste Jugendliche und junge Erwachsene mit Jugendintegrationskursen	Maßnahme wird nicht umgesetzt weil (angemessener) Förderzugang fehlt	ESF	-	-	368.577 €	-
1.0.16.	Zugehende Hilfe zur Überleitung ins Regelsystem und Entwicklung einer beruflichen Perspektive für junge Menschen mit psychischen Problemen.	Maßnahme in Umsetzung	ESF	II - 2017	I - 2019	32.520 €	30.716 €

Nr.	Bezeichnung	Status	Förderzugang	Laufzeit aktuell		Gesamtkosten im Sozialraum	
				Beginn	Beginn	Kosten lt. ISEK 05/2017	Kosten aktuell
1.0.17 a	Kölner Bildungsberatungszentrum einschließlich Stadtteileltern (hier nur Bildungsberatungszentrum)	Maßnahme wird nicht umgesetzt weil (angemessener) Förderzugang fehlt	EFRE	-	-	422.087 €	-
1.0.17	Kölner Bildungsberatungszentrum einschließlich Stadtteileltern (hier nur Stadtteileltern)	Maßnahme in Umsetzung	ESF	2018	2020	182.367 €	77.964 €
1.0.19	Übergänge begleiten: Familienbildung mit Schwerpunkt Kooperation mit Kita, Familienzentren, Schulen im Primarbereich u. SEK 1	Maßnahme wird nicht umgesetzt weil (angemessener) Förderzugang fehlt	ESF	-	-	500.626 €	-
1.0.20	Gemeinsam für Grundbildung im Veedel	Maßnahme wird nicht umgesetzt weil (angemessener) Förderzugang fehlt	ESF	-	-	137.142 €	-
1.0.21	Ferienschulen	Maßnahme wird außerhalb des Programms durch die Stadt umgesetzt	ggf. Landesförd. MFKJKS / MSW oder BAMF-Förd. (Sprachkurse)	-	-	46.782 €	-
1.0.26	Willkommen und Ankommen in Köln	Maßnahme in Umsetzung	ESF	I - 2017	IV - 2018	394.440 €	286.280 €
1.0.27	Kita-Einstieg	Maßnahme in Umsetzung	Bundesprogramm, KO-Finanzierung Budget StV-StK	IV - 2017	2020	-	135.469 €
2.0.4.	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln	Antrag bewilligt, Umsetzungs-vorbereitung läuft	SBF und EFRE	I - 2019	II - 2021	365.000 €	389.867 €

Nr.	Bezeichnung	Status	Förderzugang	Laufzeit aktuell		Gesamtkosten im Sozialraum	
				Beginn	Ende	Kosten lt. ISEK 05/2017	Kosten aktuell
2.5.5	Ein Platz an der Herler Straße in Buchheim	Antrag in Vorbereitung	SBF	I - 2020	2021	723.500 €	2.358.464 €
2.5.6	Umgestaltung der Frankfurter Straße in Buchheim	Antrag in Vorbereitung	SBF	I – 2022	2024	1.917.500 €	1.917.500 €
2.5.7 neu	Umbau, Modernisierung und Erweiterung Bürgerhaus MütZe	Antrag in Vorbereitung	SBF	2020	2023	-	5.036.370 €
2.5.8 neu	Modernisierung und energetische Ertüchtigung Kulturbunker Mülheim	Antrag in Vorbereitung	SBF	2020	2022	-	979.400 €
3.0.7	Einrichtung von Kölner Veedelscenter (KVC) für Arbeit und Soziales	Maßnahme wird nicht umgesetzt weil (angemessener) Förderzugang fehlt	ESF	-	-	2.604.900 €	-
3.0.8	"Wirtschaftskoordinator" Vernetzung und Stärkung der Lokalen Unternehmerschaft	Antrag in Vorbereitung	EFRE	II - 2019	2021	348.006 €	427.500 €
4.0.2	Offen für Regen: „Grüne Höfe, grüne Plätze	Maßnahme wird außerhalb des Programms durch die Stadt umgesetzt	EFRE	-	-	83.050 €	-
4.0.4	Aufbau eines Hitzewarn- und Informations-systems. Informationsmaterial zum Thema Hitzeentwicklung im Zuge des Klimawandels	Antrag bewilligt, Umsetzungs-vorbereitung läuft	BMUB-Pro-gramm (Klima), BMBF	2019	2021	54.000 €	54.545 €
4.0.6	Maßnahmen zur Verstetigung des Verkehrs / Umweltsensitive Verkehrssteuerung auf Brühler Landstraße u. Clevischer Ring	Maßnahme wird außerhalb des Programms durch die Stadt umgesetzt	EFRE	-	-	50.000 €	-
4.0.9	Maßnahmen rund um eine Leitart zur Identifikation mit dem SR und Erhöhung der Biodiversität sowie Aufenthaltsqualität	Maßnahme wird nicht umgesetzt weil (angemessener) Förderzugang fehlt	EFRE	-	-	21.550 €	-
4.0.10	Stärkung beziehungsweise Erweiterung des Schulgartenangebotes	Antrag in Vorbereitung	EFRE	III - 2019	2022	49.300 €	49.300 €

Nr.	Bezeichnung	Status	Förder- zugang	Laufzeit aktuell		Gesamtkosten im Sozialraum	
				Beginn	Ende	Kosten lt. ISEK 05/2017	Kosten aktuell
5.0.3	Haus,-Hof- und Fassadenprogramm	Antrag bewilligt, Umsetzungs- vorbereitung läuft	SBF	I - 2019	2021	467.040 €	327.000 €
Summen						10.836.376 €	12.913486 €