

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Ausschuss Soziales und Senioren	14.03.2019
Ausschuss Schule und Weiterbildung	18.03.2019
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld)	18.03.2019
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden	19.03.2019
Gesundheitsausschuss	19.03.2019
Jugendhilfeausschuss	19.03.2019
Liegenschaftsausschuss	19.03.2019
Ausschuss für Umwelt und Grün	21.03.2019
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	21.03.2019
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	21.03.2019
Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales	25.03.2019
Bauausschuss	25.03.2019
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen)	25.03.2019
Bezirksvertretung 9 (Mülheim)	25.03.2019
Ausschuss Kunst und Kultur	26.03.2019
Bezirksvertretung 7 (Porz)	26.03.2019
Verkehrsausschuss	26.03.2019
Bezirksvertretung 5 (Nippes)	28.03.2019
Sportausschuss	28.03.2019
Stadtentwicklungsausschuss	28.03.2019
Finanzausschuss	01.04.2019
Stadtarbeitsgemeinschaft Seniorenpolitik	29.04.2019

Integrationsrat	30.04.2019
Bezirksvertretung 3 (Lindenthal)	06.05.2019
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)	16.05.2019
Stadtarbeitsgemeinschaft Lesben, Schwule und Transgender	04.06.2019
Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik	11.07.2019

### **Handlungskonzept zur Kölner Behindertenpolitik, 2. Folgebericht; Controlling der Umsetzung der Einzelmaßnahmen**

Der Rat hat durch Beschluss vom 20.12.2016 den Auftrag erteilt, den Ausschuss Soziales und Senioren und die Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik und gegebenenfalls weitere Fachausschüsse des Rates und die Bezirksvertretungen durch eine regelmäßige Berichterstattung des Behindertenbeauftragten über die Umsetzung der im 2. Folgebericht zum Handlungskonzept zur Kölner Behindertenpolitik „Köln überwindet Barrieren – eine Stadt für alle“ beschlossenen Maßnahmen zu informieren.

Die Verwaltung legt hiermit einen Bericht über den Umsetzungsstand zum 31.12.2018 vor.

24 der 111 Maßnahmen sind nach Plan gelaufen und bereits abgeschlossen. 65 Maßnahmen laufen nach Plan, sind aber noch nicht abgeschlossen. Mit einer Maßnahme ist plangemäß noch nicht begonnen worden. In der Summe sind dies 90 Maßnahmen = 81 Prozent aller Maßnahmen.

21 Maßnahmen werden mit Verzögerung umgesetzt = 19 Prozent aller Maßnahmen.

Keine Maßnahme wird nicht umgesetzt = 0 Prozent aller Maßnahmen.

Maßnahmen, die nach Plan gelaufen und bereits abgeschlossen sind. (Diese Maßnahmen werden in dem beigefügten Übersicht nicht mehr aufgeführt. Sie werden aber im Abschlussbericht über die Maßnahmen des 2. Folgeberichtes wieder aufgeführt werden.)	24
Maßnahmen, die nach Plan laufen, aber noch nicht abgeschlossen sind. (grün)	65
Maßnahmen, die plangemäß noch nicht begonnen worden sind. (keine Farbe)	1
Maßnahmen, die mit Verzögerung umgesetzt werden. Nachsteuern ist erforderlich. (gelb)	21
Maßnahme, die nicht umgesetzt werden oder deren Umsetzung auf Schwierigkeiten stößt. Nachsteuern ist erforderlich. (rot)	0

Die häufigsten Gründe dafür, dass Maßnahme mit Verzögerung umgesetzt werden, sind zum einen fehlendes Personal in der federführenden Dienststelle, zum anderen Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen oder der Förderbedingungen.

gez. Reker

Anlage