

Stadtverschönerungsprogramm Stadtbezirk Rodenkirchen 2016-2017		veranschlagte Mittel	Auftragssumme	Stand des Verfahrens:
	Maßnahme			
1	Mathiaskirchplatz 2015: 20.000,- € 2016/17: 20.000,- € plus Restmittel	55.000,00 €		fertig
1a	Pflanzen		1.610,40 €	fertig
1b	Poller + Bänke		1.511,91 €	fertig
1c	Gesamtausbau		50.500,23 €	fertig
	Wässern		136,96 €	fertig
1d	Bodenanalysen			fertig
2	Blumenwiesen / Blumenziebelpflanzung			
2a	Pflanzleistung		2.685,43 €	fertig
2b	Blumenziebeleinkauf		328,12 €	fertig
3	BV-Beschluss Blühstreifen	3.000,00 €	4.352,49 €	Pflege
4	15 Bänke incl Unterpflasterung	25.000,00 €		
4a	Ausführungsarbeiten Bänke		25.845,00 €	beauftragt
4b	Bankeinkauf TS.: 8.346,00 €		8.346,00 €	beauftragt
5	Pflege Maternusplatz, 2 Jahre 10.000,- € übertragen für 2018	20.000,00 €	20.000,00 €	übertragen
5	Blumenziebelpflanzung an versch. Stellen	5.000,00 €	4.937,00 €	fertig
6	Sanierung wg Wegedecke, Grünzug Raderthalgürtel, Markusstr.	8.000,00 €	5.344,29 €	fertig
6a	5 Metallpfosten		818,55 €	fertig
7	Vorgebirgspark, Sanierung Wegedecken	9.000,00 €		fertig
7a	Dolomitsand		8.953,56 €	fertig
8	Vorgebirgsspark, Wegsanierung Homburger Str 17	3.100,00 €	3.359,35 €	fertig
8a	4 Metallpfosten		654,84 €	fertig
9	Fritz-Encke-Park, Weg zum Platanenwall	15.000,00 €	17.855,95 €	fertig
10	Beetbepflanzung und -pflege durch Dorfverein, 1 Jah	5.000,00 €	5.000,00 €	ausbezahlt
11	11 Bänke incl. Unterpflasterung	14.300,00 €		beauftragt
11a	Ausführungsarbeiten Bänke		18.953,00 €	
11b	Bankeinkauf TS.: 6.120,40 €		6.120,40 €	
12	Sanierung Georgplatz in Weiß	22.600,00 €	23.222,02 €	beauftragt
12a	Bankeinkauf TS.: 1.112,80 €		1.112,80 €	beauftragt

185.000,00 €

211.648,30 €