

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 7 (Porz)	16.05.2019

**Schriftliche Mitteilung auf die Anfrage der Bezirksvertretung 7 aus der Sitzung vom 26.03.2019 bzgl. TOP 10.2.7 Aufwertung von zentralen Plätzen im Stadtbezirk Porz; hier: Zeitliche Abfolge zur Realisierung der Platzgestaltungsmaßnahmen Eulenplatz Langel, Marktplatz Ensen und Platzfläche Frankfurter Straße / Heidestraße**

### Mitteilungstext:

Für den Bezirk Porz wurden unter anderem drei Platzgestaltungsmaßnahmen definiert, die durch das Stadtplanungsamt für die Phasen der ersten Konzepterstellung, der Bürgerbeteiligung sowie der Planungsbeschlussfassung wie folgt abgearbeitet wurden:

- Eulenplatz Langel am 14.06.2016  
(Session 1778/2016, Bürgerbeteiligung am 23.02.2016)
- Marktplatz Ensen am 06.12.2016  
(Session 1736/2016, Planungsworkshop am 22.03.2016 und am 17.05.2016)
- Platzfläche Frankfurter Straße Wahn am 14.12.2017  
(Session 3546/2017, Bürgerbeteiligungen am 22.11.2016 und am 30.08.2017)

Die Planung für den Marktplatz Ensen wurde bereits vergeben. Die Ausführungsplanung soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Mit Berücksichtigung der Vorlaufzeit ist von einem Baubeginn im Herbst 2021 auszugehen.

Für den Eulenplatz ist ein Baubeginn Ende 2021 / Anfang 2022 angestrebt. Bei der Platzfläche Frankfurter Straße / Heidestraße befindet sich die Verwaltung noch in der internen Abstimmungsphase, daher kann im Moment kein Ausbaupunkt genannt werden.

Während der Sommermonate finden aufgrund der vorhandenen Außengastronomie an den Plätzen keine Bautätigkeiten statt.