

Mitteilung

öffentlicher Teil

| Gremium | Datum |
|-------------------------------------|------------|
| Ausschuss Schule und Weiterbildung | 24.06.2019 |
| Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) | 01.07.2019 |
| Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft | 16.09.2019 |

Sanierung der Grüngürtel-Schule in der Mainstraße nach Umzug der Ernst-Moritz-Arndt-Schule - Beschluss der BV Rodenkirchen (AN/0554/2019)

Die Bezirksvertretung Rodenkirchen fasste in ihrer Sitzung am 13.05.2019 folgenden Beschluss:

„Die Verwaltung wird aufgefordert, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die umfassende Sanierung der Grüngürtel-Schule in der Mainstraße, in unmittelbarem Anschluss an den Umzug der Ernst-Moritz-Arndt-Schule (EMA) zum neuen Standort im Sürther Feld erfolgen kann und sicherzustellen, dass die Sanierung auch zu diesem Zeitpunkt beginnt.“

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 14.02.2019 die priorisierende Schulbaumaßnahmenliste 2018 zu Kenntnis genommen und die Verwaltung beauftragt die Umsetzung der Schulbaumaßnahmen in der Abfolge der aufgezeigten Kategorien vorzubereiten.

Die Generalinstandsetzung der Grüngürtel-Schule in der Mainstraße ist unter der laufenden Nummer 170 mit der Priorität GI 2 erfasst.

Sollte die Priorisierung nicht verändert werden, ist -nach dem heutigen Kenntnisstand- eine Umsetzung der Maßnahme in den nächsten 10 Jahren ausgeschlossen.

Insgesamt sind in der Schulbauliste 2018 (Stand Dezember 2018) 219 Schulbaumaßnahmen aufgelistet. Im Rahmen der Priorisierung wurden 8 Prioritätskategorien – nämlich (in absteigender Auflistung): 0, GI 1, A, B, GI 2, C und D – ausdifferenziert. Die Verwaltung wird die Schulbauliste 2018 grundsätzlich in Reihenfolge dieser Kategorien abarbeiten. Gesetzliche Änderungen oder besondere Erfordernisse könnten jedoch zu einer veränderten Reihenfolge der Abarbeitung führen.

Derzeit befinden sich 59 Schulbaumaßnahmen in Planung oder Bau. Diese sind in der Prioritätskategorie 0 zusammengefasst. Sie sind entsprechend bei der Gebäudewirtschaft personalisiert und werden zügig vorangetrieben bzw. sukzessive abgeschlossen. Die weiteren 160 Schulbaumaßnahmen sind derzeit bei der Gebäudewirtschaft nicht personalisiert. Ihre Inangriffnahme erfolgt in der Reihenfolge der Priorisierung, sobald entweder eine aktuell laufende Schulbaumaßnahme abgeschlossen werden kann oder durch die forcierte Besetzung derzeit vakanter Stellen weitere Personalressourcen zur Verfügung stehen.

Die Sanierung der Pausentoiletten an der Grüngürtel-Schule und Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule am Standort Mainstraße 75 in Köln-Rodenkirchen ist abgeschlossen.

Die Abnahmen der Bau- und Technischen Gewerke sind erfolgt und die WC-Anlagen können wieder von beiden Schulen genutzt werden.

