

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Sportausschuss	27.06.2019

Sachstand Kunststoffrasenplatzprogramm

Maßnahmen 2013

Sportanlage Wuppertaler Straße, Generalsanierung mit Umbau in einen Kunstrasenplatz, inkl. Errichtung eines Umkleidegebäudes Bezirk 9:

Der Bauantrag für den Kunststoffrasenplatz ist genehmigt. Die Submission findet am 26.06.2019 statt. Der Beginn der Baumaßnahmen ist für August 2019 vorgesehen.

Die Genehmigung für das zusätzliche Gebäude wurde noch nicht erteilt. Hier besteht noch Klärungsbedarf bzgl. des Stellplatznachweises.

Sportanlage Friedrich-Karl-Straße

Generalsanierung mit Umbau in einen Kunstrasenplatz, Bezirk 5:

Die Abnahme der Baumaßnahme erfolgte am 27.06.2018. Die offizielle Einweihung der Sportanlage fand am 14.09.2018 statt.

Maßnahmen 2014

Sportanlage Thurner Kamp, Platz 1, Umbau des Tennisplatzes in ein Kunstrasenspielfeld mit Errichtung Kleinspielfeld, Bezirk 9:

Der Kunstrasenplatz konnte Ende 2018 in Betrieb genommen werden. Die restlichen Arbeiten am Parkplatz wurden im Frühjahr 2019 abgeschlossen, sodass die Sportanlage am 05.04.2019 offiziell eingeweiht werden konnte.

Sportanlage Humboldtstraße, Platz 2, Kieselrot- und Generalsanierung mit Umbau in einen Kunstrasenplatz mit Kunststofflaufbahn, Bezirk 7:

Die Abstimmungsprozesse mit den Vereinen und den politischen Vertretern sind abgeschlossen. Als Ergebnis wurde ein Gesamtkonzept für die Sportanlagen Humboldtstraße und Brucknerstraße aufgestellt. Platz 2 der Humboldtstraße soll demnach statt in Kunstrasen in Naturrasen ausgebaut werden. Die Vorlage für den Baubeschluss (0415/2019) war in der Sitzung vom 09.05.2019 bereits vom Sportausschuss und der BV7 beschlossen und musste vor der Behandlung im Finanzausschuss und dem Rat zurückgezogen werden, da Angaben bzgl. des Förderprogrammes fehlten. Die Vorlage wurde für die Sitzung am 27.06.2019 überarbeitet eingereicht (1773/2019). Der Wasserrechtliche Antrag und der Bauantrag werden derzeit erstellt.

Sportanlage Egonstraße, Generalsanierung mit Umbau in einen Kunstrasenplatz, Bezirk 9:

Die Submission für die Baumaßnahme war am 17.06.2019. Derzeit findet die Angebotsauswertung statt. Der Beginn der Baumaßnahme ist für August 2019 vorgesehen.

Maßnahmen 2015**Sportanlage Kendenicher Straße, Generalsanierung mit Umbau in einen Kunstrasenplatz, Bezirk 2:**

Das Lärmgutachten wurde von der Bezirksregierung geprüft und freigegeben. Der Wasserrechtliche Antrag und der Bauantrag sind bei den genehmigenden Behörden eingereicht.

Maßnahmen 2016**Sportanlage Everhardtstraße, Generalsanierung mit Umbau eines Kunstrasenplatzes (Platz an Moschee), Bezirk 4:**

Der Wasserrechtliche Antrag liegt der genehmigenden Behörden zur Prüfung vor. Das Leistungsverzeichnis wird derzeit erstellt. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2020 vorgesehen.

Sportanlage Martinusstraße, Generalsanierung mit Umbau in einen Kunstrasenplatz, Bezirk 6:

Der Prüfbericht vom Rechnungsprüfungsamt liegt vor. Der Baubeschluss wird für September 2019 angestrebt. Das Lärmgutachten liegt vor. Der Wasserrechtliche Antrag und der Bauantrag liegen den genehmigenden Behörden zur Prüfung vor.

Bezirkssportanlage Heinrich-Rohlmann-Straße, Platz 1, Generalsanierung mit Umbau in einen Kunstrasenplatz, Bezirk 4:

Das RPA hat die eingereichten Unterlagen geprüft und freigegeben. Sobald die geprüften Unterlagen vom RPA für den Platz 2 auf der BSA Bocklemünd dem Sportamt vorliegen, kann der Baubeschluss für die Plätze 1+2 eingereicht werden. Derzeit werden der Wasserrechtliche Antrag und der Bauantrag vorbereitet.

Bezirkssportanlage Heinrich-Rohlmann-Straße, Platz 2, Generalsanierung mit Umbau in einen Kunstrasenplatz, Bezirk 4:

Bodengutachten, Lärmgutachten und Landschaftspflegerischer Begleitplan für beide Spielfelder liegen vor. Die Kostenberechnung für den 2. Platz liegt beim RPA zur Prüfung. Derzeit werden der Wasserrechtliche Antrag und der Bauantrag vorbereitet.

Maßnahmen 2017**Sportanlage Hardtgenbuscher Kirchweg, Generalsanierung mit Umbau in einen Kunstrasenplatz, Bezirk 8:**

Die Entwurfsplanung und Kostenberechnung sind abgeschlossen. Die RPA-Prüfung steht noch aus. Das Lärmgutachten liegt vor. Der Wasserrechtliche Antrag und der Bauantrag werden vorbereitet.

Sportanlage Zaunhofstraße, Generalsanierung mit Umbau in einen Kunstrasenplatz, Bezirk 2:

Für die Befreiung vom Landschaftsplan sind 36 Bäume zu pflanzen. 18 können auf der Sportanlage untergebracht werden. Für die weiteren 18 Bäume wurden Pflanzstandorte im Kölner Stadtgebiet gefunden. Somit können die Forderungen des Naturschutzbeirates für die Befreiung vom Landschaftsplan erfüllt werden.

Das Bodengutachten und das Lärmgutachten liegen vor. Die Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes zur Kostenberechnung liegt vor. Der Wasserrechtliche Antrag und der Bauantrag liegen den genehmigenden Behörden zur Prüfung vor. Das Vereinsheim ist fertiggestellt.

Sportanlage Fühlinger Weg, Generalsanierung mit Umbau in einen Kunstrasenplatz, Bezirk 6:

Der Prüfbericht vom Rechnungsprüfungsamt liegt vor. Der Baubeschluss wird für September 2019 angestrebt. Das Lärmgutachten ist in Bearbeitung. Der Wasserrechtliche Antrag und der Bauantrag werden derzeit vorbereitet.

Maßnahmen 2018**Verlagerung des Fußballplatzes in Rondorf/ Sportanlage Pastoratsstraße, (Neuerrichtung Kunstrasenplatz), Bezirk 2:**

Die Vorentwurfsplanung und Kostenschätzung sind abgeschlossen. Derzeit finden Abstimmungen mit dem Architekten des Vereinsheimes statt, um die Schnittstellen und die Höhensituation zu klären.

Sportanlage Humboldtstraße, Platz 1, Generalsanierung mit Bau eines Umkleidegebäudes, Bezirk 7:

Die Maßnahme wurde bei der Ämterbesprechung vorgetragen. Für den geplanten Bau einer Halle zur Unterbringung des Maschinen –und Geräteparks der Pflegekolonne im Bezirk 7 besteht keine Aussicht auf die Erteilung einer Baugenehmigung. Hierfür wird bereits nach einem anderen Standort gesucht. Die Planung für das Umkleidegebäude und die Sportanlage wird konkretisiert und erneut in der Ämterbesprechung behandelt.

Maßnahmen 2019**Sportanlage Stresemannstraße, mit Umbau in einen Kunstrasenplatz, Bezirk 7:**

Mit der Grundlagenermittlung wurde begonnen.

Sportanlage Gymnasium Kreuzgasse/Vogelsanger Str., mit Umbau in einen Kunstrasenplatz, Bezirk 1:

Mit der Grundlagenermittlung wurde begonnen.

Sportanlage Von-Bodelschwingh-Straße, mit Umbau in einen Kunstrasenplatz, Bezirk 9:

Mit der Grundlagenermittlung wurde begonnen.

Sportanlage Brucknerstraße, mit Umbau in einen Kunstrasenplatz, Bezirk 7:

Mit der Grundlagenermittlung wurde begonnen.