

40

**Einrichtung und Ausstattung der Erweiterungsbauten sowie der Naturwissenschaftlichen Fachräume Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium und Schiller-Gymnasium in Köln-Sülz, Nikolausstr.**

**Hier: Bedarfsprüfung 40/402/23 vom 17.07.2019 (Eingang 14 am 23.07.2019 per E-Mail) RPA Nr. 141/32/12/19**

**Voraussichtlicher Auftragswert 1.720.000 € netto/2.046.800 € brutto**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit E-Mail vom 23.07.2019 haben Sie mir das Ergebnis Ihrer Bedarfsprüfung für die Einrichtung und Ausstattung des Erweiterungsbaus der o. g. Schulen zur Stellungnahme vorgelegt.

Die Ausstattung und Beschaffung soll in den Jahren 2019 bis 2020 erfolgen. Für die notwendige Einrichtung wurden von Ihnen Kosten in Höhe von 2.046.800 € brutto ermittelt.

Gegen das Ergebnis Ihrer Bedarfsprüfung bestehen keine Bedenken.

In Ihrer Bedarfsprüfung verweisen Sie auf den Baubeschluss (Rat am 22.09.2016, TOP 11.11; 1888/2016) und die seinerzeit beschlossenen Gesamtkosten von rd. 18,25 Mio. € incl. der Einrichtung und Ausstattung. Hier wurden die Einrichtungs- und Ausstattungskosten incl. der Großküche mit 1.403.700 € brutto angegeben. Die nunmehr ausgewiesenen Kosten belaufen sich auf insgesamt 2.046.800 € brutto incl. eines Zuschlags von 15 % für Unvorhergesehenes. Somit liegt eine wesentliche tatsächliche Veränderung vor.

Ich bitte Sie, diese wesentliche Veränderung entsprechend § 5 Abs. 4 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Köln den zuständigen Gremien mitzuteilen.

Wie Sie mir auf Nachfrage mitgeteilt haben, wurden für die Planung der Ausstattung und Einrichtung der naturwissenschaftlichen Fachräume Fachraumplaner beauftragt. Die Kosten hierfür konnten Sie mir nicht mitteilen. Ich bitte Sie, die entsprechenden Kosten zu ermitteln und ebenfalls den zuständigen politischen Gremien mitzuteilen um eine umfassende Information sicherzustellen.

Aktuell steht eine Dringlichkeitsentscheidung zur Mittelfreigabe an. Hier wird auf die seinerzeit beschlossenen Kosten verwiesen (Baubeschluss). Die nunmehr im Rahmen der vorliegenden Bedarfsprüfung ermittelten Einrichtungs- und Ausstattungskosten werden nicht genannt.

Ich bitte Sie, die aktuellen voraussichtlichen Kosten aus der mir vorliegenden Bedarfsprüfung in die Vorlage aufzunehmen. Diese sind um die Kosten für die Fachraumplanung zu ergänzen.

Das von Ihnen genannte Datum des Baubeschlusses (27.05.2016) bitte ich auf den 22.09.2016 zu korrigieren.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.