



Ausgleichsflächen gemäß Kostenberechnung 2010 und Begrünung Sürther Feld, Rodenkirchen

- Ausbau 2013 - M1 Nord, abgerechnet
 - Ausbau 2016 - Restfläche M1, M2, M7 und M10 im Bereich des 1.BA
 - Ausbau 2019/20 - M3 nördlich Feldweg, M5, M6, M10 im Bereich des 2.BA und Raseneinsaat Spielplatz
 - Ausbau im 3.BA nach Baufortschritt
-
- M1
 - M3
 - M10



Die Oberbürgermeisterin Stadt Köln	
Amt für Landschaftspflege und Grünflächen	
PROJEKT Übersichtsplan Baufortschritt Sürther Feld, Rodenkirchen, gemäß Kostenberechnung 2010 B-Plan Nr. 71380/03	PLANNUMMER PLANGRÖÖE DIN A2
	BEARBEITUNG Weiershausen
	MAÖSTAB 1 : 3.000
PLANINHALT	DATUM 16.07.2019