

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Integrationsrat	21.04.2020
Ausschuss Soziales und Senioren	23.04.2020
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	23.04.2020
Stadtarbeitsgemeinschaft Seniorenpolitik	23.04.2020
Ausschuss Schule und Weiterbildung	27.04.2020
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	27.04.2020
Ausschuss Kunst und Kultur	28.04.2020
Verkehrsausschuss	28.04.2020
Ausschuss für Umwelt und Grün	30.04.2020
Sportausschuss	30.04.2020
Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales	04.05.2020
Bauausschuss	04.05.2020
Bezirksvertretung 9 (Mülheim)	04.05.2020
Bezirksvertretung 3 (Lindenthal)	04.05.2020
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden	05.05.2020
Gesundheitsausschuss	05.05.2020
Jugendhilfeausschuss	05.05.2020
Liegenschaftsausschuss	05.05.2020
Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik	06.05.2020
Bezirksvertretung 7 (Porz)	07.05.2020
Bezirksvertretung 5 (Nippes)	07.05.2020
Stadtentwicklungsausschuss	07.05.2020

Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)	07.05.2020
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld)	11.05.2020
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen)	11.05.2020
Finanzausschuss	11.05.2020
Stadtarbeitsgemeinschaft Lesben, Schwule und Transgender	16.06.2020

Handlungskonzept zur Kölner Behindertenpolitik, 2. Folgebericht; Contolling der Umsetzung der Einzelmaßnahmen

Der Rat hat durch Beschluss vom 20.12.2016 den Auftrag erteilt, den Ausschuss Soziales und Senioren und die Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik und gegebenenfalls weitere Fachausschüsse des Rates und die Bezirksvertretungen durch eine regelmäßige Berichterstattung des Behindertenbeauftragten über die Umsetzung der im 2. Folgebericht zum Handlungskonzept zur Kölner Behindertenpolitik „Köln überwindet Barrieren – eine Stadt für alle“ beschlossenen Maßnahmen zu informieren.

Die Verwaltung legt hiermit einen Bericht über den Umsetzungsstand zum 31.12.2019 vor.

29 der 112 Maßnahmen sind nach Plan gelaufen und bereits abgeschlossen. 63 Maßnahmen laufen nach Plan, sind aber noch nicht abgeschlossen. In der Summe sind dies 92 Maßnahmen = 82 Prozent aller Maßnahmen.

16 Maßnahmen werden mit Verzögerung umgesetzt = 14 Prozent aller Maßnahmen.

4 Maßnahmen werden nicht umgesetzt = 4 Prozent aller Maßnahmen.

Maßnahmen, die nach Plan gelaufen und bereits abgeschlossen sind. (grün) (Diese Maßnahmen werden in dem beigefügten Übersicht nicht mehr aufgeführt. Sie werden aber im Abschlussbericht über die Maßnahmen des 2. Folgeberichtes wieder aufgeführt werden.)	29 (26%)
Maßnahmen, die nach Plan laufen, aber noch nicht abgeschlossen sind. (grün)	63 (56%)
Maßnahmen, die mit Verzögerung umgesetzt werden. Nachsteuern ist erforderlich. (gelb)	16 (14%)
Maßnahme, die nicht umgesetzt werden oder deren Umsetzung auf Schwierigkeiten stößt. Nachsteuern ist erforderlich. (rot)	4 (4%)

Anlage

Gez. Reker