

**Einbindung von 14 / Vorlage zur Maßnahmenentscheidung
 Prüfung der Kostenschätzung als Grundlage für einen Ratsbeschluss**

Gesamtkostenermittlung zum Bauvorhaben Haupthausanierung

SAP Auswertung KG 700 Baunebenkosten				
Kostengruppen [KG]	Auftragnehmer	Bestellung	Kostenanschlag [brutto]	Kostenfeststellung [brutto]
Bauphysik			8000,00	8096,34
TGA			10000,00	
Brandschutz			4641,00	2558,50
Architektur			77000,00	7768,95
Elektro			10000,00	6839,48
Gutachter				339,51
			8000,00	11767,32
Gutachter			3300,00	
Gutachter			382,00	381,98
Statik			10000,00	
Katasteramt			1540,00	1540,00
Feuerwehr			100,00	25,50
Vergabeamt				7651,10
Summe 700			132963,00	46968,68
SAP Auswertung und Hochrechnung KG 900 HOAI-Architekten-/Ing.leistungen				
Eigenleistung	Objektcenter		Variante A [brutto]	Variante B [brutto]
festgestellt	261-18		26572,74	26572,74
hochgerechnet	261-24		35000,00	40500,00
Summe 900			61572,74	67072,74
Summe KG 700 gem. Kostenanschlag [brutto]			132963,00	132963,00
Summe KG 900 Variante A [brutto]			61572,74	
Summe KG 900 Variante B [brutto]				67072,74
Summe 700+900 [brutto]			194535,74	200035,74