

Fraktion Die Grünen  
SPD-Fraktion

Herr Bezirksbürgermeister  
Manfred Giesen  
Hauptstraße 85  
50996 Köln

Frau Oberbürgermeisterin  
Henriette Reker  
Hist. Rathaus  
50667 Köln

Eingang beim Bezirksbürgermeister:

**AN/1356/2020**

**Antrag gem. § 5 der Geschäftsordnung des Rates auf Durchführung einer aktuellen Stunde**

Gremium	Datum der Sitzung
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen)	14.12.2020

**Verzögerter Neubau der Grundschule Gaedestraße in Köln-Marienburg und geplante Sanierung der Europaschule und Köln-Raderthal**

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister,  
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

die Fraktion Die Grünen und die SPD-Fraktion der Bezirksvertretung Rodenkirchen (BV 2) stellen gemäß § 5 der Geschäftsordnung den Antrag auf Durchführung einer **aktuellen Stunde** in der Sitzung der BV 2 am **14.12.2020** zum Thema: „Verzögerter Neubau der Grundschule Gaedestraße und Sanierung der Europaschule in Köln-Marienburg und -Raderthal“.

**In dieser aktuellen Stunde soll ausführlich begründet werden, warum sich der Neubau der Grundschule Gaedestraße erneut verzögert.**

Die Baugrube ist seit 2014 ausgehoben. In der Beantwortung einer Anfrage der SPD-Fraktion (AN/1198/2017) hat die Verwaltung mitgeteilt (0360/2018), dass die Fertigstellung des Gebäudes für Ende 2020 vorgesehen ist. Heute – Ende 2020 – ist mit dem Bau noch nicht begonnen worden. Im Februar 2020 beschloss der Rat (3205/2019) die schulrechtliche Einrichtung der Grundschule für das Schuljahr 2022/2023. Im November gab die Verwaltung weitere Verzögerungen bekannt, anstatt den Baubeginn zu veranlassen.

**Darüber hinaus soll die Verwaltung den Sachstand in Bezug auf die Sanierung der Europaschule erläutern.**

Bereits 2011 teilte die Verwaltung (0334/2011) auf eine SPD-Anfrage (AN/0037/2011) mit, dass eine Generalsanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle geplant ist und größere Reparaturen zurückgestellt werden.

Auf eine weitere Anfrage der Fraktion Die Grünen (AN/0734/2015) gab die Verwaltung (1445/2015) bekannt, dass noch kein Datum des Sanierungsbeginns festgesetzt werden kann. In einem Antrag aller Fraktionen (AN/0036/2019) beschloss die BV2, dass die Verwaltung umgehend einen detaillierten Zeit-Maßnahmen-Plan für die geplante Sanierung vorlegen möge. Ebenfalls sollte eine Interimslösung vorgestellt werden. Beides erfolgte bislang nicht.

In einem weiteren Antrag aller Fraktionen (AN/0689/2020) schlug die Bezirksvertretung Rodenkirchen vor, in der Parkstadt Süd ein Ausweichquartier für die Europaschule zu suchen und ggf. das Gelände der dort geplanten weiterführenden Schule zu nutzen. Auch hier fehlt bislang eine Stellungnahme der Verwaltung.

**Ggf. werden noch konkrete Fragen nachgereicht.**

gez. Dr. Traude Castor-Cursiefen

gez. Dr. Jörg Klusemann