

Gleichlautend an:

BV 9 Köln – Mülheim
Andreas Bernd Maria Altefrohne
Die PARTEI

Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker
Rathaus Köln

Bezirksrathaus Köln-Mülheim
Wiener Platz 2a
51065 Köln

Herrn Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs
Bezirksrathaus Köln-Mülheim

Tel.: +49 (221) 221 - 0

E-Mail: andreas.altefrohne@stadt-koeln.de

Gremium	Datum der Sitzung
Bezirksvertretung 9 Köln-Mülheim	01.02.2021

**Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister,**

ich bitte die nachstehende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung zu setzen:

Beginn der Umgestaltungsmaßnahme Dellbrücker Marktplatz

In der BV-Sitzung vom 03.11.**2014** wurde per **Dringlichkeitsantrag** von SPD, cDU und Bündnis90/die Grünen die Umgestaltung des Dellbrücker Marktplatzes beschlossen.

Die erforderlichen Haushaltsmittel für diese Maßnahme sind seit **2016/17** inklusive mittelfristiger Finanzplanung im Teilplan 1201, Straßen, Wege, Plätze in ausreichender Höhe bereitgestellt worden.

Am 25.01. **2016** wurde unter Leitung des Bezirksbürgermeisters Norbert Fuchs die Planvarianten der Verwaltung in der Aula des Schulzentrums Dellbrücker Mausepfad der Öffentlichkeit vorgestellt.

In der BV-Sitzung vom 23.01.**2017** nahm die Bezirksvertretung die Ergebnisse der Verwaltungsvorlage zur Kenntnis und beauftragte die Verwaltung, die Ausbauplanung gemäß Anlage 4 in die Wege zu leiten.

Die Verwaltung informierte am 04.12.**2017** man beabsichtige für die Umgestaltungsmaßnahme im Frühjahr **2018** ein externes Ingenieurbüro zu beauftragen. Die Umsetzung sollte dann bis spätestens **2020** erfolgen.

Wie mir auch von der Initiative Freie Wege Dellbrück bestätigt wurde, gab es seither keine weitere Information über den Beginn der Umsetzung der Baumaßnahme.

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Fragen:

1) Wie lange müssen die Bürgerinnen und Bürger auf den Beginn der Umsetzung der Umgestaltungsmaßnahmen am Dellbrücker Marktplatz noch warten und wann soll die Maßnahme begonnen werden bzw. abgeschlossen sein?

2) Was sind die Gründe für die weitere Verzögerung?

3) Sind die Mittel aus dem Programm zur Verschönerung von Straßen, Wegen und Plätzen wegen der Verzögerungen der Umsetzung für diese und andere Maßnahmen gefährdet?

4) Wenn ja, wie wird die Finanzierung der Baumaßnahme am Dellbrücker Marktplatz dennoch sichergestellt?

Mit freundlichen Grüßen

gez. Andreas Bernd Maria Altefrohne
Die PARTEI