

Anlage 1 zu 2804-2020: Projektablauf

	Schritte	Maßnahmen	Baumaßnahmen
Phase 1	1	Errichtung der Interimstandorte Venloer Wall und Kreuzerstraße	Neubau Interimstandorte über Totalunternehmer
	2	GS Gilbachstraße: Umzug in Interim Venloer Wall	Sanierung Gilbachstraße
	2a	GS Antwerpener Straße: Umzug in Interim Kreuzer Straße	Neubau Antwerpener Straße
	3	Rückzug der beiden Schulen in ihre Gebäude nach Fertigstellung der Baumaßnahmen in den Stammhäusern	
Phase 2	4	Förderschule Blumenthalstraße: Umzug in Interim Venloer Wall	
	5a	GS Bernhard-Letterhaus-Straße: Einzug in Gebäude Blumenthalstraße	
	5b	Freie Schule Bernhard-Letterhaus-Straße: Einzug in Interim Kreuzerstraße	
	6	GS Balthasarstraße: Umzug in das nun freie Gebäude Bernhard-Letterhaus-Straße	
		(Dieser Zwischenschritt ist erforderlich, da nur das Gebäude Bernhard-Letterhaus-Straße genug Kapazität einer Auslagerung im Agnesviertel bietet)	
	7	Gebäude Balthasarstraße: Das frei gezogene Gebäude wird saniert	Sanierung Balthasarstraße
	8	GS Balthasarstraße: Rückzug in ihr Gebäude nach Sanierung. Bernhard-Letterhaus-Straße steht dann komplett frei	
	9	Bernhard-Letterhaus-Straße: Das Gebäude wird saniert	Sanierung Bernhard-Letterhaus-Straße
	10	Nach erfolgter Sanierung ziehen die Freie Schule und die GS Bernhard-Letterhaus-Straße in ihre Gebäude zurück	
	10a	Interim Kreuzerstraße: Durch den Rückzug der Freien Schule Bernhard-Letterhaus-Straße steht das Interim leer und wird zurückgebaut	Rückbau Interimbau Kreuzerstraße
	10b	Gebäude Blumenthalstraße: Durch den Rückzug der GS Bernhard-Letterhaus-Straße steht das Gebäude Blumenthalstraße frei und wird saniert oder neu errichtet	Sanierung oder Neubau Blumenthalstraße
	11	Förderschule Blumenthalstraße: Bezieht ihr Gebäude	
	12	Interim Venloer Wall wird zurückgebaut	Rückbau Interimbau Venloer Wall
Folgen:		Die Grundschulen Bernhard-Letterhaus-Straße und Balthasarstraße werden im Agnesviertel ausgelagert. Jeweils etwa 500 m Fußweg	
		Die Freie Schule Bernhard-Letterhaus-Straße (Einzügige GS der Sekundarstufe 1 mit ca. 130 Schülern) zieht in ein Interim, welches 2,7 km entfernt ist	
		Die Förderschule emotionale und geistige Entwicklung Blumenthalstraße mit den Klassen 1 bis 10 und 100 Schülern zieht in ein Interim, welches 2,4 km entfernt ist	
		geplante Gesamtprojektdauer 10 Jahre nach Fertigstellung der Interimstandorte	

Änderungen vorbehalten