

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	26.04.2021
Ausschuss Kunst und Kultur	27.04.2021

Sachstandsbericht Neubau des Historischen Archivs

hier: Mitteilung 2358/2020 in der Sitzung des Unterausschusses Kulturbauten am 18.08.2020, TOP 2.1.3

Sachverhalt:

Seitens des Unterausschusses für Kulturbauten wird um Erläuterung gebeten, „wann die Fertigstellung des öffentlichen Raums rund um das Historische Archiv erfolgen wird.“

Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln führt aus, „dass die Fertigstellung der Zuwegung zum Archiv und der Fahrradabstellbereiche im Rahmen des Projekts erfolgt, jedoch insbesondere die Fahrradstrecke nicht zum Projektumfang gehört und vom Verkehrsbereich unmittelbar im Anschluss durchgeführt wird. Sie bietet an, diese Frage an das entsprechende Dezernat bzw. Fachamt weiterzuleiten.“

Stellungnahme der Verwaltung:

Die geplanten Maßnahmen im öffentlichen Straßenland im Bereich des Historischen Stadtarchivs sind in zwei Bauabschnitte gegliedert.

Der erste Bauabschnitt umfasst den Knotenpunkt Luxemburger Straße/Eifelwall. Es ist vorgesehen, die Nebenanlagen vollständig zu erneuern und eine Deckensanierung der Fahrbahn durchzuführen. Derzeit wird die Ausführungsplanung fertig gestellt. Die Umsetzung der Maßnahme soll voraussichtlich in den Sommerferien 2021 erfolgen.

Der zweite Bauabschnitt beinhaltet die Umgestaltung des Eifelwalls zu einer Fahrradstraße zwischen der Luxemburger Straße und Gabelsbergerstraße. Für diesen Bereich ist ein Vollausbau der Fahrbahn sowie der Nebenanlagen geplant. Die Vorplanung ist bereits abgeschlossen. Bevor mit der Entwurfsplanung begonnen werden kann, soll ein Workshop bzgl. der Grundsätze zur Gestaltung von Fahrradstraßen sowie ein Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt werden. Eine Umsetzung der Maßnahme kann frühestens im Jahr 2023 erfolgen.