

## **Anlage 0**

### **Begründung der Dringlichkeit**

Aufgrund des ämterübergreifenden Abstimmungsprozesses konnte die Vorlage nicht fristgerecht eingereicht werden. Die Dringlichkeit der Vorlage ergibt sich aus der notwendigen Umsetzung des aktuell gültigen Rettungsdienstbedarfsplans. Um im Projektverlauf keine Ablaufstörungen bzw. Bauzeitenverlängerung zu erhalten, ist eine Weiterplanung ohne einen zeitlichen Verzug erforderlich.

Eine Beratung der Vorlage nach der Sitzungspause, im September 2021, würde (durch die 3-monatige Verzögerung) sowohl im Projektverlauf zu erheblichen Ablaufstörungen führen, als auch eine nicht vertretbare Bauzeitenverlängerung nach sich ziehen.

Darüber hinaus ist es notwendig den Baubeginn (inklusive der Abrissarbeiten) für diesen Standort zeitnah zu beginnen, um die normgerechte Unterbringung für die Rettungswagenbesatzung in Worringen schnellstmöglich zu realisieren.