

Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

| Gremium | am | TOP |
|-------------------|------------|-----|
| Verkehrsausschuss | 19.02.2008 | |

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen
aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage
nach § 4 der Geschäftsord-
nung

Stellungnahme zu einem
Antrag nach § 3 der Ge-
schäftsordnung

**Ausbau des Knotenpunkts Dürener Straße/Militärringstraße
hier: Nachfragen zum Halbjahresbericht des Verkehrsausschusses aus der Sitzung vom
23.10.07, TOP 4.6
Zeit- und Kostenplan**

Die Ausführungsplanung ist fertig gestellt.

Zur Zeit wird die Verwaltungsvereinbarung mit den Beteiligten, dem Landesbetrieb Straßenbau NW (LBS) und der Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) abgestimmt. Nach Unterschrift der Verwaltungsvereinbarung, Zustimmung des Landesbeauftragten für Bahnsicherheit zur Planänderung und nach Sicherstellung der Finanzierung durch alle Beteiligten kann die Ausschreibung und das Vergabeverfahren erfolgen. Hierfür sind ca. 6 Monate angesetzt. Der derzeitige Terminplan ist als Anlage 1 beigefügt.

Die ermittelten Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 3,3 Mio €. Die Kostenbeteiligung wird aufgrund der geänderten Rechtsauffassung des Landesbetriebes Straßenbau derzeit noch zwischen den Beteiligten verhandelt.