

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales	07.03.2022

Erweiterung des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud - Beantwortung einer Nachfrage zum Sachstandsbericht 0012/2022, Stand: 21. Dezember 2021, aus der Sitzung vom 24. Januar 2022

In der Sitzung am 24. Januar 2022 fragte die Ausschussvorsitzende zum Sachstandsbericht 0012/2022 zu den roten Ampeln, warum die Ampeln rot geworden seien und was unternommen werde, damit die Ampeln wieder grün werden würden.

Antwort der Verwaltung:

Das Terminrisiko wurde von „mittel bis hoch“ auf „hoch“ gestuft, da ein hohes Risiko besteht, dass die derzeitige Terminalschiene gefährdet ist. Durch einen Suchschürf wurde festgestellt, dass die der Planung zu Grunde liegenden Bestandspläne zum Abbruch vom Kaufhaus Kutz unvollständig sind. Es wird nun bewertet, in welchem Umfang und an welchen Stellen weiterführende Suchschürfe durchgeführt werden müssen, um Klarheit über die vorliegende Baugrundsituation zu erhalten. Zu diesem Zweck wird das für die Abbruchplanung zuständige Ingenieurbüro beratend hinzugezogen. Die Auswirkungen auf die Planung der Baugrube und des Hochbaus sind in einem nächsten Schritt zu bewerten.

Gegenmaßnahmen:

Aus den anstehenden Suchschürfen resultierende Auswirkungen auf die Planung sind erst nach deren Auswertung bewertbar.

Es werden aber durch den Generalplaner bereits jetzt mögliche Planungsvarianten bewertet, um die Planung, wenn notwendig, schnellstmöglich anzupassen. Im Januar 2022 wurde durch den Generalplaner zudem parallel mit der Ausführungsplanung der Leistungsphase 5 (Lph 5) begonnen, um Terminverzögerungen soweit wie möglich zu verhindern. Die Planung Lph 5 beschränkt sich zunächst auf die von den anstehenden Suchschürfen im Baugrund unabhängigen Planungsbereiche.

Gez. Greitemann