

Sachstandsbericht

Sanierung Straßenbelag: Briedeler Straße, Adamstraße, Bahnhofstraße

Beschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 12.09.2016

8.1.9 Sanierung Straßenbelag: Briedeler Straße, Adamstraße, Bahnhofstraße; Antrag der Fraktion Die Grünen AN/1345/2016

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Rodenkirchen fasst folgenden Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Sanierung des Straßenbelags für folgende Straßen in den entsprechenden Maßnahmenplan aufzunehmen:

- Adamstraße (Rodenkirchen),
- Briedeler Straße (Zollstock),
- Zeltinger Straße zwischen Briedeler Straße und dem Höninger Weg (Zollstock)
- Bahnhofstraße (Sürth).

Die Bezirksvertretung wird in der nächsten Fraktionsvorsitzendenbesprechung über den Straßenbelag beraten und das Ergebnis an das Amt für Straßen und Verkehrstechnik weiterleiten

Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt.

Status in Bearbeitung

erledigt

Aktueller Bearbeitungsstand:

Sachstand 2022:

In allen 4 aufgeführten Straßen wurde inzwischen der Fahrbahnbelag saniert und die Arbeiten sind abgeschlossen. Die letzte Baumaßnahme war die Sanierung der Adamstraße welche im Dezember 2021 abgeschlossen wurde.

Sachstand 2019:

Adamstraße:

Die Baumaßnahme beauftragt, derzeit finden noch Arbeiten der RheinEnergie im Baufeld statt, Ausführung vrsl. Frühjahr 2020.

Briedeler Straße: Baumaßnahme wurde beendet.

Zeltinger Straße: Baumaßnahme wurde beendet.

Bahnhofstraße: Baumaßnahme wurde beendet.

Sachstand 2016:

Die Adamstraße soll in 2017 ausgeschrieben und submittiert werden. Mit einem Baubeginn ist in der 2. Jahreshälfte 2017 zu rechnen.

Zur Briedeler Straße und Zeltinger Straße siehe Sachstand zum Tagesordnungspunkt 8.1.2.

Die Bahnhofstraße wird zurzeit ausgeschrieben, mit einem Baubeginn ist im 1. Quartal 2017 zu rechnen.

Nächste Schritte:

Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den: