

Anlage 1

bisherige Kostenfaktoren in Kostenfortschreibungsbechlüssen:

1. Mehrkosten, die dem Bestand geschuldet sind
2. Geänderte Nutzeranforderungen
3. Auslagerung
4. Massenmehrungen
5. Zusätzliche (Fach-) Planerleistungen
6. verspäteter Baubeginn und Bauzeitverzögerung
7. höhere Submissionsergebnisse
8. geänderte rechtliche Vorgaben
9. Nutzung von Synergieeffekten
10. Sonstiges / Risiko