

Zeitschiene

Anstehende Beschlussvorlagen zum städtebaulichen Großprojekt Köln-Kreuzfeld

Projektmeilensteine

INTEGRIERTE PLANUNG

TECHNISCHE MASTERPLANUNG

BAULEITPLANUNG

Q - 1 Q - 2 Q - 3

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Anstehende Beschlüsse

- Bedarfsfeststellungsbeschluss **technischer Masterplan** und **Bauleitplanung**
- Grundsatzbeschluss zum **Umsetzungsmodell** (beispielsweise Umsetzung durch neue städtische Gesellschaft)
- Bedarfsfeststellungsbeschluss **Kommunikationskonzept**
- Verfahrensleitender Beschluss der **Integrierten Planung**
- Gründungsbeschluss für neue städtische Gesellschaft

Projektbegleitende Verfahren

Umsetzungsmodell (beispielsweise Umsetzung durch neue städtische Gesellschaft)

Begleitende Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit