




Stadt Köln

Karneval

Projektstruktur für Organisation neuer
Arbeitsgruppen



AG 1 Zielgruppenkommunikation

- Kommunikation
- Zielgruppenansprache
- Verknüpfung bestehender und neuer Angebote

- Leitung: Presseamt
- Moderation: Amt für Kinder, Jugend und Familie

AG 2 Weiterentwicklung Angebote im Kwartier Latäng

- Entwicklung von Angeboten zur Entlastung des Kwartier Latäng
- Leitung: Interessenvertretung des Gastgewerbes
- Moderation: Bürgeramt Innenstadt; Amt der Oberbürgermeisterin

AG 3 Dezentrale Veranstaltungsformate

- Feiern im öffentlichen Raum
- Entwicklung dezentraler Formate für junges Publikum in der Stadt
- Entwicklung mobiler Angebote

- Leitung: Interessenvertretung des Brauchtums in und um Köln
- Moderation: Amt der Oberbürgermeisterin

Mögliche grobe Zeitplanung

Ereignis	Datum/Zeitraum	Status/Anmerkung
Karneval 2023	Do. 16. Februar bis Mi. 22. Februar 2023	
Runder Tisch Karneval	28. Februar 2023	
Erster Korridor mögliche Sitzungstermine	Wochen 13. März bis 7. April 2023	Zeitplanung obliegt AGs, Zeitraum: 4 Wochen
Ostern	Fr. 7. April bis Mo. 10. April 2023	(Osterferien 3.-15.04.23)
Zweiter Korridor mögliche Sitzungstermine	Wochen 17. April bis 5. Mai 2023	Zeitplanung obliegt AGs, Zeitraum: 3 Wochen
Runder Tisch Karneval mit Vorstellung Ergebnisse AGs	Woche 22. bis 26. Mai 2023	
Planungsphase	Bis 31. August 2023	
Umsetzungsphase	Bis 11. November 2023	

Vielen Dank
