



Dezernat, Dienststelle
VII/46

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln	11.05.2023
Finanzausschuss	15.05.2023
Rechnungsprüfungsausschuss	13.06.2023

Abschlussbericht Sanierung der RDA-Schächte

Mit der Mitteilung 0838/2023 haben die Bühnen für die Sitzung des Betriebsausschusses Bühnen am 14.03.2023 einen Zwischenbericht über die Problematik der Sanierung der RDA-Schächte im Rahmen der Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz vorgelegt. Über diese zusätzlich anfallende Aufgabe haben die Bühnen erstmals im Monatsbericht November 2022 berichtet. Im Zwischenbericht mit dem Stand vom 28.02.2023 konnten die Problematik und die vorgesehenen Lösungswege dargestellt werden. Eine begründete Einschätzung des notwendigen Sanierungsaufwandes und des damit verbundenen Zeitbedarfs war zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Deshalb wurde ein Abschlussbericht in dieser Sache für Ende April 2023 angekündigt. Der Abschlussbericht des Projektsteuerers liegt nunmehr mit dem Datum 28.04.2023 vor und wird hiermit zur Kenntnis gebracht.

Aus dem Abschlussbericht ergibt sich, dass keine weiteren Sanierungsaufwendungen notwendig sind, da Belastungstests nach der Installation von aerodynamischen Maßnahmen in den Schächten gezeigt haben, dass die RDA-Schächte in der Lage sind, das 1,5-fache des errechneten Drucks bzw. Sogs aufzunehmen. Ein Terminrisiko ergibt sich durch diesen Sachverhalt somit nicht.

gez. Streitberger