
 
 

 
Der Oberbürgermeister  

Dezernat, Dienststelle 
VI/66/662/5 

 Vorlage-Nr.:  

4399/2009 
 

 
Unterlage zur Sitzung im 

öffentlichen Teil 
 
 

Gremium  am TOP 
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) 16.11.2009  
 
Anlass: 

 Mitteilung der Verwal-
tung 

    

      
 Beantwortung von An-

fragen 
aus früheren Sitzungen  

 Beantwortung einer An-
frage  
nach § 4 der Geschäfts-
ordnung 

Stellungnahme zu ei-
nem 
Antrag nach § 3 der 
Geschäftsordnung 

 
 
 
Neugestaltung des Lenauplatzes 
 
Durch unerwartete Probleme bei der Angebotsbewertung und die dadurch hervorgerufe-

nen Verzögerungen im Vergabeverfahren kann der geplante und der Bezirksvertretung 

Ehrenfeld für Herbst 2009 angekündigte Baubeginn für die Neugestaltung des Lenauplat-

zes in Neuehrenfeld nicht eingehalten werden. 

 

Voraussichtlich verschiebt sich der geplante Baubeginn auf November 2009. 

 

 
 
 
  
 


