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Nord-Süd Stadtbahn;  
Verlängerung der Buslinienführung Alteburger Straße bis Dezember 2010 
 
Im Rahmen der Baumaßnahme ‚Umgestaltung der Bonner Straße zwischen Chlodwigplatz 

und Bonner Wall wurde die Führung der Buslinien 132, 133 und 106 dahingehend 

verändert, dass Busse die Bonner Straße ab dem 26.02.2009 nur noch stadteinwärts 

befahren können. Stadtauswärts fahren die Busse seit diesem Zeitpunkt ab Chlodwigplatz 

über die Alteburger Straße. Grund dafür war die Erneuerung der Straßenoberfläche und 

die Bauaktivitäten der KVB an der U-Bahn Haltestelle Bonner Wall und südlich 

angrenzender Bereiche. 

 

In Abstimmung mit dem Amt für Straßen und Verkehrstechnik wurde seinerzeit durch die 

KVB vorgesehen, die Baumaßnahmen zwischen Bonner Wall und Einmündung Koblenzer 

Straße/Sechtemer Straße, die ebenfalls zu einer Nutzungseinschränkung der Bonner 

Straße führen, so zu optimieren, dass ab Frühjahr 2010 die genannten Buslinien wieder 

auf die ursprüngliche Streckenführung zurück verlegt werden können.  

 



 2
Die Umgestaltung der Bonner Straße wurde früher als geplant, bereits im November 2009 

abgeschlossen. Die abgestimmte Zeitplanung für die Aktivitäten der KVB konnte nicht wie 

vorgesehen eingehalten werden, da sich im Bereich des Knotens Bonner Wall/Bonner 

Strasse sowie unterhalb der Eisenbahnüberführung Bonner Wall im Zuge der 

Bauausführung herausstellte, dass eine Vielzahl von zusätzlichen und geänderten 

Leistungen durch die Versorgungsträger auszuführen sind. Die Frostzustände Anfang des 

Jahres 2010 haben zu weiteren Verzögerungen der Fertigstellungstermine geführt.  

 

Aufgrund dieser Verzögerungen ist eine zweispurige Verkehrsführung auch nach März 

2010 auf der Bonner Straße zwischen Veledastraße und Bonner Wall, in späteren 

Verkehrsphasen auch im Abschnitt Bonner Wall bis Sechtemer Straße, nicht realisierbar, 

so dass die Buslinien 106, 132 und 133 weiterhin über die Alteburger Straße 

stadtauswärts fahren müssen. 

 

Eine Wiederaufnahme des Busverkehrs in beide Richtungen auf der Bonner Straße 

zwischen Chlodwigplatz und Schönhauser Straße wird nunmehr für den Fahrplanwechsel 

Ende 2010 angestrebt. 

 

 
gez. Streitberger 
 
  
 


