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Stillstand der Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an der GGS Amandusstraße in 
Rheinkassel 
Anfrage der CDU-Fraktion - AN/1683/2010 
 
Die o.a. Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
Frage 1 
 
Warum werden seit Monaten die begonnenen Renovierungsarbeiten des Schulgebäudes 
an der GGS Amandusstraße in Köln-Rheinkassel nicht fortgesetzt? 
 
Antwort 
 
Die Arbeiten werden nicht fortgesetzt, da die zuständige Firma trotz mehrfacher Aufforde-
rungen die zugesagten Ausführungstermine nicht eingehalten hat. Die Firma wurde ord-
nungsgemäß gemäß VOB in Verzug gesetzt.   
 
Frage 2 
 
Wann ist mit der Fertigstellung aller Sanierungs- und Renovierungsarbeiten am Schulge-
bäude zu rechnen? 
 
Antwort 
 
Sofern die Firma nun ihren Aufgaben nachkommt, sind die Arbeiten im Außenbereich bis 
zum Ende der Herbstferien abgeschlossen und das Gerüst ist entfernt. Allerdings werden 
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im Innenbereich noch Arbeiten im Bereich des WC durchgeführt. 
 
Frage 3 
 
Wann wird das Baugerüst, welches ein besonders erhöhtes Gefahren und Verletzungsrisi-
ko für alle Schülerinnen und Schüler darstellt, abgebaut? 
 
Antwort 
 
Siehe Antwort zu Frage 2. 
 
 
 
  
 


