
ABK- Bericht - Berichtsjahr 2012

Maßnahmenliste gemäß "Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung von Ab-
wasserbeseitigungskonzepten" (VV ABK), eingeführt durch 0 = Durchgeführt Berichtsjahr: 2012
RdErl. des MUNLV vom 08.08.2008 1 = Im Bau erstes Planungsjahr: 2008
Maßnahmenliste bzgl. Punkt 5.1.2 "Zeitliche und inhaltliche Änderung" bzw. * Umsetzungszustand:  2 = Realisierung zeitlich verschoben Stand: Aug 2012
Anlage 1 der o.a. Verwaltungsvorschrift 3 = Gestrichen Bezirksregierung: Köln
Gesamtzusammenstellung der Maßnahmen im Zeitraum 2008 - 2019 4 = Neue Maßnahme Gemeindekennzahl: 05315000

Gemeindename: Stadt Köln
Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12
0.1.00.02 StEB Köln, AöR AKW Gasbehältersanierung 2012 A6 0 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1.00.04 StEB Köln, AöR AKW  2. Generation PLT, PLT Rodenkirchen 2012 A6 0 2004 7 256 0 0 0 0 263 0 263

0.1.00.05 StEB Köln, AöR AKW Sanierung  M- und E-Technik 2012 A6 3
Maßnahme zu Gunsten 
kleinerer Einheiten 
aufgegeben

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1.00.07 StEB Köln, AöR AKW - Klärgasverwertung 2012 A6 0 2009 70 1.080 318 3 0 0 1.471 0 1.471
0.1.00.10 StEB Köln, AöR Betriebs- und Überwachungssystem der PW 2012 A2 3 keine Baumaßnahme 2004 293 0 0 0 0 0 293 0 293
0.1.00.13 StEB Köln, AöR GKW - Sanierung, Brauchwasser 2012 A6 0 1998 166 87 19 0 0 0 272 0 272

0.1.00.15 StEB Köln, AöR AKW - Verf.-techn. Optimierung 2012 A6 3
Maßnahme zu Gunsten 
kleinerer Einheiten 
aufgegeben

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1.00.42 StEB Köln, AöR Baulicher HW-Objektschutz - Pumpwerke 2012 A3 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2007 1 0 0 0 0 0 1 0 1

0.1.00.45 StEB Köln, AöR AKW - Neubau der Abfüllplätze 2012 A6 0 2010 0 15 117 31 0 0 163 0 163
0.1.00.50 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung linksrh. Stammheim 2012 A3 1 2006 319 424 403 642 3.931 5.370 11.089 72.754 83.843
0.1.00.56 StEB Köln, AöR AKW GIS Bestandsdokumentation 2012 A6 3 keine Baumaßnahme 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1.00.59 StEB Köln, AöR Messstellen Kanalnetz 2012 A2 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1.00.60 StEB Köln, AöR TB HW-Schutz Innenstadt 2012 A2 3
Alle Maßnahmen wurden 
projektiert/umgesetzt. Kein 
weiterer Handlungsbedarf.

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1.00.62 StEB Köln, AöR AKW - Erneuerung Energieversorgung 2012 A6 1 2011 0 17 20 132 717 1.056 1.942 1.173 3.115

0.1.00.64 StEB Köln, AöR TB HW Schutz Rodenkirchen 2012 A2 3
Alle Maßnahmen wurden 
projektiert/umgesetzt. Kein 
weiterer Handlungsbedarf.

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1.00.65 StEB Köln, AöR AKW - Erneuerung Tauchmotorrührwerke 2012 A6 0 2008 89 11 20 0 0 0 120 0 120

0.1.00.67 StEB Köln, AöR TB HW-Schutz für den Stadtbezirk Chorweiler 2012 A2 3
Alle Maßnahmen wurden 
projektiert/umgesetzt. Kein 
weiterer Handlungsbedarf.

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1.00.68 StEB Köln, AöR AKW Mengenmessungen Zulauf KWR + 
KWW 2012 A2 3 Maßnahme nicht mehr 

erforderlich 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1.00.70 StEB Köln, AöR StEB Archivsystem 2012 A6 3 keine Baumaßnahme 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1.00.71 StEB Köln, AöR TB HW-Schutz Nippes/Niehl 2012 A2 3
Alle Maßnahmen wurden 
projektiert/umgesetzt. Kein 
weiterer Handlungsbedarf.

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1.00.72 StEB Köln, AöR Abflusssteuerzentrale - Erneuerung 
Leitsystem 2012 A6 0 2004 46 12 0 0 0 0 58 0 58

0.1.00.74 StEB Köln, AöR TB HW-Schutz Porz (von Langel bis 
Westhoven) 2012 A2 3

Alle Maßnahmen wurden 
projektiert/umgesetzt. Kein 
weiterer Handlungsbedarf.

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1.00.76 StEB Köln, AöR AKW - Aufbau Brandmeldesystem / 
Erweiterung Ex-Schutzsystem 2012 A6 0 2009 0 0 50 0 0 0 50 0 50

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 1 / 56
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ABK- Bericht - Berichtsjahr 2012

Maßnahmenliste gemäß "Verwaltungsvorschrift über die Aufstellung von Ab-
wasserbeseitigungskonzepten" (VV ABK), eingeführt durch
RdErl. des MUNLV vom 08.08.2008
Maßnahmenliste bzgl. Punkt 5.1.2 "Zeitliche und inhaltliche Änderung" bzw.
Anlage 1 der o.a. Verwaltungsvorschrift
Gesamtzusammenstellung der Maßnahmen im Zeitraum 2008 - 2019

Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

0.1.00.02 StEB Köln, AöR AKW Gasbehältersanierung 2012 A6
0.1.00.04 StEB Köln, AöR AKW  2. Generation PLT, PLT Rodenkirchen 2012 A6

0.1.00.05 StEB Köln, AöR AKW Sanierung  M- und E-Technik 2012 A6

0.1.00.07 StEB Köln, AöR AKW - Klärgasverwertung 2012 A6
0.1.00.10 StEB Köln, AöR Betriebs- und Überwachungssystem der PW 2012 A2
0.1.00.13 StEB Köln, AöR GKW - Sanierung, Brauchwasser 2012 A6

0.1.00.15 StEB Köln, AöR AKW - Verf.-techn. Optimierung 2012 A6

0.1.00.42 StEB Köln, AöR Baulicher HW-Objektschutz - Pumpwerke 2012 A3

0.1.00.45 StEB Köln, AöR AKW - Neubau der Abfüllplätze 2012 A6
0.1.00.50 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung linksrh. Stammheim 2012 A3
0.1.00.56 StEB Köln, AöR AKW GIS Bestandsdokumentation 2012 A6
0.1.00.59 StEB Köln, AöR Messstellen Kanalnetz 2012 A2

0.1.00.60 StEB Köln, AöR TB HW-Schutz Innenstadt 2012 A2

0.1.00.62 StEB Köln, AöR AKW - Erneuerung Energieversorgung 2012 A6

0.1.00.64 StEB Köln, AöR TB HW Schutz Rodenkirchen 2012 A2

0.1.00.65 StEB Köln, AöR AKW - Erneuerung Tauchmotorrührwerke 2012 A6

0.1.00.67 StEB Köln, AöR TB HW-Schutz für den Stadtbezirk Chorweiler 2012 A2

0.1.00.68 StEB Köln, AöR AKW Mengenmessungen Zulauf KWR + 
KWW 2012 A2

0.1.00.70 StEB Köln, AöR StEB Archivsystem 2012 A6

0.1.00.71 StEB Köln, AöR TB HW-Schutz Nippes/Niehl 2012 A2

0.1.00.72 StEB Köln, AöR Abflusssteuerzentrale - Erneuerung 
Leitsystem 2012 A6

0.1.00.74 StEB Köln, AöR TB HW-Schutz Porz (von Langel bis 
Westhoven) 2012 A2

0.1.00.76 StEB Köln, AöR AKW - Aufbau Brandmeldesystem / 
Erweiterung Ex-Schutzsystem 2012 A6

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

1807 05315000 0
1806 05315000 0

1806 05315000 0

1807 05315000 0
1805 05315000 0
1805 05315000 0

1808 05315000 0

1805 05315000 0

1807 05315000 0
1805 05315000 0
1807 05315000 0
1805 05315000 0

1805 05315000 0

1807 05315000 0

1806 05315000 0

1807 05315000 0

1807 05315000 0

1806 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1809 05315000 0

1807 05315000 0

Einleitung Gewässer

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 2 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

0.1.00.77 StEB Köln, AöR TB HW-Schutz Mülheim 2012 A2 3
Alle Maßnahmen wurden 
projektiert/umgesetzt. Kein 
weiterer Handlungsbedarf.

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1.00.80 StEB Köln, AöR TB HW-Schutz Poll und Deutz 2012 A2 3
Alle Maßnahmen wurden 
projektiert/umgesetzt. Kein 
weiterer Handlungsbedarf.

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.1.00.81 StEB Köln, AöR Erschließungen 2012 A1 1 2006 0 0 0 0 50 200 250 1.800 2.050

0.1.00.88 StEB Köln, AöR GKW CO-Fermentation 2012 A6 3 Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 7.1.51.42 fortgeführt 2009 9 5 0 0 0 0 14 0 14

0.1.01.29 StEB Köln, AöR Maternusplatz 2012 A1 0 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.00.07 StEB Köln, AöR KWL Sanierung Bau, Betonsanierung 2012 A6 0 2003 57 3 0 0 0 0 60 0 60
1.1.00.12 StEB Köln, AöR KW-Langel Hochwasserschutz 2012 A6 0 2008 45 163 47 0 0 0 255 0 255

1.1.00.66 StEB Köln, AöR Ausbau Langel + Esch/Pesch + Worringen 2012 A2 0 Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 1.1.21.08 fortgeführt 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.00.75 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung Langel 2012 A3 1 2006 0 0 0 304 1.317 2.100 3.721 1.878 5.599
1.1.21.08 StEB Köln, AöR Netze Langel - hydraulische Sanierung 2012 A2 1 2011 0 0 0 0 2 10 12 30 42
1.1.21.09 StEB Köln, AöR KWL - Erneuerung M+E-Technik 2012 A6 1 2011 2 82 896 535 2.235 1.657 5.407 6.448 11.855

1.1.21.103 StEB Köln, AöR Robert-Bosch-Str.     II. BA     GE-Gebiet 
Langel    Süd     3. BA 2012 A1 0 2001 1 0 0 0 0 0 1 0 1

1.1.21.12 StEB Köln, AöR KWL  Optimierung Filtrationsanlage 2012 A6 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.21.15 StEB Köln, AöR Kuhlenweg        HW-PW 2012 A2 0 2008 2.797 4.152 1.078 113 170 0 8.310 0 8.310
1.1.21.16 StEB Köln, AöR KWL Krananlagen 2012 A6 0 2007 1 0 0 0 0 0 1 0 1

1.1.21.17 StEB Köln, AöR KWL - ABB Controler + Bedien- u. 
Beobachtungsebene 2012 A6 0 2008 204 173 0 0 0 0 377 0 377

1.1.21.18 StEB Köln, AöR Kuhlenweg HWPW - 2. BA Zulaufbereich 2012 A2 1 2011 0 1 41 2.464 1.950 300 4.756 120 4.876

1.1.21.21 StEB Köln, AöR Netze Langel - Regenwasserbehandlung 
Mischsystem 2012 A8 1 2012 0 0 0 0 0 2 2 12 14

1.1.21.23 StEB Köln, AöR AKL - Tief- und Hochsammler - SKU 201 u. 
SKU 202 2012 A8 1 2011 0 0 18 57 272 155 502 154 656

1.1.21.30 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Langel 2012 A2 0 Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 1.1.21.08 fortgeführt 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.21.45 StEB Köln, AöR Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG 
Langel 2012 A9 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.21.99 StEB Köln, AöR KWL Ausbau  2003 2012 A7 0 2004 2.201 546 106 17 0 0 2.870 0 2.870
1.1.22.01 StEB Köln, AöR Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet 2012 A3 1 2004 659 674 1.155 165 297 500 3.450 3.600 7.050

1.1.22.03 StEB Köln, AöR Auslasskanäle HW-Schieber - TB Stadtgebiet 2012 A2 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.22.07 StEB Köln, AöR Stürzelberger Weg - MWP 2245 2012 A3 1 2015 0 0 0 0 10 0 10 540 550
1.1.22.29 StEB Köln, AöR Schmaler Wall - 1. BA 2012 A3 0 2004 5 0 0 0 0 0 5 0 5
1.1.22.30 StEB Köln, AöR Schmaler Wall - 2. BA 2012 A3 0 2008 892 704 0 4 0 0 1.600 0 1.600
1.1.22.31 StEB Köln, AöR Am Lingchen 2012 A3 0 2010 0 0 12 0 0 0 12 0 12
1.1.22.41 StEB Köln, AöR Werthweg         PW 2012 A2 0 2005 469 0 105 252 7 7 840 0 840
1.1.22.42 StEB Köln, AöR Werthweg        Auslass 2012 A3 0 2009 81 1.858 4.133 260 2 0 6.334 0 6.334
1.1.22.43 StEB Köln, AöR Werthweg        Stauraumkanal 2012 A8 0 2007 507 104 10 16 0 0 637 0 637

1.1.22.44 StEB Köln, AöR Gohrer Weg u.a. 2012 A3 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
1.1.24.28 übergegangen 2014 7 0 0 0 0 0 7 0 7

1.1.22.51 StEB Köln, AöR Werthweg - Mennweg / Alte Römerstr. 2012 A3 1 2013 0 0 0 1 105 800 906 1.200 2.106
1.1.22.98 StEB Köln, AöR Krebelspfad 2012 A1 0 2008 532 481 3 70 0 0 1.086 0 1.086

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 3 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

0.1.00.77 StEB Köln, AöR TB HW-Schutz Mülheim 2012 A2

0.1.00.80 StEB Köln, AöR TB HW-Schutz Poll und Deutz 2012 A2

0.1.00.81 StEB Köln, AöR Erschließungen 2012 A1

0.1.00.88 StEB Köln, AöR GKW CO-Fermentation 2012 A6

0.1.01.29 StEB Köln, AöR Maternusplatz 2012 A1
1.1.00.07 StEB Köln, AöR KWL Sanierung Bau, Betonsanierung 2012 A6
1.1.00.12 StEB Köln, AöR KW-Langel Hochwasserschutz 2012 A6

1.1.00.66 StEB Köln, AöR Ausbau Langel + Esch/Pesch + Worringen 2012 A2

1.1.00.75 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung Langel 2012 A3
1.1.21.08 StEB Köln, AöR Netze Langel - hydraulische Sanierung 2012 A2
1.1.21.09 StEB Köln, AöR KWL - Erneuerung M+E-Technik 2012 A6

1.1.21.103 StEB Köln, AöR Robert-Bosch-Str.     II. BA     GE-Gebiet 
Langel    Süd     3. BA 2012 A1

1.1.21.12 StEB Köln, AöR KWL  Optimierung Filtrationsanlage 2012 A6

1.1.21.15 StEB Köln, AöR Kuhlenweg        HW-PW 2012 A2
1.1.21.16 StEB Köln, AöR KWL Krananlagen 2012 A6

1.1.21.17 StEB Köln, AöR KWL - ABB Controler + Bedien- u. 
Beobachtungsebene 2012 A6

1.1.21.18 StEB Köln, AöR Kuhlenweg HWPW - 2. BA Zulaufbereich 2012 A2

1.1.21.21 StEB Köln, AöR Netze Langel - Regenwasserbehandlung 
Mischsystem 2012 A8

1.1.21.23 StEB Köln, AöR AKL - Tief- und Hochsammler - SKU 201 u. 
SKU 202 2012 A8

1.1.21.30 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Langel 2012 A2

1.1.21.45 StEB Köln, AöR Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG 
Langel 2012 A9

1.1.21.99 StEB Köln, AöR KWL Ausbau  2003 2012 A7
1.1.22.01 StEB Köln, AöR Sofortmaßnahmen - Stadtgebiet 2012 A3

1.1.22.03 StEB Köln, AöR Auslasskanäle HW-Schieber - TB Stadtgebiet 2012 A2

1.1.22.07 StEB Köln, AöR Stürzelberger Weg - MWP 2245 2012 A3
1.1.22.29 StEB Köln, AöR Schmaler Wall - 1. BA 2012 A3
1.1.22.30 StEB Köln, AöR Schmaler Wall - 2. BA 2012 A3
1.1.22.31 StEB Köln, AöR Am Lingchen 2012 A3
1.1.22.41 StEB Köln, AöR Werthweg         PW 2012 A2
1.1.22.42 StEB Köln, AöR Werthweg        Auslass 2012 A3
1.1.22.43 StEB Köln, AöR Werthweg        Stauraumkanal 2012 A8

1.1.22.44 StEB Köln, AöR Gohrer Weg u.a. 2012 A3

1.1.22.51 StEB Köln, AöR Werthweg - Mennweg / Alte Römerstr. 2012 A3
1.1.22.98 StEB Köln, AöR Krebelspfad 2012 A1

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

4006 05315000 0
1807 05315000 0
1807 05315000 0

1807 05315000 0

1807 05315000 0
1807 05315000 0
1807 05315000 0

4016 05315000 0

1807 05315000 0

2565298 5657348 2 704,100 1 05315000 0
1807 05315000 0

1807 05315000 0

2565298 5657348 2 704,100 1 05315000 0

1807 05315000 1

4016 05315000 1

1807 05315000 0

1807 05315000 1

1807 05315000 0
1805 05315000 0

1805 05315000 0

3995 05315000 0
3995 05315000 0
3995 05315000 0
3995 05315000 0
3995 05315000 0

2561320 5659750 2 708,825 1 05315000 0
3995 05315000 1

1807 05315000 0

3995 05315000 0
3995 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 4 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

1.1.23.17 StEB Köln, AöR Kasselberger Weg - VEP 2012 A1 0 2011 1 0 0 4 0 0 5 0 5
1.1.23.22 StEB Köln, AöR Causemannstr. / Planstr.        G-601-05 2012 A1 0 2006 85 0 5 0 0 0 90 0 90
1.1.23.23 StEB Köln, AöR Ferdinand-Königshofen-Str. - VEP 2012 A1 0 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.24.21 StEB Köln, AöR Pestalozzistraße / PW 2012 A2 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
1.1.24.22 übergegangen 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.24.22 StEB Köln, AöR Pestalozzistr. 2012 A2 1 2012 53 34 4 1 0 0 92 0 92

1.1.24.23 StEB Köln, AöR Sebastianusstr. 2012 A3 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
1.1.24.28 übergegangen 2014 8 0 0 0 0 0 8 0 8

1.1.24.26 StEB Köln, AöR Kästnerstr. - RWP 2430 2012 A3 1 2015 0 0 0 0 0 0 0 280 280
1.1.24.28 StEB Köln, AöR Sebastianusstr. / Florenzer Str. 2012 A3 0 2010 0 0 17 0 0 0 17 0 17
1.1.24.85 StEB Köln, AöR Martinusstr. - Damiansweg 2012 A3 1 2013 0 0 0 0 7 80 87 3.518 3.605
1.1.24.86 StEB Köln, AöR Damianstr. - MWP 2438 2012 A3 1 2015 0 0 0 0 0 0 0 265 265
1.1.24.88 StEB Köln, AöR Greesberger Str. - SKU 2450 2012 A8 1 2013 352 219 34 16 5 50 676 12.940 13.616
1.1.24.90 StEB Köln, AöR Orrer Str. - PW 2012 A8 1 2013 121 75 588 563 45 50 1.442 7.940 9.382
1.1.24.91 StEB Köln, AöR Auweilerweg - MWP 2446 2012 A3 1 2015 0 0 0 0 0 0 0 540 540

1.1.24.92 StEB Köln, AöR Greesberger Str. / Orrer Str. - Rückbau 
Altanlagen 2012 A9 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 

1.1.24.88 übergegangen 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.24.93 StEB Köln, AöR Auweilerweg - Erschließung 1. BA 2012 A1 1 2009 0 2 4 2 1 1 10 0 10
1.1.24.94 StEB Köln, AöR Buchenweg 2012 A3 0 2008 168 70 0 0 0 0 238 0 238
1.1.24.95 StEB Köln, AöR Hubertusstr. / Johannesstr. 2012 A3 0 2006 110 0 0 0 0 0 110 0 110
1.1.24.96 StEB Köln, AöR Jakobusstr. 2012 A2 0 2005 41 6 0 0 0 0 47 0 47
1.1.24.97 StEB Köln, AöR Auweiler Weg 2012 A2 0 2008 50 11 0 0 0 0 61 0 61
1.1.24.98 StEB Köln, AöR Akazienstr. 2012 A2 0 2008 63 4 0 0 0 0 67 0 67
1.1.24.99 StEB Köln, AöR Birkenweg 2012 A3 0 2007 84 0 0 0 35 0 119 0 119
1.1.25.10 StEB Köln, AöR Kasseler Weg - MWP 2541 2012 A3 1 2015 0 0 0 0 0 0 0 235 235
1.1.25.50 StEB Köln, AöR HW-Schutz Chorweiler 2012 A2 1 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.00.09 StEB Köln, AöR KWW Sanierung Bau 2012 A6 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
3.1.13.06 übergegangen 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.00.39 StEB Köln, AöR KWW - Ablösung KM/IST, PLT Weiden 2012 A6 0 2005 183 0 0 0 0 0 183 0 183
3.1.00.53 StEB Köln, AöR KWW RS-Pumpwerk 2012 A6 0 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.00.55 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung Weiden 2012 A3 1 2015 0 0 0 0 10 10 20 80 100

3.1.00.69 StEB Köln, AöR Ausbau Weiden 2012 A2 0 Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 3.1.13.03 fortgeführt 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.12.12 StEB Köln, AöR Bistritzer Str. - SKU 1308 - 1. BA 2012 A8 0 2007 390 9 4 0 0 0 403 0 403
3.1.12.14 StEB Köln, AöR Bistritzer Str. - SKU 1308 - 3. BA 2012 A8 0 2010 0 51 1.714 275 2 0 2.042 0 2.042
3.1.12.17 StEB Köln, AöR Kirchweg (Kanalumlegung) 2012 A1 0 2006 2 0 0 0 0 0 2 0 2
3.1.12.31 StEB Köln, AöR Horbeller Str. u. Toyotaallee 2012 A9 0 2005 50 10 24 18 0 0 102 0 102

3.1.12.32 StEB Köln, AöR Gewerbepark Horbell    R127    Los 6   G-306-
05  (Provisorium) 2012 A9 0 2003 0 0 0 1 0 0 1 0 1

3.1.12.36 StEB Köln, AöR Gewerbepark Horbell R 127 - M+E -  Los 6   G-
306-05 2012 A9 0 2007 443 72 42 51 0 0 608 0 608

3.1.12.374 StEB Köln, AöR Gewerbepark Horbell    R127    Los 6   G-306-
05 2012 A9 0 2004 270 34 41 0 0 0 345 0 345

3.1.12.39 StEB Köln, AöR Horbeller Str. - PW (Sanitär) 2012 A1 0 2008 36 0 0 0 0 0 36 0 36
3.1.12.42 StEB Köln, AöR Dürenerstr.     NW-Behandl.     3.BA  PW 2012 A9 0 2004 92 2 19 50 0 0 163 0 163

3.1.12.44 StEB Köln, AöR Dürenerstr.  NW-Behandl.   4. BA  (Max-Plank-
Str. östl. und westl.) 2012 A9 0 2005 1.204 387 14 0 0 0 1.605 0 1.605

3.1.12.45 StEB Köln, AöR Holunderweg 2012 A2 1 2012 0 0 0 11 37 15 63 0 63
3.1.12.46 StEB Köln, AöR Vogelsanger Weg 2012 A2 1 2012 0 0 1 22 5 0 28 0 28

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 5 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

1.1.23.17 StEB Köln, AöR Kasselberger Weg - VEP 2012 A1
1.1.23.22 StEB Köln, AöR Causemannstr. / Planstr.        G-601-05 2012 A1
1.1.23.23 StEB Köln, AöR Ferdinand-Königshofen-Str. - VEP 2012 A1

1.1.24.21 StEB Köln, AöR Pestalozzistraße / PW 2012 A2

1.1.24.22 StEB Köln, AöR Pestalozzistr. 2012 A2

1.1.24.23 StEB Köln, AöR Sebastianusstr. 2012 A3

1.1.24.26 StEB Köln, AöR Kästnerstr. - RWP 2430 2012 A3
1.1.24.28 StEB Köln, AöR Sebastianusstr. / Florenzer Str. 2012 A3
1.1.24.85 StEB Köln, AöR Martinusstr. - Damiansweg 2012 A3
1.1.24.86 StEB Köln, AöR Damianstr. - MWP 2438 2012 A3
1.1.24.88 StEB Köln, AöR Greesberger Str. - SKU 2450 2012 A8
1.1.24.90 StEB Köln, AöR Orrer Str. - PW 2012 A8
1.1.24.91 StEB Köln, AöR Auweilerweg - MWP 2446 2012 A3

1.1.24.92 StEB Köln, AöR Greesberger Str. / Orrer Str. - Rückbau 
Altanlagen 2012 A9

1.1.24.93 StEB Köln, AöR Auweilerweg - Erschließung 1. BA 2012 A1
1.1.24.94 StEB Köln, AöR Buchenweg 2012 A3
1.1.24.95 StEB Köln, AöR Hubertusstr. / Johannesstr. 2012 A3
1.1.24.96 StEB Köln, AöR Jakobusstr. 2012 A2
1.1.24.97 StEB Köln, AöR Auweiler Weg 2012 A2
1.1.24.98 StEB Köln, AöR Akazienstr. 2012 A2
1.1.24.99 StEB Köln, AöR Birkenweg 2012 A3
1.1.25.10 StEB Köln, AöR Kasseler Weg - MWP 2541 2012 A3
1.1.25.50 StEB Köln, AöR HW-Schutz Chorweiler 2012 A2

3.1.00.09 StEB Köln, AöR KWW Sanierung Bau 2012 A6

3.1.00.39 StEB Köln, AöR KWW - Ablösung KM/IST, PLT Weiden 2012 A6
3.1.00.53 StEB Köln, AöR KWW RS-Pumpwerk 2012 A6
3.1.00.55 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung Weiden 2012 A3

3.1.00.69 StEB Köln, AöR Ausbau Weiden 2012 A2

3.1.12.12 StEB Köln, AöR Bistritzer Str. - SKU 1308 - 1. BA 2012 A8
3.1.12.14 StEB Köln, AöR Bistritzer Str. - SKU 1308 - 3. BA 2012 A8
3.1.12.17 StEB Köln, AöR Kirchweg (Kanalumlegung) 2012 A1
3.1.12.31 StEB Köln, AöR Horbeller Str. u. Toyotaallee 2012 A9

3.1.12.32 StEB Köln, AöR Gewerbepark Horbell    R127    Los 6   G-306-
05  (Provisorium) 2012 A9

3.1.12.36 StEB Köln, AöR Gewerbepark Horbell R 127 - M+E -  Los 6   G-
306-05 2012 A9

3.1.12.374 StEB Köln, AöR Gewerbepark Horbell    R127    Los 6   G-306-
05 2012 A9

3.1.12.39 StEB Köln, AöR Horbeller Str. - PW (Sanitär) 2012 A1
3.1.12.42 StEB Köln, AöR Dürenerstr.     NW-Behandl.     3.BA  PW 2012 A9

3.1.12.44 StEB Köln, AöR Dürenerstr.  NW-Behandl.   4. BA  (Max-Plank-
Str. östl. und westl.) 2012 A9

3.1.12.45 StEB Köln, AöR Holunderweg 2012 A2
3.1.12.46 StEB Köln, AöR Vogelsanger Weg 2012 A2

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

3996 05315000 0
4016 05315000 0
4016 05315000 0

3998 05315000 0

3998 05315000 0

3998 05315000 0

3998 05315000 0
3998 05315000 0
3996 05315000 0
3997 05315000 0
3997 05315000 1
3996 05315000 1
3997 05315000 0

3996 05315000 0

3997 05315000 0
3997 05315000 0
3998 05315000 0
3998 05315000 0
3997 05315000 0
3997 05315000 0
3998 05315000 0
3996 05315000 0

1807 05315000 0

1808 05315000 0

1808 05315000 0
1808 05315000 0
1808 05315000 0

1808 05315000 0

5035 05315000 1
5035 05315000 1
5035 05315000 0

2560445 5642593 2737322 5,190 1 05315000 1

2560780 5641730 27353912 10,525 1 05315000 1

2560780 5641730 27353912 10,525 1 05315000 1

2560780 5641730 27353912 10,525 1 05315000 1

2560780 5641730 27353912 0,000 1 05315000 0
2560214 5643292 2737322 4,450 1 05315000 1

2560214 5643292 2737322 4,450 1 05315000 1

5035 05315000 0
5035 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 6 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

3.1.12.47 StEB Köln, AöR Frankenstr. / Kölner Weg 2012 A2 1 2012 0 0 1 16 100 170 287 0 287
3.1.12.48 StEB Köln, AöR Am Frankenhain 2012 A2 1 2012 0 0 1 17 220 85 323 0 323
3.1.12.49 StEB Köln, AöR Frankenstr. / Sudetenweg 2012 A2 1 2012 0 0 1 16 100 120 237 0 237
3.1.12.50 StEB Köln, AöR Statthalterhofallee 2012 A2 1 2012 0 0 1 15 200 35 251 0 251
3.1.12.51 StEB Köln, AöR Chlodwigstr. 2012 A2 0 2011 0 0 25 247 45 0 317 0 317
3.1.12.52 StEB Köln, AöR Am Römerhof 2012 A2 1 2012 0 0 1 9 160 30 200 0 200
3.1.12.53 StEB Köln, AöR Bussardweg 2012 A2 0 2011 0 0 21 211 42 0 274 0 274
3.1.12.54 StEB Köln, AöR Akeleiweg 2012 A2 0 2011 0 0 29 13 45 0 87 0 87
3.1.12.55 StEB Köln, AöR Marsdorfer Str. - MWP 1226 2012 A3 1 2012 0 0 0 4 100 140 244 320 564
3.1.12.84 StEB Köln, AöR Dürener Str. / Horbeller Str. 2012 A9 1 2011 0 0 4 1 0 0 5 61 66
3.1.12.86 StEB Köln, AöR KWW  Rechengebäude Sanierung 2012 A6 0 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.12.93 StEB Köln, AöR Bistritzer Str. - SKU 1308 - 2. BA 2012 A8 0 2009 114 3.858 726 11 0 0 4.709 0 4.709
3.1.13.03 StEB Köln, AöR Netze Weiden - hydraulische Sanierung 2012 A2 1 2011 0 0 0 0 0 0 0 100 100
3.1.13.06 StEB Köln, AöR KWW - Erneuerung M+E-Technik 2012 A6 1 2010 7 97 379 391 1.550 1.591 4.015 7.880 11.895
3.1.13.08 StEB Köln, AöR Kölner Str. 2012 A8 0 2005 13 0 2 2 0 0 17 0 17
3.1.13.10 StEB Köln, AöR Ignystr. 2012 A1 0 2007 6 0 0 0 0 0 6 0 6

3.1.13.11 StEB Köln, AöR Netze Weiden - Regenwasserbehandlung 
Mischsystem 2012 A8 1 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.13.12 StEB Köln, AöR KWW - Einlaufbauwerk Nachklärbecken 2 2012 A6 0 2007 35 0 12 0 0 0 47 0 47
3.1.13.14 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung Weiden - Fristengebiet 2012 A3 1 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.13.15 StEB Köln, AöR KWW - Erneuerung Niederspannung und 
Anlagentechnik 2012 A6 0 2006 22 0 0 0 0 0 22 0 22

3.1.13.18 StEB Köln, AöR Netze Weiden - Regenwasserbehandlung 
Trennsystem 2012 A9 1 2011 0 0 0 0 0 30 30 400 430

3.1.13.21 StEB Köln, AöR KWW Heizungsanlage 2012 A6 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
0.1.00.07 übergegangen 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.13.24 StEB Köln, AöR KWW - PLT Schlammbehandlung 2012 A6 0 2009 234 0 4 0 0 0 238 0 238
3.1.13.29 StEB Köln, AöR Widdersdorfer Landstr. - Haus Közal 2012 A1 0 2006 32 38 0 0 0 0 70 0 70

3.1.13.33 StEB Köln, AöR Am Randkanal - MWP 1347 2012 A3 2 Baubeginn abhängig von 
Dritten 2012 1 1 0 0 400 88 490 27 517

3.1.13.36 StEB Köln, AöR Am Randkanal - SKU 101 2012 A8 1 2012 0 43 28 18 160 1.000 1.249 410 1.659
3.1.13.42 StEB Köln, AöR Kölner Str. / Mittelweg (Erschließung) 2012 A1 1 2009 46 345 643 616 1.600 1.484 4.734 486 5.220

3.1.13.43 StEB Köln, AöR Kölner Str./ Mittelweg     SW-Kanäle                  
G-308-01 2012 A1 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 

3.1.13.42 übergegangen 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.13.44 StEB Köln, AöR Kölner Str./ Mittelweg     SW-PW                   G-
308-01 2012 A1 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 

3.1.13.42 übergegangen 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.13.45 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Weiden 2012 A2 0 Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 3.1.13.03 fortgeführt 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.13.48 StEB Köln, AöR Kantstr. / Wendelinstr. - Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2007 21 7 0 0 0 0 28 0 28

3.1.13.64 StEB Köln, AöR Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG 
Weiden 2012 A9 0 Maßnahme wird unter ABK-

Nr.: 3.1.13.18 fortgeführt 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.13.94 StEB Köln, AöR Aachener Str.          Verlängerung der Linie 1 
bis Bonnstr. 2012 A1 0 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.00.08 StEB Köln, AöR KWR Sanierung Bau 2012 A6 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
4.1.01.34 übergegangen 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.00.16 StEB Köln, AöR KWR - Hochwasserschutz - Zulauf / HWDO 2012 A2 0 2008 269 258 165 17 0 0 709 0 709

4.1.00.41 StEB Köln, AöR Ausbau Rodenkirchen 2012 A8 0 Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 4.1.03.11 fortgeführt 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.00.54 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung Rodenkirchen 2012 A3 1 2006 0 0 0 740 392 10 1.142 80 1.222

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 7 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

3.1.12.47 StEB Köln, AöR Frankenstr. / Kölner Weg 2012 A2
3.1.12.48 StEB Köln, AöR Am Frankenhain 2012 A2
3.1.12.49 StEB Köln, AöR Frankenstr. / Sudetenweg 2012 A2
3.1.12.50 StEB Köln, AöR Statthalterhofallee 2012 A2
3.1.12.51 StEB Köln, AöR Chlodwigstr. 2012 A2
3.1.12.52 StEB Köln, AöR Am Römerhof 2012 A2
3.1.12.53 StEB Köln, AöR Bussardweg 2012 A2
3.1.12.54 StEB Köln, AöR Akeleiweg 2012 A2
3.1.12.55 StEB Köln, AöR Marsdorfer Str. - MWP 1226 2012 A3
3.1.12.84 StEB Köln, AöR Dürener Str. / Horbeller Str. 2012 A9
3.1.12.86 StEB Köln, AöR KWW  Rechengebäude Sanierung 2012 A6
3.1.12.93 StEB Köln, AöR Bistritzer Str. - SKU 1308 - 2. BA 2012 A8
3.1.13.03 StEB Köln, AöR Netze Weiden - hydraulische Sanierung 2012 A2
3.1.13.06 StEB Köln, AöR KWW - Erneuerung M+E-Technik 2012 A6
3.1.13.08 StEB Köln, AöR Kölner Str. 2012 A8
3.1.13.10 StEB Köln, AöR Ignystr. 2012 A1

3.1.13.11 StEB Köln, AöR Netze Weiden - Regenwasserbehandlung 
Mischsystem 2012 A8

3.1.13.12 StEB Köln, AöR KWW - Einlaufbauwerk Nachklärbecken 2 2012 A6
3.1.13.14 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung Weiden - Fristengebiet 2012 A3

3.1.13.15 StEB Köln, AöR KWW - Erneuerung Niederspannung und 
Anlagentechnik 2012 A6

3.1.13.18 StEB Köln, AöR Netze Weiden - Regenwasserbehandlung 
Trennsystem 2012 A9

3.1.13.21 StEB Köln, AöR KWW Heizungsanlage 2012 A6

3.1.13.24 StEB Köln, AöR KWW - PLT Schlammbehandlung 2012 A6
3.1.13.29 StEB Köln, AöR Widdersdorfer Landstr. - Haus Közal 2012 A1

3.1.13.33 StEB Köln, AöR Am Randkanal - MWP 1347 2012 A3

3.1.13.36 StEB Köln, AöR Am Randkanal - SKU 101 2012 A8
3.1.13.42 StEB Köln, AöR Kölner Str. / Mittelweg (Erschließung) 2012 A1

3.1.13.43 StEB Köln, AöR Kölner Str./ Mittelweg     SW-Kanäle                  
G-308-01 2012 A1

3.1.13.44 StEB Köln, AöR Kölner Str./ Mittelweg     SW-PW                   G-
308-01 2012 A1

3.1.13.45 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Weiden 2012 A2

3.1.13.48 StEB Köln, AöR Kantstr. / Wendelinstr. - Sofortmaßnahme 2012 A3

3.1.13.64 StEB Köln, AöR Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG 
Weiden 2012 A9

3.1.13.94 StEB Köln, AöR Aachener Str.          Verlängerung der Linie 1 
bis Bonnstr. 2012 A1

4.1.00.08 StEB Köln, AöR KWR Sanierung Bau 2012 A6

4.1.00.16 StEB Köln, AöR KWR - Hochwasserschutz - Zulauf / HWDO 2012 A2

4.1.00.41 StEB Köln, AöR Ausbau Rodenkirchen 2012 A8

4.1.00.54 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung Rodenkirchen 2012 A3

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

5035 05315000 0
5035 05315000 0
5035 05315000 0
5035 05315000 0
5035 05315000 0
5035 05315000 0
5035 05315000 0
5035 05315000 0
5035 05315000 0
5035 05315000 1

1808 05315000 0
5035 05315000 1

1808 05315000 0
1808 05315000 0

2558955 5646070 2737322 1,200 1 05315000 1
5035 05315000 0

1808 05315000 1

1808 05315000 0
1808 05315000 0

1808 05315000 0

1808 05315000 1

1808 05315000 0

1808 05315000 0
4017 05315000 0

4017 05315000 0

4017 05315000 1
2558955 5646070 2737322 1,200 1 05315000 0

2558955 5646070 2737322 1,200 1 05315000 0

2558955 5646070 2737322 1,200 1 05315000 0

1808 05315000 0

3941 05315000 0

1808 05315000 1

4468 05315000 0

1806 05315000 0

1806 05315000 0

1806 05315000 1

1806 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 8 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

4.1.01.04 StEB Köln, AöR KWR Automatisierung MSE 2012 A6 0 2007 21 0 0 0 0 0 21 0 21

4.1.01.07 StEB Köln, AöR Grimmelshausenstr. Rheinauslasssanierung - 
M 005 2012 A3 0 2008 18 0 0 0 0 0 18 0 18

4.1.01.09 StEB Köln, AöR Kirchstraße HW DO 2012 A2 0 2006 0 0 0 0 5 8 13 0 13
4.1.01.10 StEB Köln, AöR Grimmelshausenstr. 2012 A3 0 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.01.11 StEB Köln, AöR Grimmelshausenstr. / Mettfelder Str. 2012 A2 0 2008 290 311 53 0 0 0 654 0 654
4.1.01.12 StEB Köln, AöR Roonstr. 2012 A2 0 2007 259 17 0 0 0 0 276 0 276
4.1.01.13 StEB Köln, AöR Hombergstraße HW DO 2012 A2 0 2008 24 226 4 43 5 7 309 0 309
4.1.01.15 StEB Köln, AöR Rodenkirchener Leinpfad 2012 A3 0 2008 771 97 136 29 5 25 1.063 0 1.063
4.1.01.16 StEB Köln, AöR Uferstr.             MW-Sammler 2012 A2 0 2004 46 0 0 0 0 0 46 0 46
4.1.01.17 StEB Köln, AöR Uferstr.   Kombi-Pumpwerk 2012 A2 0 2005 1.074 117 58 0 15 0 1.264 0 1.264
4.1.01.20 StEB Köln, AöR HW-Schutz   Rodenkirchen 2012 A2 1 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.01.21 StEB Köln, AöR Rodenkirchener Leinpfad / Auf dem Brand 
HW D(O) 2012 A2 0 2006 66 2 0 2 5 4 79 0 79

4.1.01.23 StEB Köln, AöR KWR - Sanierung EPW 2012 A6 0 2009 78 92 0 1 0 0 171 0 171
4.1.01.26 StEB Köln, AöR Auf dem Brand PW 2012 A2 0 2007 17 81 6 3 0 0 107 0 107
4.1.01.27 StEB Köln, AöR KWR - Erneuerung Rechenanlage 2012 A6 0 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.01.28 StEB Köln, AöR KWR - Erneuerung 
Rücklaufschlammpumpwerk 2012 A6 0 2008 491 223 55 0 0 0 769 0 769

4.1.01.32 StEB Köln, AöR KWR - Umgehung Filter / Umbau 
Ablaufmengenmessung 2012 A6 0 2009 50 61 0 0 0 0 111 0 111

4.1.01.33 StEB Köln, AöR KWR - Erneuerung 
Überschussschlammeindickung 2012 A6 0 2009 0 213 5 0 0 0 218 0 218

4.1.01.34 StEB Köln, AöR KWR - Erneuerung M+E-Technik 2012 A6 1 2011 1 39 454 723 1.488 2.223 4.928 10.589 15.517
4.1.01.36 StEB Köln, AöR Herrengartenstr. / Maternusstr. 2012 A3 0 2011 0 5 38 150 1 0 194 0 194

4.1.01.37 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung Rodenkirchen - 
Fristengebiet 2012 A3 1 2010 0 390 679 90 0 0 1.159 0 1.159

4.1.01.38 StEB Köln, AöR Auenweg (zw. Mettfelder und 
Grimmelshausenstr.) 2012 A3 0 2010 0 0 34 0 0 0 34 0 34

4.1.01.41 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Rodenkirchen 2012 A2 0 Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 4.1.03.01 fortgeführt 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.01.42 StEB Köln, AöR Mainstr. (Rodenkirchen) - Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2011 0 0 0 20 0 0 20 0 20
4.1.01.43 StEB Köln, AöR Maternusstr. 2012 A3 0 2011 0 0 0 315 27 0 342 0 342
4.1.01.48 StEB Köln, AöR Augustastr. 2012 A3 1 2011 0 0 0 4 121 0 125 0 125
4.1.01.60 StEB Köln, AöR Gneisenaustr., Bergstr., Weidengasse u. A. 2012 A3 0 2011 0 12 31 165 1 0 209 0 209

4.1.01.62 StEB Köln, AöR Grüngürtelstr. / Arndtstr. - SKU 033 2012 A8 2
Verschiebung aufgrund 
Optimierung zur 
Abwasserabgabe

2013 0 0 0 8 16 152 176 98 274

4.1.01.65 StEB Köln, AöR Auenweg / Grüngürtelstr. - SKU 048 2012 A8 2
Verschiebung aufgrund 
Optimierung zur 
Abwasserabgabe

2013 0 0 0 7 12 122 141 83 224

4.1.01.68 StEB Köln, AöR Fristengebiet 1 Bezirk 2 - Renovation 2012 A3 4 Maßnahme aus der 4.1.01.70 
und 6.1.32.29 entwickelt 2012 2 309 0 311 0 311

4.1.01.69 StEB Köln, AöR Karlstr. / Hauptstr. (Verbindungskanal) 2012 A3 0 2008 81 17 0 0 0 0 98 0 98
4.1.01.70 StEB Köln, AöR Fristengebiet 1 südl. BAB 4 - Renovation 2012 A3 1 2010 0 0 356 0 160 0 516 0 516
4.1.01.72 StEB Köln, AöR Rheinstr. - Rheinauslasskanal 2012 A2 0 2011 0 0 14 376 1 0 391 0 391

4.1.01.73 StEB Köln, AöR Germanen-, Ernst-Reimbold-, Augusta-, 
Haupt- und Carl-Spitzweg-Str. 2012 A3 0 2010 0 0 73 0 0 0 73 0 73

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 9 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

4.1.01.04 StEB Köln, AöR KWR Automatisierung MSE 2012 A6

4.1.01.07 StEB Köln, AöR Grimmelshausenstr. Rheinauslasssanierung - 
M 005 2012 A3

4.1.01.09 StEB Köln, AöR Kirchstraße HW DO 2012 A2
4.1.01.10 StEB Köln, AöR Grimmelshausenstr. 2012 A3
4.1.01.11 StEB Köln, AöR Grimmelshausenstr. / Mettfelder Str. 2012 A2
4.1.01.12 StEB Köln, AöR Roonstr. 2012 A2
4.1.01.13 StEB Köln, AöR Hombergstraße HW DO 2012 A2
4.1.01.15 StEB Köln, AöR Rodenkirchener Leinpfad 2012 A3
4.1.01.16 StEB Köln, AöR Uferstr.             MW-Sammler 2012 A2
4.1.01.17 StEB Köln, AöR Uferstr.   Kombi-Pumpwerk 2012 A2
4.1.01.20 StEB Köln, AöR HW-Schutz   Rodenkirchen 2012 A2

4.1.01.21 StEB Köln, AöR Rodenkirchener Leinpfad / Auf dem Brand 
HW D(O) 2012 A2

4.1.01.23 StEB Köln, AöR KWR - Sanierung EPW 2012 A6
4.1.01.26 StEB Köln, AöR Auf dem Brand PW 2012 A2
4.1.01.27 StEB Köln, AöR KWR - Erneuerung Rechenanlage 2012 A6

4.1.01.28 StEB Köln, AöR KWR - Erneuerung 
Rücklaufschlammpumpwerk 2012 A6

4.1.01.32 StEB Köln, AöR KWR - Umgehung Filter / Umbau 
Ablaufmengenmessung 2012 A6

4.1.01.33 StEB Köln, AöR KWR - Erneuerung 
Überschussschlammeindickung 2012 A6

4.1.01.34 StEB Köln, AöR KWR - Erneuerung M+E-Technik 2012 A6
4.1.01.36 StEB Köln, AöR Herrengartenstr. / Maternusstr. 2012 A3

4.1.01.37 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung Rodenkirchen - 
Fristengebiet 2012 A3

4.1.01.38 StEB Köln, AöR Auenweg (zw. Mettfelder und 
Grimmelshausenstr.) 2012 A3

4.1.01.41 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Rodenkirchen 2012 A2

4.1.01.42 StEB Köln, AöR Mainstr. (Rodenkirchen) - Sofortmaßnahme 2012 A3
4.1.01.43 StEB Köln, AöR Maternusstr. 2012 A3
4.1.01.48 StEB Köln, AöR Augustastr. 2012 A3
4.1.01.60 StEB Köln, AöR Gneisenaustr., Bergstr., Weidengasse u. A. 2012 A3

4.1.01.62 StEB Köln, AöR Grüngürtelstr. / Arndtstr. - SKU 033 2012 A8

4.1.01.65 StEB Köln, AöR Auenweg / Grüngürtelstr. - SKU 048 2012 A8

4.1.01.68 StEB Köln, AöR Fristengebiet 1 Bezirk 2 - Renovation 2012 A3

4.1.01.69 StEB Köln, AöR Karlstr. / Hauptstr. (Verbindungskanal) 2012 A3
4.1.01.70 StEB Köln, AöR Fristengebiet 1 südl. BAB 4 - Renovation 2012 A3
4.1.01.72 StEB Köln, AöR Rheinstr. - Rheinauslasskanal 2012 A2

4.1.01.73 StEB Köln, AöR Germanen-, Ernst-Reimbold-, Augusta-, 
Haupt- und Carl-Spitzweg-Str. 2012 A3

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

1806 05315000 0

2570690 5640312 2 682,260 1 05315000 0

4467 05315000 0
4005 05315000 0
4006 05315000 0
4004 05315000 0
4466 05315000 0
4466 05315000 0
4467 05315000 0
4004 05315000 0

1806 05315000 0

4467 05315000 0

1806 05315000 0
4467 05315000 0

1806 05315000 0

1806 05315000 0

1806 05315000 0

1806 05315000 0

1806 05315000 0
4006 05315000 0

1806 05315000 0

4006 05315000 0

1806 05315000 0

4006 05315000 0
4006 05315000 0
4006 05315000 0
4004 05315000 0

4004 05315000 1

4004 05315000 1

1806 05315000 0

4467 05315000 0
1806 05315000 0

4467 05315000 0

4006 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 10 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

4.1.01.74 StEB Köln, AöR Adamstr. 2012 A2 1 2011 0 3 2 143 57 0 205 0 205
4.1.01.75 StEB Köln, AöR Karlstr. 2012 A2 0 2010 61 168 582 653 44 0 1.508 0 1.508
4.1.01.76 StEB Köln, AöR Friedenstraße 2012 A2 0 2010 5 0 83 23 12 0 123 0 123
4.1.01.77 StEB Köln, AöR Barbarastraße HW DO 2012 A2 0 2008 350 37 42 6 356 3 794 0 794
4.1.01.78 StEB Köln, AöR Uferstr. 2012 A1 0 2006 38 16 0 0 0 0 54 0 54

4.1.01.80 StEB Köln, AöR KWR  Optimierung Filtrationsanlage 2012 A6 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.01.83 StEB Köln, AöR GKW - Zugangskontrolle und Waage 2012 A6 0 2007 418 154 7 2 0 0 581 0 581

4.1.01.92 StEB Köln, AöR Römerstr. 2012 A2 2 Baubeginn abhängig von 
Dritten 2012 0 1 3 9 41 0 54 0 54

4.1.01.93 StEB Köln, AöR Rotterbergstr. / Schützstr. 2012 A2 2
aufwendigere 
Grundlagenplanung 
erforderlich

2012 0 2 7 17 102 19 147 0 147

4.1.01.95 StEB Köln, AöR Moltke Str. / Lessing Str. 2012 A2 0 2007 264 15 0 0 0 0 279 0 279

4.1.01.99 StEB Köln, AöR Karlstraße 2012 A3 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
4.1.01.69 übergegangen 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.02.02 StEB Köln, AöR Rheinaustraße HW DO 2012 A2 0 2005 58 0 0 0 0 0 58 0 58

4.1.02.08 StEB Köln, AöR Westhovener Weg / Fuchskaulenweg 2012 A3 3 Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 04-31000143 fortgeführt 2011 1 3 3 0 0 0 7 0 7

4.1.02.09 StEB Köln, AöR Holzweg Rheinauslasssanierung - M 010 2012 A3 0 2011 12 24 30 432 75 0 573 0 573
4.1.02.11 StEB Köln, AöR Holzweg               Umbau Entlastungsbauwerk 2012 A8 0 2008 835 87 0 8 2 0 932 1 933
4.1.02.15 StEB Köln, AöR Auf dem Breiten Feld 2012 A1 0 2005 3 0 0 0 0 0 3 0 3
4.1.02.17 StEB Köln, AöR Bergstr. - Los 1 2012 A1 0 2008 118 209 79 0 0 0 406 0 406
4.1.02.19 StEB Köln, AöR Hyazinthenweg - Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2007 33 0 0 0 0 0 33 0 33
4.1.02.28 StEB Köln, AöR Bergstr. - Los 2 2012 A1 0 2008 312 37 99 0 0 1 449 0 449

4.1.02.32 StEB Köln, AöR Auf der Ruhr, Pfarrer-te-Reh-Str. u. a. 2012 A3 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
4.1.01.70 übergegangen 2010 19 0 0 0 0 0 19 0 19

4.1.02.33 StEB Köln, AöR Sürther Feld 1. BA - Erschließung 2012 A1 0 2010 0 17 620 35 0 0 672 0 672

4.1.02.34 StEB Köln, AöR Weißer Hauptstr., Im Salzgrund, 
Weidengasse und Am Hagelkreuz 2012 A3 0 2010 0 0 157 0 0 0 157 0 157

4.1.02.80 StEB Köln, AöR Sürther Hauptstr. (zw. Mühlengasse + 
Holzweg) 2012 A2 0 2009 50 221 286 221 55 0 833 0 833

4.1.02.84 StEB Köln, AöR Carl-von-Linde-Str. Rheinauslasssanierung - 
M 002 2012 A3 2 Baubeginn abhängig von 

Dritten 2012 1 6 8 25 270 75 385 0 385

4.1.02.85 StEB Köln, AöR Weisser Hauptstr. Rheinauslasssanierung - M 
011 2012 A3 0 2008 41 26 0 0 0 0 67 0 67

4.1.02.86 StEB Köln, AöR Alte Kirchgasse 2012 A2 0 2007 46 0 11 0 0 0 57 0 57
4.1.02.87 StEB Köln, AöR Ensener Weg 2012 A1 0 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.02.88 StEB Köln, AöR In der Aue 2012 A2 0 2007 180 1 0 0 0 0 181 0 181
4.1.02.91 StEB Köln, AöR Auf dem Hügel 2012 A8 0 2006 95 146 39 0 0 0 280 0 280

4.1.02.99 StEB Köln, AöR Sürther Hauptstr. / Carl von Linde Str.    SKU 
022 2012 A8 0 2007 2.590 3.382 535 1.055 400 100 8.062 0 8.062

4.1.03.01 StEB Köln, AöR Netze Rodenkirchen - hydraulische Sanierung 2012 A2 1 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1.03.03 StEB Köln, AöR Netze Rodenkirchen - 
Regenwasserbehandlung Trennsystem 2012 A9 1 2010 0 0 0 0 0 0 0 50 50

4.1.03.10 StEB Köln, AöR Kirschbaumweg 2012 A8 1 2010 5 23 1.543 4.240 666 20 6.497 30 6.527

4.1.03.11 StEB Köln, AöR Netze Rodenkirchen - 
Regenwasserbehandlung Mischsystem 2012 A8 1 2012 0 0 0 0 0 5 5 895 900

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 11 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

4.1.01.74 StEB Köln, AöR Adamstr. 2012 A2
4.1.01.75 StEB Köln, AöR Karlstr. 2012 A2
4.1.01.76 StEB Köln, AöR Friedenstraße 2012 A2
4.1.01.77 StEB Köln, AöR Barbarastraße HW DO 2012 A2
4.1.01.78 StEB Köln, AöR Uferstr. 2012 A1

4.1.01.80 StEB Köln, AöR KWR  Optimierung Filtrationsanlage 2012 A6

4.1.01.83 StEB Köln, AöR GKW - Zugangskontrolle und Waage 2012 A6

4.1.01.92 StEB Köln, AöR Römerstr. 2012 A2

4.1.01.93 StEB Köln, AöR Rotterbergstr. / Schützstr. 2012 A2

4.1.01.95 StEB Köln, AöR Moltke Str. / Lessing Str. 2012 A2

4.1.01.99 StEB Köln, AöR Karlstraße 2012 A3

4.1.02.02 StEB Köln, AöR Rheinaustraße HW DO 2012 A2

4.1.02.08 StEB Köln, AöR Westhovener Weg / Fuchskaulenweg 2012 A3

4.1.02.09 StEB Köln, AöR Holzweg Rheinauslasssanierung - M 010 2012 A3
4.1.02.11 StEB Köln, AöR Holzweg               Umbau Entlastungsbauwerk 2012 A8
4.1.02.15 StEB Köln, AöR Auf dem Breiten Feld 2012 A1
4.1.02.17 StEB Köln, AöR Bergstr. - Los 1 2012 A1
4.1.02.19 StEB Köln, AöR Hyazinthenweg - Sofortmaßnahme 2012 A3
4.1.02.28 StEB Köln, AöR Bergstr. - Los 2 2012 A1

4.1.02.32 StEB Köln, AöR Auf der Ruhr, Pfarrer-te-Reh-Str. u. a. 2012 A3

4.1.02.33 StEB Köln, AöR Sürther Feld 1. BA - Erschließung 2012 A1

4.1.02.34 StEB Köln, AöR Weißer Hauptstr., Im Salzgrund, 
Weidengasse und Am Hagelkreuz 2012 A3

4.1.02.80 StEB Köln, AöR Sürther Hauptstr. (zw. Mühlengasse + 
Holzweg) 2012 A2

4.1.02.84 StEB Köln, AöR Carl-von-Linde-Str. Rheinauslasssanierung - 
M 002 2012 A3

4.1.02.85 StEB Köln, AöR Weisser Hauptstr. Rheinauslasssanierung - M 
011 2012 A3

4.1.02.86 StEB Köln, AöR Alte Kirchgasse 2012 A2
4.1.02.87 StEB Köln, AöR Ensener Weg 2012 A1
4.1.02.88 StEB Köln, AöR In der Aue 2012 A2
4.1.02.91 StEB Köln, AöR Auf dem Hügel 2012 A8

4.1.02.99 StEB Köln, AöR Sürther Hauptstr. / Carl von Linde Str.    SKU 
022 2012 A8

4.1.03.01 StEB Köln, AöR Netze Rodenkirchen - hydraulische Sanierung 2012 A2

4.1.03.03 StEB Köln, AöR Netze Rodenkirchen - 
Regenwasserbehandlung Trennsystem 2012 A9

4.1.03.10 StEB Köln, AöR Kirschbaumweg 2012 A8

4.1.03.11 StEB Köln, AöR Netze Rodenkirchen - 
Regenwasserbehandlung Mischsystem 2012 A8

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

4006 05315000 0
4467 05315000 0
4467 05315000 0
4467 05315000 0
4004 05315000 0

1806 05315000 0

1805 05315000 0

4006 05315000 0

4006 05315000 0

4004 05315000 0

4006 05315000 0

4000 05315000 0

4004 05315000 0

4003 05315000 0
4003 05315000 1
4465 05315000 0
4465 05315000 0
4465 05315000 0
4465 05315000 0

1806 05315000 0

4004 05315000 0

4003 05315000 0

4003 05315000 0

4001 05315000 0

4002 05315000 0

4000 05315000 0
4003 05315000 0
4465 05315000 0
4465 05315000 1

4001 05315000 1

1806 05315000 0

1806 05315000 1

4004 05315000 1

1806 05315000 1

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 12 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

4.1.03.40 StEB Köln, AöR Weststraße 2012 A1 0 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.03.50 StEB Köln, AöR GVZ Eifeltor - RWP 0355 2012 A3 1 2015 0 0 0 0 0 0 0 335 335
4.1.03.71 StEB Köln, AöR Alte Kölnstr. / Zaunstr. 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2012 0 15 31 0 180 240 466 0 466
4.1.03.81 StEB Köln, AöR Bödingerstr. / Neuenhöfer Allee 2012 A3 0 2010 0 0 44 0 0 0 44 0 44
4.1.03.87 StEB Köln, AöR Talstr. - MWP 0313 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2013 1 2 3 5 200 140 351 560 911
4.1.03.90 StEB Köln, AöR Adlerstraße / MW PW 2012 A3 1 2010 0 6 38 19 450 315 828 655 1.483
4.1.03.91 StEB Köln, AöR Kapellenstr. - Erschließung 2012 A1 0 2008 116 295 114 0 0 26 551 0 551
4.1.03.98 StEB Köln, AöR Kapellenstr. 2012 A2 1 2011 0 6 46 339 760 275 1.426 105 1.531
4.1.09.05 StEB Köln, AöR Industriestr. - Godorfer Haupstr. 2012 A3 1 2013 5 31 0 0 32 200 268 1.360 1.628

4.1.09.14 StEB Köln, AöR Industriestr.      KW Godorf       HW - PW u. 
HW-DO 2012 A8 0 2004 1.032 295 71 0 3 1 1.402 6 1.408

4.1.09.95 StEB Köln, AöR Am Moosberg - MWP 0932 2012 A3 2 Beschleunigte Umsetzung 2013 0 0 0 0 0 80 80 210 290
6.1.00.204 StEB Köln, AöR GKW - 2. Ausbau 2012 A7 0 1990 2 0 0 0 0 0 2 0 2
6.1.00.207 StEB Köln, AöR GKW - Optimierung Brandschutz 2012 A6 0 2007 264 39 42 0 0 0 345 0 345
6.1.00.211 StEB Köln, AöR GKW - MSE   ( Umsetzung Klärgutkonzept) 2012 A6 0 1991 3 0 0 2 0 0 5 0 5
6.1.00.23 StEB Köln, AöR GKW - Prozesswasserbehandlung 2012 A7 0 2000 0 12 6 0 0 0 18 0 18

6.1.00.29 StEB Köln, AöR HW - Schutz für alle KW (Objekt  1 , 2 u. 3), 
Brunnen Roki + Schnellkupplung 2012 A6 0 1997 3 43 14 54 0 0 114 0 114

6.1.00.36 StEB Köln, AöR GKW  Sanierung  Belüftung SL 2012 A6 0 2005 866 249 10 0 0 0 1.125 0 1.125

6.1.00.38 StEB Köln, AöR Ausbau linksrh. Hochsammler 2012 A2 0 Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 6.1.42.02 fortgeführt 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.00.47 StEB Köln, AöR GKW Erweiterung Rechengutwaschpresse 2012 A6 0 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.00.48 StEB Köln, AöR GKW Druckluftstation 2012 A6 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
7.1.51.21 übergegangen 2007 69 3 0 0 0 0 72 0 72

6.1.00.52 StEB Köln, AöR GKW Ablösung Contronic P 2012 A6 0 2007 912 1.792 2.105 1.074 0 0 5.883 0 5.883

6.1.00.73 StEB Köln, AöR Ausbau Longerich + Bickendorf 2012 A2 0 Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 6.1.42.02 fortgeführt 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.00.83 StEB Köln, AöR GKW Notumgehung  Gesamtanlage 2012 A6 0 2009 10 959 298 2 0 0 1.269 0 1.269

6.1.00.89 StEB Köln, AöR GKW Sanierung Wärmetauscher 2012 A6 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.00.91 StEB Köln, AöR GKW Optimierung Filtrationsanlage 2012 A6 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.00.92 StEB Köln, AöR GKW Kompensationsanlagen 2012 A6 0 2003 127 0 1 0 0 0 128 0 128

6.1.00.93 StEB Köln, AöR GKW - Hochwasserschutz 2012 A6 3
Alle Maßnahmen wurden 
projektiert/umgesetzt. Kein 
weiterer Handlungsbedarf.

2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.00.96 StEB Köln, AöR GKW - Sanierung M- und E-Technik, 
Rechenanlage 2012 A6 0 2002 0 3 2 2 0 0 7 0 7

6.1.00.98 StEB Köln, AöR GKW - Anpassung a. d. Stand der Techn., 
Zwischenpumpwerk 2012 A6 0 2003 3 0 0 0 0 0 3 0 3

6.1.31.04 StEB Köln, AöR Vor den Siebenburgen, Perlengraben, 
Weisenhausgasse u. A. 2012 A3 1 2008 1.917 1.362 524 99 25 10 3.937 0 3.937

6.1.31.06 StEB Köln, AöR Katharinengraben / An St.Katharinen 2012 A8 0 2004 10 0 1 0 0 0 11 0 11

6.1.31.09 StEB Köln, AöR Sionstal     Netztrennung (HW-Schutz bis 
11,90 m KP) 2012 A2 0 2005 86 0 4 0 0 0 90 0 90

6.1.31.10 StEB Köln, AöR Sionstal     PW 2012 A3 0 2006 273 62 243 12 0 0 590 0 590
6.1.31.11 StEB Köln, AöR Rheingarten       PW 2012 A3 0 2007 384 412 247 134 0 0 1.177 0 1.177
6.1.31.13 StEB Köln, AöR Marienburgerstr. / Oberländer Ufer    (M 302) 2012 A2 0 2008 10 120 16 49 0 0 195 0 195

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 13 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

4.1.03.40 StEB Köln, AöR Weststraße 2012 A1
4.1.03.50 StEB Köln, AöR GVZ Eifeltor - RWP 0355 2012 A3
4.1.03.71 StEB Köln, AöR Alte Kölnstr. / Zaunstr. 2012 A3
4.1.03.81 StEB Köln, AöR Bödingerstr. / Neuenhöfer Allee 2012 A3
4.1.03.87 StEB Köln, AöR Talstr. - MWP 0313 2012 A3
4.1.03.90 StEB Köln, AöR Adlerstraße / MW PW 2012 A3
4.1.03.91 StEB Köln, AöR Kapellenstr. - Erschließung 2012 A1
4.1.03.98 StEB Köln, AöR Kapellenstr. 2012 A2
4.1.09.05 StEB Köln, AöR Industriestr. - Godorfer Haupstr. 2012 A3

4.1.09.14 StEB Köln, AöR Industriestr.      KW Godorf       HW - PW u. 
HW-DO 2012 A8

4.1.09.95 StEB Köln, AöR Am Moosberg - MWP 0932 2012 A3
6.1.00.204 StEB Köln, AöR GKW - 2. Ausbau 2012 A7
6.1.00.207 StEB Köln, AöR GKW - Optimierung Brandschutz 2012 A6
6.1.00.211 StEB Köln, AöR GKW - MSE   ( Umsetzung Klärgutkonzept) 2012 A6
6.1.00.23 StEB Köln, AöR GKW - Prozesswasserbehandlung 2012 A7

6.1.00.29 StEB Köln, AöR HW - Schutz für alle KW (Objekt  1 , 2 u. 3), 
Brunnen Roki + Schnellkupplung 2012 A6

6.1.00.36 StEB Köln, AöR GKW  Sanierung  Belüftung SL 2012 A6

6.1.00.38 StEB Köln, AöR Ausbau linksrh. Hochsammler 2012 A2

6.1.00.47 StEB Köln, AöR GKW Erweiterung Rechengutwaschpresse 2012 A6

6.1.00.48 StEB Köln, AöR GKW Druckluftstation 2012 A6

6.1.00.52 StEB Köln, AöR GKW Ablösung Contronic P 2012 A6

6.1.00.73 StEB Köln, AöR Ausbau Longerich + Bickendorf 2012 A2

6.1.00.83 StEB Köln, AöR GKW Notumgehung  Gesamtanlage 2012 A6

6.1.00.89 StEB Köln, AöR GKW Sanierung Wärmetauscher 2012 A6

6.1.00.91 StEB Köln, AöR GKW Optimierung Filtrationsanlage 2012 A6

6.1.00.92 StEB Köln, AöR GKW Kompensationsanlagen 2012 A6

6.1.00.93 StEB Köln, AöR GKW - Hochwasserschutz 2012 A6

6.1.00.96 StEB Köln, AöR GKW - Sanierung M- und E-Technik, 
Rechenanlage 2012 A6

6.1.00.98 StEB Köln, AöR GKW - Anpassung a. d. Stand der Techn., 
Zwischenpumpwerk 2012 A6

6.1.31.04 StEB Köln, AöR Vor den Siebenburgen, Perlengraben, 
Weisenhausgasse u. A. 2012 A3

6.1.31.06 StEB Köln, AöR Katharinengraben / An St.Katharinen 2012 A8

6.1.31.09 StEB Köln, AöR Sionstal     Netztrennung (HW-Schutz bis 
11,90 m KP) 2012 A2

6.1.31.10 StEB Köln, AöR Sionstal     PW 2012 A3
6.1.31.11 StEB Köln, AöR Rheingarten       PW 2012 A3
6.1.31.13 StEB Köln, AöR Marienburgerstr. / Oberländer Ufer    (M 302) 2012 A2

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

4004 05315000 0
4004 05315000 0
4004 05315000 0
4004 05315000 0
4004 05315000 0
4004 05315000 0
4004 05315000 0
4004 05315000 0
3999 05315000 0

3999 05315000 1

3999 05315000 0
1805 05315000 0
1805 05315000 0
1805 05315000 0
1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

4015 05315000 0

4480 05315000 1

3959 05315000 0

3959 05315000 0
3959 05315000 0

2569113 5641384 2 684,111 1 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 14 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

6.1.31.14 StEB Köln, AöR Oberländer-, Heinrich-Lübke-Ufer / R 301, M 
302, RKB, HWDO 2012 A9 1 2006 3 93 18 1 0 0 115 850 965

6.1.31.16 StEB Köln, AöR Severinswall / Bayenstr.   SKU 312 2012 A8 0 2007 135 52 0 0 0 0 187 0 187
6.1.31.19 StEB Köln, AöR Brühler Str. (Höhe Raderthaler Str.) 2012 A3 0 2011 1 6 1 54 20 0 82 0 82

6.1.31.22 StEB Köln, AöR Mechtildisstr. Rheinauslasssanierung - M 323 2012 A3 0 2008 42 152 11 0 0 0 205 0 205

6.1.31.23 StEB Köln, AöR Severinswall Rheinauslasssanierung - M 313 2012 A3 0 2007 93 1 0 0 0 0 94 0 94

6.1.31.24 StEB Köln, AöR Brühler Str. / Hitzeler Str. (konstr. 
Verstärkung) 2012 A3 0 2009 6 120 0 0 0 0 126 0 126

6.1.31.25 StEB Köln, AöR Oberländer Ufer (Bamag) 
Rheinauslasssanierung - R 305 2012 A3 3 Maßnahme nicht mehr 

erforderlich 2013 1 0 0 0 0 0 1 0 1

6.1.31.26 StEB Köln, AöR Schönhauserstr.              PW 2012 A8 0 2005 1.418 291 176 5 0 0 1.890 0 1.890

6.1.31.28 StEB Köln, AöR Schönhauser Str. - HW-Schutz 
Transportleitungen 2012 A3 0 2009 32 126 786 230 48 0 1.222 0 1.222

6.1.31.29 StEB Köln, AöR Alteburger-,Bonifaz-,Koblenzer-,Tacitusstr.-
HW-Schutz Netztrennung 11,30mKP/Süd 2012 A2 0 2006 68 17 3 0 0 0 88 0 88

6.1.31.31 StEB Köln, AöR Brühler Str. /  Hitzeler Str. - MWE 302 2012 A8 0 2009 2 90 2 0 0 0 94 0 94

6.1.31.32 StEB Köln, AöR Rheinuferstr.  Nord   (Dreikönigenstr.  bis 
Deutzer Brücke) 2012 A3 0 2003 0 341 0 14 20 0 375 40 415

6.1.31.33 StEB Köln, AöR Rheinuferstr.  Süd      (Dreikönigenstr.  bis  
Südbrücke) 2012 A3 0 2004 309 283 0 6 30 0 628 0 628

6.1.31.34 StEB Köln, AöR Rheinuferstr.            (TS Katharinengraben bis 
Duffesbach) 2012 A3 0 2006 0 0 0 2 0 0 2 0 2

6.1.31.36 StEB Köln, AöR Oberländer Wall Rheinauslasssanierung - S 
309 2012 A3 0 2007 52 1 0 0 0 0 53 0 53

6.1.31.37 StEB Köln, AöR Fritz-Hecker-Str. ( Erschließung) 2012 A1 1 2010 5 3 5 0 2 1 16 0 16
6.1.31.38 StEB Köln, AöR Holzgasse / Rheinaustr. 2012 A3 1 2010 130 34 170 780 150 0 1.264 0 1.264

6.1.31.39 StEB Köln, AöR Mathiasstr., Am Leystapel (zw. Deutzer- u. 
Severinsbrücke) 2012 A3 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 

6.1.31.38 übergegangen 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.31.42 StEB Köln, AöR Fritz-Hecker-Str. 2012 A3 0 2009 24 376 599 56 56 5 1.116 0 1.116

6.1.31.43 StEB Köln, AöR Claudiusstr., Maternusstr., Titusstr. u. 
Trajanstr. 2012 A3 1 2011 0 17 95 208 70 0 390 0 390

6.1.31.44 StEB Köln, AöR Marienburger Str. / Auf dem Römerberg - 
Rheinauslässe 2012 A3 0 2009 0 0 7 0 0 0 7 0 7

6.1.31.46 StEB Köln, AöR Konrad-Adenauer-Ufer / Am Alten Ufer - Los 1 2012 A3 0 2005 208 46 0 0 0 0 254 0 254

6.1.31.47 StEB Köln, AöR Konrad-Adenauer-Ufer / Am Alten Ufer - Los 2 2012 A3 0 2007 332 69 0 0 0 0 401 0 401

6.1.31.48 StEB Köln, AöR Konrad-Adenauer-Ufer / Am Alten Ufer - Los 3 2012 A3 0 2007 1.012 212 10 0 0 0 1.234 0 1.234

6.1.31.49 StEB Köln, AöR Marienburger Str. (zw. Unter den Ulmen u. 
Parkstr.) 2012 A3 3 Maßnahme wird unter ABK-

Nr.: 6.1.32.19 fortgeführt 2011 0 1 4 1 0 0 6 0 6

6.1.31.52 StEB Köln, AöR Becher-, Markmannsgasse, Frankenwerft, 
Frankenplatz u.a. 2012 A3 0 2010 0 6 561 159 6 49 781 0 781

6.1.31.53 StEB Köln, AöR Maternusstr. (westl. Teil), Trajanstr. 2012 A3 1 2011 0 0 0 3 380 50 433 0 433
6.1.31.59 StEB Köln, AöR An Lyskirchen 2012 A3 0 2010 20 7 67 346 10 0 450 0 450

6.1.31.71 StEB Köln, AöR Gustav-Heinemann-Ufer / Oberländer Ufer  3. 
BA  RW-Klärbecken 2012 A9 0 2003 32 0 0 0 0 0 32 0 32

6.1.31.73 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn - HWDO Philharmonie 2012 A2 1 2005 1 249 0 21 150 80 501 1.000 1.501

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 15 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

6.1.31.14 StEB Köln, AöR Oberländer-, Heinrich-Lübke-Ufer / R 301, M 
302, RKB, HWDO 2012 A9

6.1.31.16 StEB Köln, AöR Severinswall / Bayenstr.   SKU 312 2012 A8
6.1.31.19 StEB Köln, AöR Brühler Str. (Höhe Raderthaler Str.) 2012 A3

6.1.31.22 StEB Köln, AöR Mechtildisstr. Rheinauslasssanierung - M 323 2012 A3

6.1.31.23 StEB Köln, AöR Severinswall Rheinauslasssanierung - M 313 2012 A3

6.1.31.24 StEB Köln, AöR Brühler Str. / Hitzeler Str. (konstr. 
Verstärkung) 2012 A3

6.1.31.25 StEB Köln, AöR Oberländer Ufer (Bamag) 
Rheinauslasssanierung - R 305 2012 A3

6.1.31.26 StEB Köln, AöR Schönhauserstr.              PW 2012 A8

6.1.31.28 StEB Köln, AöR Schönhauser Str. - HW-Schutz 
Transportleitungen 2012 A3

6.1.31.29 StEB Köln, AöR Alteburger-,Bonifaz-,Koblenzer-,Tacitusstr.-
HW-Schutz Netztrennung 11,30mKP/Süd 2012 A2

6.1.31.31 StEB Köln, AöR Brühler Str. /  Hitzeler Str. - MWE 302 2012 A8

6.1.31.32 StEB Köln, AöR Rheinuferstr.  Nord   (Dreikönigenstr.  bis 
Deutzer Brücke) 2012 A3

6.1.31.33 StEB Köln, AöR Rheinuferstr.  Süd      (Dreikönigenstr.  bis  
Südbrücke) 2012 A3

6.1.31.34 StEB Köln, AöR Rheinuferstr.            (TS Katharinengraben bis 
Duffesbach) 2012 A3

6.1.31.36 StEB Köln, AöR Oberländer Wall Rheinauslasssanierung - S 
309 2012 A3

6.1.31.37 StEB Köln, AöR Fritz-Hecker-Str. ( Erschließung) 2012 A1
6.1.31.38 StEB Köln, AöR Holzgasse / Rheinaustr. 2012 A3

6.1.31.39 StEB Köln, AöR Mathiasstr., Am Leystapel (zw. Deutzer- u. 
Severinsbrücke) 2012 A3

6.1.31.42 StEB Köln, AöR Fritz-Hecker-Str. 2012 A3

6.1.31.43 StEB Köln, AöR Claudiusstr., Maternusstr., Titusstr. u. 
Trajanstr. 2012 A3

6.1.31.44 StEB Köln, AöR Marienburger Str. / Auf dem Römerberg - 
Rheinauslässe 2012 A3

6.1.31.46 StEB Köln, AöR Konrad-Adenauer-Ufer / Am Alten Ufer - Los 1 2012 A3

6.1.31.47 StEB Köln, AöR Konrad-Adenauer-Ufer / Am Alten Ufer - Los 2 2012 A3

6.1.31.48 StEB Köln, AöR Konrad-Adenauer-Ufer / Am Alten Ufer - Los 3 2012 A3

6.1.31.49 StEB Köln, AöR Marienburger Str. (zw. Unter den Ulmen u. 
Parkstr.) 2012 A3

6.1.31.52 StEB Köln, AöR Becher-, Markmannsgasse, Frankenwerft, 
Frankenplatz u.a. 2012 A3

6.1.31.53 StEB Köln, AöR Maternusstr. (westl. Teil), Trajanstr. 2012 A3
6.1.31.59 StEB Köln, AöR An Lyskirchen 2012 A3

6.1.31.71 StEB Köln, AöR Gustav-Heinemann-Ufer / Oberländer Ufer  3. 
BA  RW-Klärbecken 2012 A9

6.1.31.73 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn - HWDO Philharmonie 2012 A2

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

2569113 5641384 2 684,111 1 05315000 1

4480 05315000 1
3934 05315000 0

4480 05315000 0

2568089 5643650 2 686,556 1 05315000 0

3934 05315000 0

2568702 5642041 2 684,855 1 05315000 0

4480 05315000 1

3934 05315000 0

3954 05315000 0

3952 05315000 1

2567650 5644717 27354 0,050 1 05315000 0

2568283 5643036 2 685,941 1 05315000 0

4480 05315000 0

2568283 5643036 2 685,941 1 05315000 0

3934 05315000 0
4480 05315000 0

1805 05315000 0

3934 05315000 0

4480 05315000 0

4480 05315000 0

3948 05315000 0

3944 05315000 0

3944 05315000 0

2569070 5641340 2 684,111 1 05315000 0

1805 05315000 0

4480 05315000 0
4480 05315000 0

2568458 5642557 2 685,438 1 05315000 1

3959 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 16 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

6.1.31.75 StEB Köln, AöR Gustav-Heinemann-Ufer  RW-Kanäle 
Schönhauser Str. bis Südbrücke 2012 A2 0 2004 3 0 0 0 0 0 3 0 3

6.1.31.76 StEB Köln, AöR Hohenzollernbrücke (lrh.) - MWP 3130 2012 A3 1 2015 0 0 0 0 0 50 50 65 115
6.1.31.85 StEB Köln, AöR Buttermarkt, Fischmarkt, Brigittengäßchen 2012 A3 1 2010 0 3 640 761 590 5 1.999 0 1.999

6.1.31.90 StEB Köln, AöR Gustav-Heinemann-Ufer       M 307  
(ehm.Flößestr.) 2012 A2 3 Maßnahme nicht mehr 

erforderlich 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.31.91 StEB Köln, AöR Tacitusstr. / Gustav-Heinemann-Ufer       R 
306 2012 A2 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 

6.1.31.72 übergegangen 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.31.94 StEB Köln, AöR Auf dem Römerberg / Oberländer Ufer    R 
304 2012 A2 0 2008 6 192 24 32 0 0 254 0 254

6.1.31.98 StEB Köln, AöR Am Leystapel / Filzengraben     (Duffesbach) 2012 A2 0 2008 2 0 0 0 0 0 2 0 2

6.1.31.99 StEB Köln, AöR Oberländer Wall / Agrippinaufer   (S 309) 2012 A2 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
6.1.31.33 übergegangen 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.32.08 StEB Köln, AöR Goethestr. 2012 A2 2

witterungsbedingte 
Verzögerung am Jahresende 
führt zu einer Abweichung 
beim Baujahr

2012 0 2 12 51 660 800 1.525 150 1.675

6.1.32.09 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn - 2. Baustufe 2012 A3 1 2009 0 0 0 20 6 1 27 0 27

6.1.32.10 StEB Köln, AöR Mehlemerstr. 2012 A2 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
6.1.32.08 übergegangen 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.32.11 StEB Köln, AöR Leyboldstr. 2012 A2 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
6.1.32.08 übergegangen 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.32.12 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn (Bonner Wall - Chlodwig 
Platz) 2012 A3 1 2004 12 56 149 1 61 137 416 0 416

6.1.32.13 StEB Köln, AöR Ubierring Rheinauslasssanierung - M 312 2012 A3 0 2007 209 0 0 0 0 0 209 0 209
6.1.32.14 StEB Köln, AöR Am Verteilerkreis 2012 A3 0 2009 32 289 787 78 10 0 1.196 0 1.196

6.1.32.15 StEB Köln, AöR Weilerswister Str. 2012 A3 3 Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 6.1.32.19 fortgeführt 2011 0 1 3 0 0 0 4 0 4

6.1.32.16 StEB Köln, AöR Alteburger Str. (Höhe Haus-Nr. 172a) 2012 A3 0 2010 0 0 21 3 0 0 24 0 24
6.1.32.17 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe 2012 A3 1 2012 0 0 0 13 50 37 100 0 100

6.1.32.18 StEB Köln, AöR Schönhauser Str. / Alteburger Str. - MWE 310 2012 A8 2
Verschiebung aufgrund 
Optimierung zur 
Abwasserabgabe

2012 0 0 1 7 126 1 135 0 135

6.1.32.19 StEB Köln, AöR Alstädter Str., Vochemer Str., Fischenicher 
Str. 2012 A3 1 2011 0 2 62 764 840 200 1.868 0 1.868

6.1.32.20 StEB Köln, AöR Ulrichgasse, Bayenstr., Severinsbrücke, Ringe 
u.a. 2012 A3 3 Maßnahme nicht mehr 

erforderlich 2015 10 0 0 0 0 0 10 0 10

6.1.32.23 StEB Köln, AöR Schillingsrotter Weg 2012 A3 3 Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 6.1.32.19 fortgeführt 2011 0 1 2 0 0 0 3 0 3

6.1.32.28 StEB Köln, AöR Goethestr. (zw. Mehlemer Str. u. 
Bayenthalgürtel) 2012 A3 3 Maßnahme wird unter ABK-

Nr.: 6.1.32.19 fortgeführt 2011 0 1 4 1 0 0 6 0 6

6.1.32.29 StEB Köln, AöR Fristengebiet 1 nördl. BAB 4 - Renovation 2012 A3 1 2010 0 0 296 733 21 0 1.050 0 1.050
6.1.32.31 StEB Köln, AöR Bonner Str. / Bayenthalgürtel - MWE 301 2012 A8 1 2011 0 0 1 74 897 5 977 0 977
6.1.32.33 StEB Köln, AöR Goltsteinstr. / Schönhauser Str. - MWE 311 2012 A8 2 neue Prioritätenfestlegung 2012 0 0 1 6 142 1 150 0 150

6.1.32.34 StEB Köln, AöR Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG 
Stammheim - lrh. Hochsammler 2012 A9 0 Maßnahme wird unter ABK-

Nr.: 6.1.42.08 fortgeführt 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.32.35 StEB Köln, AöR Hitzelerstr.              B-Plan  "Im Sauacker"   
(neu GE-Fläche) 2012 A1 3 Maßnahme nicht mehr 

erforderlich 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.32.36 StEB Köln, AöR Vorgebirgstr. / Rosenzweigweg 2012 A2 0 2011 0 0 0 74 1 0 75 0 75

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 17 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

6.1.31.75 StEB Köln, AöR Gustav-Heinemann-Ufer  RW-Kanäle 
Schönhauser Str. bis Südbrücke 2012 A2

6.1.31.76 StEB Köln, AöR Hohenzollernbrücke (lrh.) - MWP 3130 2012 A3
6.1.31.85 StEB Köln, AöR Buttermarkt, Fischmarkt, Brigittengäßchen 2012 A3

6.1.31.90 StEB Köln, AöR Gustav-Heinemann-Ufer       M 307  
(ehm.Flößestr.) 2012 A2

6.1.31.91 StEB Köln, AöR Tacitusstr. / Gustav-Heinemann-Ufer       R 
306 2012 A2

6.1.31.94 StEB Köln, AöR Auf dem Römerberg / Oberländer Ufer    R 
304 2012 A2

6.1.31.98 StEB Köln, AöR Am Leystapel / Filzengraben     (Duffesbach) 2012 A2

6.1.31.99 StEB Köln, AöR Oberländer Wall / Agrippinaufer   (S 309) 2012 A2

6.1.32.08 StEB Köln, AöR Goethestr. 2012 A2

6.1.32.09 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn - 2. Baustufe 2012 A3

6.1.32.10 StEB Köln, AöR Mehlemerstr. 2012 A2

6.1.32.11 StEB Köln, AöR Leyboldstr. 2012 A2

6.1.32.12 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn (Bonner Wall - Chlodwig 
Platz) 2012 A3

6.1.32.13 StEB Köln, AöR Ubierring Rheinauslasssanierung - M 312 2012 A3
6.1.32.14 StEB Köln, AöR Am Verteilerkreis 2012 A3

6.1.32.15 StEB Köln, AöR Weilerswister Str. 2012 A3

6.1.32.16 StEB Köln, AöR Alteburger Str. (Höhe Haus-Nr. 172a) 2012 A3
6.1.32.17 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn - 3. Baustufe 2012 A3

6.1.32.18 StEB Köln, AöR Schönhauser Str. / Alteburger Str. - MWE 310 2012 A8

6.1.32.19 StEB Köln, AöR Alstädter Str., Vochemer Str., Fischenicher 
Str. 2012 A3

6.1.32.20 StEB Köln, AöR Ulrichgasse, Bayenstr., Severinsbrücke, Ringe 
u.a. 2012 A3

6.1.32.23 StEB Köln, AöR Schillingsrotter Weg 2012 A3

6.1.32.28 StEB Köln, AöR Goethestr. (zw. Mehlemer Str. u. 
Bayenthalgürtel) 2012 A3

6.1.32.29 StEB Köln, AöR Fristengebiet 1 nördl. BAB 4 - Renovation 2012 A3
6.1.32.31 StEB Köln, AöR Bonner Str. / Bayenthalgürtel - MWE 301 2012 A8
6.1.32.33 StEB Köln, AöR Goltsteinstr. / Schönhauser Str. - MWE 311 2012 A8

6.1.32.34 StEB Köln, AöR Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG 
Stammheim - lrh. Hochsammler 2012 A9

6.1.32.35 StEB Köln, AöR Hitzelerstr.              B-Plan  "Im Sauacker"   
(neu GE-Fläche) 2012 A1

6.1.32.36 StEB Köln, AöR Vorgebirgstr. / Rosenzweigweg 2012 A2

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

2568458 5642557 2 685,438 1 05315000 0

4480 05315000 0
4480 05315000 0

2568458 5642557 2 685,438 1 05315000 0

2568450 5642155 2 684,995 1 05315000 0

2568967 5641588 2 684,358 1 05315000 0

4480 05315000 0

2568283 5643036 2 685,941 1 05315000 0

3954 05315000 0

3956 05315000 0

3954 05315000 0

3954 05315000 0

3953 05315000 0

4480 05315000 0
3954 05315000 0

3952 05315000 0

3956 05315000 0
2568829 5641827 2 684,615 1 05315000 0

2568458 5642571 2 685,438 1 05315000 1

3952 05315000 0

1805 05315000 0

2568829 5641827 2 684,615 1 05315000 0

2568829 5641827 2 684,615 1 05315000 0

2568829 5641827 2 684,615 1 05315000 0
2568829 5641827 2 684,615 1 05315000 1
2568458 5642571 2 685,438 1 05315000 1

1805 05315000 1

3934 05315000 0

3952 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 18 / 56
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Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr
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der 

Maß-
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me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

6.1.32.40 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn (Bonner Str. - Perlengraben) 2012 A3 1 2004 0 106 35 87 66 1 295 0 295

6.1.32.41 StEB Köln, AöR Bayenthalgürtel Rheinauslasssanierung - M 
359 2012 A3 3 Maßnahme nicht mehr 

erforderlich 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.32.42 StEB Köln, AöR Bonner Wall 2012 A3 0 2008 41 35 0 0 0 0 76 0 76
6.1.32.43 StEB Köln, AöR Alteburger Str. / Teutoburger Str. - MWE 313 2012 A8 2 neue Prioritätenfestlegung 2012 0 0 1 3 147 6 157 0 157
6.1.32.44 StEB Köln, AöR Kartäuserhof / An St. Magdalenen / Ubierring 2012 A3 1 2011 0 0 0 68 3 0 71 0 71
6.1.32.45 StEB Köln, AöR Alteburger Str. / Urbierring - MWE 314 2012 A8 1 2012 0 0 2 13 169 5 189 0 189

6.1.32.54 StEB Köln, AöR Hoffmann v. Faller Str. / Melemer Str. 2012 A3 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
6.1.32.08 übergegangen 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.32.55 StEB Köln, AöR Unter den Ulmen / Melemer Str. 2012 A3 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
6.1.32.08 übergegangen 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.32.70 StEB Köln, AöR Höninger Weg / Eifelstr. 2012 A3 0 2006 636 245 17 70 0 0 968 0 968

6.1.32.71 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Stammheim - lrh. 
Hochsammler 2012 A2 0 Maßnahme wird unter ABK-

Nr.: 6.1.42.02 fortgeführt 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.32.72 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung nördlich BAB A 4 - 
Fristengebiet 1 2012 A3 1 2010 0 0 0 5 0 0 5 0 5

6.1.32.87 StEB Köln, AöR Rothgerberbach - RÜ 317 2012 A8 1 2011 0 0 0 7 50 0 57 0 57
6.1.32.88 StEB Köln, AöR Sionstal / Mechtildisstr. - MWE 315 2012 A8 1 2011 0 0 0 11 0 0 11 0 11
6.1.32.93 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn - HWDO Heumarkt 2012 A2 1 2004 20 6 12 31 9 76 154 0 154
6.1.32.96 StEB Köln, AöR Frankstr. und Huhnsgasse 2012 A3 0 2004 1 0 0 2 0 0 3 0 3

6.1.32.98 StEB Köln, AöR Am Bayenturm / Ubierring      (M 312) 2012 A2 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
6.1.31.33 übergegangen 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.32.99 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn (Heumarkt) 2012 A2 1 2004 283 482 23 15 428 255 1.486 1.000 2.486
6.1.33.01 StEB Köln, AöR Alexianerstr. 2012 A3 0 2007 0 0 0 1 0 0 1 0 1

6.1.33.14 StEB Köln, AöR Brückenstr. (Altstadt/Nord) 2012 A3 2 Baubeginn abhängig von 
Dritten 2012 0 0 8 44 300 30 382 0 382

6.1.33.16 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. / Florastr. - MWE 331 2012 A8 1 2011 0 0 0 29 30 0 59 0 59
6.1.33.17 StEB Köln, AöR Frohngasse 2012 A3 0 2011 0 0 0 22 0 0 22 0 22
6.1.33.18 StEB Köln, AöR Mühlenbach - MWE 321 2012 A8 1 2011 0 0 0 7 30 0 37 0 37
6.1.33.19 StEB Köln, AöR Clever Str. / Theodor-Heuss-Ring - MWE 326 2012 A8 1 2012 0 0 0 17 104 0 121 0 121

6.1.33.20 StEB Köln, AöR Oppenheimstr. / Elsa-Brändström-Str. - MWE 
328 2012 A8 1 2011 0 0 0 21 142 0 163 0 163

6.1.33.21 StEB Köln, AöR Eigelstein, An den Dominikanern, 
Johannisstr., Theodor-Heuss-Ring u.a. 2012 A3 3 Maßnahme nicht mehr 

erforderlich 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.33.22 StEB Köln, AöR Unter Kahlenhausen / Thürmchenswall - 
MWE 325 2012 A8 1 2012 0 0 3 25 185 0 213 0 213

6.1.33.23 StEB Köln, AöR Trankgasse - MWE 324 2012 A8 1 2012 0 0 2 1 193 5 201 0 201

6.1.33.24 StEB Köln, AöR Neuköllner Str. (zw. Cäcilienstr. und Leonhard-
Tietz-Str.) 2012 A3 0 2010 0 0 24 0 0 0 24 0 24

6.1.33.25 StEB Köln, AöR Hülchrather Str. 2012 A3 0 2010 1 44 30 478 20 0 573 0 573

6.1.33.26 StEB Köln, AöR Griechenpforte 2012 A3 2 Baubeginn abhängig von 
Dritten 2012 0 2 44 10 446 0 502 0 502

6.1.33.32 StEB Köln, AöR Innere Kanalstr. - HWPW Flora 2012 A3 0 2006 56 11 5 0 0 0 72 0 72

6.1.33.34 StEB Köln, AöR Elsa-Brandström-Str. - Rheinauslasskanal M 
344 2012 A2 0 2006 0 465 0 0 0 0 465 0 465

6.1.33.35 StEB Köln, AöR Neusser Wall / Amsterdamer Str. - MWE 329 2012 A8 1 2011 0 0 1 19 228 0 248 0 248
6.1.33.37 StEB Köln, AöR Neusser Wall - MWP 3304 2012 A3 0 2011 1 19 9 211 0 0 240 0 240

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 19 / 56
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jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

6.1.32.40 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn (Bonner Str. - Perlengraben) 2012 A3

6.1.32.41 StEB Köln, AöR Bayenthalgürtel Rheinauslasssanierung - M 
359 2012 A3

6.1.32.42 StEB Köln, AöR Bonner Wall 2012 A3
6.1.32.43 StEB Köln, AöR Alteburger Str. / Teutoburger Str. - MWE 313 2012 A8
6.1.32.44 StEB Köln, AöR Kartäuserhof / An St. Magdalenen / Ubierring 2012 A3
6.1.32.45 StEB Köln, AöR Alteburger Str. / Urbierring - MWE 314 2012 A8

6.1.32.54 StEB Köln, AöR Hoffmann v. Faller Str. / Melemer Str. 2012 A3

6.1.32.55 StEB Köln, AöR Unter den Ulmen / Melemer Str. 2012 A3

6.1.32.70 StEB Köln, AöR Höninger Weg / Eifelstr. 2012 A3

6.1.32.71 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Stammheim - lrh. 
Hochsammler 2012 A2

6.1.32.72 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung nördlich BAB A 4 - 
Fristengebiet 1 2012 A3

6.1.32.87 StEB Köln, AöR Rothgerberbach - RÜ 317 2012 A8
6.1.32.88 StEB Köln, AöR Sionstal / Mechtildisstr. - MWE 315 2012 A8
6.1.32.93 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn - HWDO Heumarkt 2012 A2
6.1.32.96 StEB Köln, AöR Frankstr. und Huhnsgasse 2012 A3

6.1.32.98 StEB Köln, AöR Am Bayenturm / Ubierring      (M 312) 2012 A2

6.1.32.99 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn (Heumarkt) 2012 A2
6.1.33.01 StEB Köln, AöR Alexianerstr. 2012 A3

6.1.33.14 StEB Köln, AöR Brückenstr. (Altstadt/Nord) 2012 A3

6.1.33.16 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. / Florastr. - MWE 331 2012 A8
6.1.33.17 StEB Köln, AöR Frohngasse 2012 A3
6.1.33.18 StEB Köln, AöR Mühlenbach - MWE 321 2012 A8
6.1.33.19 StEB Köln, AöR Clever Str. / Theodor-Heuss-Ring - MWE 326 2012 A8

6.1.33.20 StEB Köln, AöR Oppenheimstr. / Elsa-Brändström-Str. - MWE 
328 2012 A8

6.1.33.21 StEB Köln, AöR Eigelstein, An den Dominikanern, 
Johannisstr., Theodor-Heuss-Ring u.a. 2012 A3

6.1.33.22 StEB Köln, AöR Unter Kahlenhausen / Thürmchenswall - 
MWE 325 2012 A8

6.1.33.23 StEB Köln, AöR Trankgasse - MWE 324 2012 A8

6.1.33.24 StEB Köln, AöR Neuköllner Str. (zw. Cäcilienstr. und Leonhard-
Tietz-Str.) 2012 A3

6.1.33.25 StEB Köln, AöR Hülchrather Str. 2012 A3

6.1.33.26 StEB Köln, AöR Griechenpforte 2012 A3

6.1.33.32 StEB Köln, AöR Innere Kanalstr. - HWPW Flora 2012 A3

6.1.33.34 StEB Köln, AöR Elsa-Brandström-Str. - Rheinauslasskanal M 
344 2012 A2

6.1.33.35 StEB Köln, AöR Neusser Wall / Amsterdamer Str. - MWE 329 2012 A8
6.1.33.37 StEB Köln, AöR Neusser Wall - MWP 3304 2012 A3

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

3954 05315000 0

2568832 5641832 2 684,615 1 05315000 0

3956 05315000 0
2568275 5643050 2 685,941 1 05315000 1

3959 05315000 0
2568132 5643499 2 686,408 1 05315000 1

3954 05315000 0

3954 05315000 0

3942 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

2566838 5644327 27354 1,600 1 05315000 1
2567789 5644153 2 687,575 1 05315000 1

3959 05315000 0
3944 05315000 0

2568135 5643499 2 686,408 1 05315000 0

3959 05315000 0
4014 05315000 0

3959 05315000 0

2568541 5647212 2 690,243 1 05315000 1
3947 05315000 0

2567450 5644692 27354 0,340 1 05315000 1
2568016 5646566 2 689,453 1 05315000 1

2568329 5646996 2 689,961 1 05315000 1

1805 05315000 0

2567924 5646385 2 689,267 1 05315000 1

2567725 5645629 2 688,538 1 05315000 1

4014 05315000 0

3947 05315000 0

4014 05315000 0

2568547 5647211 2 690,243 1 05315000 0

4482 05315000 0

2568329 5646996 2 689,961 1 05315000 1
3947 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 20 / 56
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Jahr 1-12
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6.1.33.39 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. / Florastr. - TRN 335 2012 A8 2
Baubeginn abhängig von 
Fertigstellung anderer 
Maßnahmen

2012 0 0 0 0 100 0 100 0 100

6.1.33.42 StEB Köln, AöR Dagobert-, Machabäer-, Niederichstr. u.A.-
HW-Schutz Netztrennung 11,30mKP/Nord 2012 A2 0 2007 1.477 184 202 3 0 0 1.866 0 1.866

6.1.33.43 StEB Köln, AöR Kunibertskloster, Niederichstr. u.A. - Los 1 2012 A3 0 2007 0 8 6 4 1 0 19 0 19
6.1.33.44 StEB Köln, AöR Kunibertskloster, Niederichstr. u.A. - Los 2 2012 A3 0 2008 453 567 52 0 0 0 1.072 0 1.072
6.1.33.45 StEB Köln, AöR Unter Krahnenbäumen 2012 A3 0 2010 53 52 362 340 285 0 1.092 0 1.092
6.1.33.46 StEB Köln, AöR Gilbachstr. 2012 A3 0 2010 3 34 291 245 0 0 573 0 573

6.1.33.47 StEB Köln, AöR Innere Kanalstr. - RBA 3300 2012 A3 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2014 1 0 0 1 0 0 2 0 2

6.1.33.48 StEB Köln, AöR Perlenpfuhl 2012 A3 0 2009 0 5 0 0 0 0 5 0 5
6.1.33.50 StEB Köln, AöR Cardinalstr. 2012 A3 0 2009 1 3 0 0 0 0 4 0 4
6.1.33.51 StEB Köln, AöR Hühnergasse 2012 A3 0 2008 230 328 0 0 0 0 558 0 558

6.1.33.52 StEB Köln, AöR An der Flora / Frohngasse - Rheinauslass M 
345 2012 A2 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 

6.1.34.18 übergegangen 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.33.53 StEB Köln, AöR Roncalliplatz - Papstterrasse 2012 A3 0 2007 130 22 13 0 0 0 165 0 165

6.1.33.54 StEB Köln, AöR Machabäerstraße (zw. Dom- und 
Johannisstr.) 2012 A3 0 2008 1.319 630 322 0 30 0 2.301 0 2.301

6.1.33.56 StEB Köln, AöR Domstr. und Querstr.       zwischen 
Maximinenstr. und  U.K.B 2012 A3 0 2009 16 611 1.271 117 15 0 2.030 0 2.030

6.1.33.62 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn - HWDO Bechergasse 2012 A3 1 2004 35 3 121 1 30 90 280 0 280
6.1.33.63 StEB Köln, AöR Hohestr. / Am Hof / Perlenpfuhl 2012 A3 0 2003 261 0 0 0 0 0 261 0 261
6.1.33.78 StEB Köln, AöR Mittel-Apostel-Gertruden-Breite Str. 2012 A3 0 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.33.80 StEB Köln, AöR HW-Schutz  Innenstadt 2012 A2 1 2005 3 0 0 0 0 0 3 0 3

6.1.33.85 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn (Breslauer Platz - 
Gürzenichstr.) 2012 A3 1 2004 270 312 233 172 0 2 989 0 989

6.1.33.88 StEB Köln, AöR Trankgasse 2. BA 2012 A3 0 2007 1.291 10 67 0 0 0 1.368 0 1.368

6.1.33.95 StEB Köln, AöR Machabäerstr. / Konrad-Adenauer-Ufer - R 
340 / R 341 2012 A3 0 2005 453 279 0 0 0 0 732 0 732

6.1.33.96 StEB Köln, AöR Trankgasse / Konrad-Adenauer-Ufer   (M 335) 2012 A3 0 2005 22 48 162 0 0 0 232 0 232

6.1.33.98 StEB Köln, AöR Theodor-Heuss-Ring - Rheinauslasskanal M 
343 2012 A2 0 2007 575 0 1 4 0 0 580 0 580

6.1.34.08 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. (ehem. Siemens Gelände) 2012 A1 0 2007 2 1 0 0 0 0 3 0 3

6.1.34.10 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. (Trennung Schnell- und 
Langsamläufer) 2012 A8 3

Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 06-12000201, 06-
12000211, 06-12000221 und 
06-12000231 fortgeführt

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.34.13 StEB Köln, AöR Am Molenkopf / HW + MW PW Objektschutz 2012 A2 0 2007 29 0 0 36 0 0 65 0 65
6.1.34.14 StEB Köln, AöR Niehler Hafen - SKU 352 2012 A8 0 2008 24 23 0 0 0 0 47 0 47
6.1.34.16 StEB Köln, AöR Niehler Hafen / Am Molenkopf - SKU 349 2012 A8 0 2008 82 21 6 0 0 28 137 12 149
6.1.34.17 StEB Köln, AöR Am Molenkopf - HWP 3413 2012 A3 1 2015 0 0 0 0 0 0 0 495 495
6.1.34.18 StEB Köln, AöR An der Schanz - Rheinauslasskanal R 348 2012 A2 0 2007 5.321 1.085 279 3 0 0 6.688 0 6.688
6.1.34.22 StEB Köln, AöR Lachsgasse - Rheinauslasskanal M 351 2012 A2 0 2006 1 394 0 0 0 0 395 0 395
6.1.34.23 StEB Köln, AöR Am Molenkopf - MWP 3437 2012 A3 1 2015 0 0 0 0 0 0 0 398 398
6.1.34.26 StEB Köln, AöR Niehler Damm / Lachsgasse - MWE 340 2012 A8 1 2012 0 0 8 56 270 100 434 0 434
6.1.34.31 StEB Köln, AöR Niederländer Ufer - Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2007 13 5 0 0 0 0 18 0 18

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 21 / 56
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6.1.33.39 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. / Florastr. - TRN 335 2012 A8

6.1.33.42 StEB Köln, AöR Dagobert-, Machabäer-, Niederichstr. u.A.-
HW-Schutz Netztrennung 11,30mKP/Nord 2012 A2

6.1.33.43 StEB Köln, AöR Kunibertskloster, Niederichstr. u.A. - Los 1 2012 A3
6.1.33.44 StEB Köln, AöR Kunibertskloster, Niederichstr. u.A. - Los 2 2012 A3
6.1.33.45 StEB Köln, AöR Unter Krahnenbäumen 2012 A3
6.1.33.46 StEB Köln, AöR Gilbachstr. 2012 A3

6.1.33.47 StEB Köln, AöR Innere Kanalstr. - RBA 3300 2012 A3

6.1.33.48 StEB Köln, AöR Perlenpfuhl 2012 A3
6.1.33.50 StEB Köln, AöR Cardinalstr. 2012 A3
6.1.33.51 StEB Köln, AöR Hühnergasse 2012 A3

6.1.33.52 StEB Köln, AöR An der Flora / Frohngasse - Rheinauslass M 
345 2012 A2

6.1.33.53 StEB Köln, AöR Roncalliplatz - Papstterrasse 2012 A3

6.1.33.54 StEB Köln, AöR Machabäerstraße (zw. Dom- und 
Johannisstr.) 2012 A3

6.1.33.56 StEB Köln, AöR Domstr. und Querstr.       zwischen 
Maximinenstr. und  U.K.B 2012 A3

6.1.33.62 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn - HWDO Bechergasse 2012 A3
6.1.33.63 StEB Köln, AöR Hohestr. / Am Hof / Perlenpfuhl 2012 A3
6.1.33.78 StEB Köln, AöR Mittel-Apostel-Gertruden-Breite Str. 2012 A3
6.1.33.80 StEB Köln, AöR HW-Schutz  Innenstadt 2012 A2

6.1.33.85 StEB Köln, AöR Nord-Süd-Bahn (Breslauer Platz - 
Gürzenichstr.) 2012 A3

6.1.33.88 StEB Köln, AöR Trankgasse 2. BA 2012 A3

6.1.33.95 StEB Köln, AöR Machabäerstr. / Konrad-Adenauer-Ufer - R 
340 / R 341 2012 A3

6.1.33.96 StEB Köln, AöR Trankgasse / Konrad-Adenauer-Ufer   (M 335) 2012 A3

6.1.33.98 StEB Köln, AöR Theodor-Heuss-Ring - Rheinauslasskanal M 
343 2012 A2

6.1.34.08 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. (ehem. Siemens Gelände) 2012 A1

6.1.34.10 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. (Trennung Schnell- und 
Langsamläufer) 2012 A8

6.1.34.13 StEB Köln, AöR Am Molenkopf / HW + MW PW Objektschutz 2012 A2
6.1.34.14 StEB Köln, AöR Niehler Hafen - SKU 352 2012 A8
6.1.34.16 StEB Köln, AöR Niehler Hafen / Am Molenkopf - SKU 349 2012 A8
6.1.34.17 StEB Köln, AöR Am Molenkopf - HWP 3413 2012 A3
6.1.34.18 StEB Köln, AöR An der Schanz - Rheinauslasskanal R 348 2012 A2
6.1.34.22 StEB Köln, AöR Lachsgasse - Rheinauslasskanal M 351 2012 A2
6.1.34.23 StEB Köln, AöR Am Molenkopf - MWP 3437 2012 A3
6.1.34.26 StEB Köln, AöR Niehler Damm / Lachsgasse - MWE 340 2012 A8
6.1.34.31 StEB Köln, AöR Niederländer Ufer - Sofortmaßnahme 2012 A3

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

2568541 5647212 2 690,243 1 05315000 1

3944 05315000 0

3944 05315000 0
3944 05315000 0
3962 05315000 0
3944 05315000 0

3942 05315000 0

3959 05315000 0
3959 05315000 0
4480 05315000 0

2568547 5647211 2 690,243 1 05315000 0

3959 05315000 0

3962 05315000 0

3962 05315000 0

3959 05315000 0
3959 05315000 0
3944 05315000 0

1805 05315000 0

3962 05315000 0

3948 05315000 0

3944 05315000 0

3948 05315000 0

3944 05315000 0

3945 05315000 0

3945 05315000 1

3961 05315000 0
3961 05315000 1
3961 05315000 1
3960 05315000 0
3943 05315000 0

2567831 5650846 2 696,000 1 05315000 0
3961 05315000 0

2567828 5650858 2 696,000 1 05315000 1
3945 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 22 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

6.1.34.33 StEB Köln, AöR Niederländer Ufer - Rheinauslasskanal R 346 2012 A2 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
6.1.34.18 übergegangen 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.34.36 StEB Köln, AöR In der Maienkammer - MWP 3429 2012 A3 1 2015 0 0 0 0 0 105 105 195 300
6.1.34.40 StEB Köln, AöR HW-Schutz   Nippes / Niehl 2012 A2 1 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.34.42 StEB Köln, AöR Frohngasse / Riehler Str. - RÜ 346 2012 A8 1 2011 0 0 0 9 40 0 49 0 49
6.1.34.45 StEB Köln, AöR An der Schanz - MWE 344 2012 A8 1 2011 0 0 0 1 50 0 51 0 51
6.1.34.88 StEB Köln, AöR Am Niehler Hafen - SKU 341 2012 A8 1 2012 0 0 0 5 40 0 45 0 45

6.1.34.90 StEB Köln, AöR Boltensternstr. / Friedrich-Karl-Str. - MWE 337 2012 A8 2
Verschiebung aufgrund 
Optimierung zur 
Abwasserabgabe

2012 0 0 0 7 60 0 67 0 67

6.1.34.91 StEB Köln, AöR Boltensternstr. - RÜB 362 2012 A8 1 2012 0 0 0 0 20 0 20 0 20
6.1.34.92 StEB Köln, AöR Boltensternstr. - MWP 3403 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2013 0 0 0 0 0 105 105 170 275

6.1.34.97 StEB Köln, AöR Am Niehler Hafen - Rheinauslasskanal M 349 2012 A2 0 2006 1 567 0 0 0 0 568 0 568

6.1.34.98 StEB Köln, AöR Boltensternstr. 2012 A2 0 2007 78 41 0 0 0 0 119 0 119
6.1.35.43 StEB Köln, AöR Neuer Weyerstraßerweg - Erschließung 2012 A1 0 2009 46 663 618 33 120 0 1.480 0 1.480
6.1.35.53 StEB Köln, AöR Luxemburger Str. 2012 A3 0 2002 0 78 0 1 0 0 79 0 79
6.1.35.61 StEB Köln, AöR Zeltinger Str. 2012 A2 0 2006 69 0 3 0 0 0 72 0 72

6.1.35.70 StEB Köln, AöR Sülzgürtel 47 (ehem. Kinderheime) - 
Erschließung 2012 A1 0 2011 3 4 23 203 0 0 233 0 233

6.1.35.71 StEB Köln, AöR Lindenthal - Renovation Teil 1 2012 A3 0 2010 0 13 761 89 3 0 866 0 866

6.1.35.83 StEB Köln, AöR Weyertal, Rautenstrauchstr., Lindenthalgürtel, 
Schaffhausener Str. 2012 A3 0 2009 0 35 13 0 0 0 48 0 48

6.1.35.84 StEB Köln, AöR Oskar-Jäger-Str. (von Haus-Nr. 3 bis 7) 2012 A3 0 2010 0 5 99 62 0 0 166 0 166

6.1.35.85 StEB Köln, AöR Klosterstr. (von Aachener Str. bis 
Clarenbachstr.) 2012 A3 0 2011 0 6 18 208 0 0 232 0 232

6.1.35.86 StEB Köln, AöR Dürener Str. (zw. Wittgensteinstr. u. 
Schumannstr.) - Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2009 0 147 0 0 0 0 147 0 147

6.1.35.87 StEB Köln, AöR Hermeskeiler Str. / Speestr. 2012 A3 0 2009 0 19 7 0 0 0 26 0 26

6.1.35.88 StEB Köln, AöR Stadtwaldgürtel (KVB Haltestelle Dürener Str.) 2012 A3 0 2009 1 62 18 0 0 0 81 0 81

6.1.35.89 StEB Köln, AöR Aachener Str. (zw. Universitätsstr. und 
Moltkestr.) 2012 A3 0 2009 4 178 190 60 0 0 432 0 432

6.1.35.90 StEB Köln, AöR Universitätsstr. (zw. Dürener Str. u. 
Repgowstr.) 2012 A3 0 2010 22 37 140 342 160 0 701 0 701

6.1.35.91 StEB Köln, AöR Joseph-Stelzmann-Str. (zw. Kerpener Str. + 
Gleueler Str.) 2012 A3 1 2012 10 18 0 1 65 0 94 0 94

6.1.35.92 StEB Köln, AöR Repgowstr. 2012 A3 0 2006 0 11 1 0 3 0 15 0 15
6.1.35.94 StEB Köln, AöR Gyrhofstr. / Eckertstr. 2012 A3 0 2007 549 0 0 0 0 0 549 0 549
6.1.35.96 StEB Köln, AöR Meister-Ekkehart-Str. 2012 A3 0 2006 0 6 0 0 3 0 9 0 9
6.1.35.98 StEB Köln, AöR Zülpicher Str. / Kerpener Str. 2012 A3 0 2006 10 54 4 0 3 0 71 0 71

6.1.35.99 StEB Köln, AöR Nikolausplatz     (von Einhardtstr. bis 
Emmastr.) 2012 A3 0 2006 37 0 0 0 0 0 37 0 37

6.1.36.03 StEB Köln, AöR Innere Kanalstr. / Amsterdamer Str. - MWE 
330 2012 A8 2

Baubeginn abhängig von 
Fertigstellung anderer 
Maßnahmen

2012 0 0 0 38 305 15 358 0 358

6.1.37.06 StEB Köln, AöR Florastr. / Amsterdamer Str. - MWE 334 2012 A8 2
Baubeginn abhängig von 
Fertigstellung anderer 
Maßnahmen

2012 0 0 2 31 155 5 193 0 193

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 23 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

6.1.34.33 StEB Köln, AöR Niederländer Ufer - Rheinauslasskanal R 346 2012 A2

6.1.34.36 StEB Köln, AöR In der Maienkammer - MWP 3429 2012 A3
6.1.34.40 StEB Köln, AöR HW-Schutz   Nippes / Niehl 2012 A2
6.1.34.42 StEB Köln, AöR Frohngasse / Riehler Str. - RÜ 346 2012 A8
6.1.34.45 StEB Köln, AöR An der Schanz - MWE 344 2012 A8
6.1.34.88 StEB Köln, AöR Am Niehler Hafen - SKU 341 2012 A8

6.1.34.90 StEB Köln, AöR Boltensternstr. / Friedrich-Karl-Str. - MWE 337 2012 A8

6.1.34.91 StEB Köln, AöR Boltensternstr. - RÜB 362 2012 A8
6.1.34.92 StEB Köln, AöR Boltensternstr. - MWP 3403 2012 A3

6.1.34.97 StEB Köln, AöR Am Niehler Hafen - Rheinauslasskanal M 349 2012 A2

6.1.34.98 StEB Köln, AöR Boltensternstr. 2012 A2
6.1.35.43 StEB Köln, AöR Neuer Weyerstraßerweg - Erschließung 2012 A1
6.1.35.53 StEB Köln, AöR Luxemburger Str. 2012 A3
6.1.35.61 StEB Köln, AöR Zeltinger Str. 2012 A2

6.1.35.70 StEB Köln, AöR Sülzgürtel 47 (ehem. Kinderheime) - 
Erschließung 2012 A1

6.1.35.71 StEB Köln, AöR Lindenthal - Renovation Teil 1 2012 A3

6.1.35.83 StEB Köln, AöR Weyertal, Rautenstrauchstr., Lindenthalgürtel, 
Schaffhausener Str. 2012 A3

6.1.35.84 StEB Köln, AöR Oskar-Jäger-Str. (von Haus-Nr. 3 bis 7) 2012 A3

6.1.35.85 StEB Köln, AöR Klosterstr. (von Aachener Str. bis 
Clarenbachstr.) 2012 A3

6.1.35.86 StEB Köln, AöR Dürener Str. (zw. Wittgensteinstr. u. 
Schumannstr.) - Sofortmaßnahme 2012 A3

6.1.35.87 StEB Köln, AöR Hermeskeiler Str. / Speestr. 2012 A3

6.1.35.88 StEB Köln, AöR Stadtwaldgürtel (KVB Haltestelle Dürener Str.) 2012 A3

6.1.35.89 StEB Köln, AöR Aachener Str. (zw. Universitätsstr. und 
Moltkestr.) 2012 A3

6.1.35.90 StEB Köln, AöR Universitätsstr. (zw. Dürener Str. u. 
Repgowstr.) 2012 A3

6.1.35.91 StEB Köln, AöR Joseph-Stelzmann-Str. (zw. Kerpener Str. + 
Gleueler Str.) 2012 A3

6.1.35.92 StEB Köln, AöR Repgowstr. 2012 A3
6.1.35.94 StEB Köln, AöR Gyrhofstr. / Eckertstr. 2012 A3
6.1.35.96 StEB Köln, AöR Meister-Ekkehart-Str. 2012 A3
6.1.35.98 StEB Köln, AöR Zülpicher Str. / Kerpener Str. 2012 A3

6.1.35.99 StEB Köln, AöR Nikolausplatz     (von Einhardtstr. bis 
Emmastr.) 2012 A3

6.1.36.03 StEB Köln, AöR Innere Kanalstr. / Amsterdamer Str. - MWE 
330 2012 A8

6.1.37.06 StEB Köln, AöR Florastr. / Amsterdamer Str. - MWE 334 2012 A8

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

2567710 5644722 27354 0,910 1 05315000 0

3940 05315000 0
1805 05315000 0

2568541 5647212 2 690,243 1 05315000 1
2569451 5647791 2 691,299 1 05315000 1
2568313 5649853 2 695,640 1 05315000 1

2568313 5649853 2 695,640 1 05315000 1

3940 05315000 1
3940 05315000 0

3940 05315000 0

3937 05315000 0
3942 05315000 0
3942 05315000 0
3942 05315000 0

3942 05315000 0

3942 05315000 0

3942 05315000 0

3942 05315000 0

3942 05315000 0

3942 05315000 0

3942 05315000 0

3942 05315000 0

3942 05315000 0

3942 05315000 0

3942 05315000 0

3942 05315000 0
3942 05315000 0
3942 05315000 0
3942 05315000 0

3942 05315000 0

2568541 5647212 2 690,243 1 05315000 1

2568541 5647212 2 690,243 1 05315000 1

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 24 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

6.1.37.10 StEB Köln, AöR Werkstattstraße - ehem. DB-Werk K-Nippes 2012 A1 0 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.37.11 StEB Köln, AöR Erschließung ehem. 
Eisenbahnausbesserungswerk - VEP Mitte 2012 A1 0 2006 5 0 0 0 1 0 6 0 6

6.1.38.20 StEB Köln, AöR Erzbergerplatz / Schillstr. 2012 A3 0 2011 0 0 0 44 1 0 45 0 45
6.1.39.07 StEB Köln, AöR Goswin-Peter-Gath-Str. (Toskana-Karree) 2012 A1 0 2007 2 2 0 0 1 0 5 0 5
6.1.39.09 StEB Köln, AöR Hosterstr. / Iltisstr. 2012 A3 0 2010 4 19 7 81 0 0 111 0 111

6.1.39.13 StEB Köln, AöR Erschließung ehem. 
Eisenbahnausbesserungswerk - VEP Nord 2012 A1 0 2007 18 0 0 0 1 0 19 0 19

6.1.39.15 StEB Köln, AöR Friedrichshafer Str. 2012 A3 1 2011 32 0 1 27 70 0 130 0 130
6.1.39.16 StEB Köln, AöR Parkgürtel / Etzelstr. - MWP 3907 2012 A3 0 2010 0 6 92 89 0 0 187 0 187
6.1.39.20 StEB Köln, AöR Niehler Kirchweg 32 / MW PW 2012 A3 1 2010 2 102 789 96 150 165 1.304 70 1.374
6.1.39.21 StEB Köln, AöR Klarissenweg 2012 A1 0 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.39.22 StEB Köln, AöR Zorndorfstr. / Mollwitzstr. 2012 A3 0 2009 15 44 25 0 0 0 84 0 84
6.1.39.30 StEB Köln, AöR Neusser Str., Jesuitengasse u.a. 2012 A3 0 2011 2 1 54 476 70 0 603 0 603

6.1.39.32 StEB Köln, AöR Friedrich-Karl-Str. (Haus-Nr. 47-49) - 
Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2009 0 49 6 0 0 0 55 0 55

6.1.39.96 StEB Köln, AöR Nesselrodestr. / Amsterdamer Str. - MWE 338 2012 A8 2
Verschiebung aufgrund 
Optimierung zur 
Abwasserabgabe

2012 0 0 0 6 40 0 46 0 46

6.1.40.01 StEB Köln, AöR Belgische Siedlung   Tannestr./ Ulmenweg / 
Lärchen Weg 2012 A3 0 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.40.03 StEB Köln, AöR Kitschburger Str. 2012 A3 0 2009 44 515 426 24 0 0 1.009 0 1.009
6.1.40.17 StEB Köln, AöR Girlitzweg / Militärringstr. 2012 A1 0 2005 37 9 0 0 0 0 46 0 46

6.1.40.20 StEB Köln, AöR Sanierung im EG des Sammlers Maarweg 2012 A3 3 Manßnahme nicht mehr 
erforderlich 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.40.21 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Stammheim - 
Sammler Bickendorf+Longerich 2012 A2 0 Maßnahme wird unter ABK-

Nr.: 6.1.42.02 fortgeführt 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.40.22 StEB Köln, AöR Aachener Str. (Höhe Peter-Günther-Weg) 2012 A3 0 2010 0 0 64 0 0 0 64 0 64

6.1.40.23 StEB Köln, AöR Belvederestr. (Müngersdorf) 2012 A2 2 Baubeginn abhängig von 
Dritten 2012 0 0 0 20 270 60 350 0 350

6.1.40.24 StEB Köln, AöR Aachener Str. (Höhe Wendelinstr.) - 
Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2010 0 0 63 9 0 0 72 0 72

6.1.40.30 StEB Köln, AöR Maarweg (zw. Stolberger+Widdersdorfer Str.) 2012 A3 0 2006 1.186 378 0 0 0 0 1.564 0 1.564

6.1.40.34 StEB Köln, AöR Dansweilerweg - Erschließung 2012 A1 1 2010 0 1 3 0 1 1 6 0 6
6.1.40.35 StEB Köln, AöR Alter Militärring / Mohrenstr. 2012 A3 0 2010 0 0 95 4 0 0 99 0 99
6.1.40.36 StEB Köln, AöR Aachenerstr. / Voigtelstr. 2012 A3 0 2011 0 0 0 85 35 0 120 0 120

6.1.40.53 StEB Köln, AöR Adlerweg, Akazienweg, Goldfasanenweg, 
Wachtelweg 2012 A3 0 2008 67 0 0 0 0 0 67 0 67

6.1.40.54 StEB Köln, AöR Maarweg - RWP 4016 2012 A3 2
umfangreiche 
Variantenuntersuchungen 
erforderlich

2013 0 0 0 0 125 200 325 380 705

6.1.40.55 StEB Köln, AöR Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG 
Stammheim - Sammler Bickendorf+Longerich 2012 A9 0 Maßnahme wird unter ABK-

Nr.: 6.1.42.08 fortgeführt 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.40.97 StEB Köln, AöR Scheidtweiler Str. / Melatengürtel 2012 A3 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.41.02 StEB Köln, AöR Venloer Str. - GE-Gebiet Baulos 1 2012 A1 0 2005 6 0 0 0 0 0 6 0 6
6.1.41.06 StEB Köln, AöR Venloer Str. - GE-Gebiet - Los I 2012 A1 0 2009 2 16 10 2 3 0 33 0 33

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 25 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

6.1.37.10 StEB Köln, AöR Werkstattstraße - ehem. DB-Werk K-Nippes 2012 A1

6.1.37.11 StEB Köln, AöR Erschließung ehem. 
Eisenbahnausbesserungswerk - VEP Mitte 2012 A1

6.1.38.20 StEB Köln, AöR Erzbergerplatz / Schillstr. 2012 A3
6.1.39.07 StEB Köln, AöR Goswin-Peter-Gath-Str. (Toskana-Karree) 2012 A1
6.1.39.09 StEB Köln, AöR Hosterstr. / Iltisstr. 2012 A3

6.1.39.13 StEB Köln, AöR Erschließung ehem. 
Eisenbahnausbesserungswerk - VEP Nord 2012 A1

6.1.39.15 StEB Köln, AöR Friedrichshafer Str. 2012 A3
6.1.39.16 StEB Köln, AöR Parkgürtel / Etzelstr. - MWP 3907 2012 A3
6.1.39.20 StEB Köln, AöR Niehler Kirchweg 32 / MW PW 2012 A3
6.1.39.21 StEB Köln, AöR Klarissenweg 2012 A1
6.1.39.22 StEB Köln, AöR Zorndorfstr. / Mollwitzstr. 2012 A3
6.1.39.30 StEB Köln, AöR Neusser Str., Jesuitengasse u.a. 2012 A3

6.1.39.32 StEB Köln, AöR Friedrich-Karl-Str. (Haus-Nr. 47-49) - 
Sofortmaßnahme 2012 A3

6.1.39.96 StEB Köln, AöR Nesselrodestr. / Amsterdamer Str. - MWE 338 2012 A8

6.1.40.01 StEB Köln, AöR Belgische Siedlung   Tannestr./ Ulmenweg / 
Lärchen Weg 2012 A3

6.1.40.03 StEB Köln, AöR Kitschburger Str. 2012 A3
6.1.40.17 StEB Köln, AöR Girlitzweg / Militärringstr. 2012 A1

6.1.40.20 StEB Köln, AöR Sanierung im EG des Sammlers Maarweg 2012 A3

6.1.40.21 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Stammheim - 
Sammler Bickendorf+Longerich 2012 A2

6.1.40.22 StEB Köln, AöR Aachener Str. (Höhe Peter-Günther-Weg) 2012 A3

6.1.40.23 StEB Köln, AöR Belvederestr. (Müngersdorf) 2012 A2

6.1.40.24 StEB Köln, AöR Aachener Str. (Höhe Wendelinstr.) - 
Sofortmaßnahme 2012 A3

6.1.40.30 StEB Köln, AöR Maarweg (zw. Stolberger+Widdersdorfer Str.) 2012 A3

6.1.40.34 StEB Köln, AöR Dansweilerweg - Erschließung 2012 A1
6.1.40.35 StEB Köln, AöR Alter Militärring / Mohrenstr. 2012 A3
6.1.40.36 StEB Köln, AöR Aachenerstr. / Voigtelstr. 2012 A3

6.1.40.53 StEB Köln, AöR Adlerweg, Akazienweg, Goldfasanenweg, 
Wachtelweg 2012 A3

6.1.40.54 StEB Köln, AöR Maarweg - RWP 4016 2012 A3

6.1.40.55 StEB Köln, AöR Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG 
Stammheim - Sammler Bickendorf+Longerich 2012 A9

6.1.40.97 StEB Köln, AöR Scheidtweiler Str. / Melatengürtel 2012 A3

6.1.41.02 StEB Köln, AöR Venloer Str. - GE-Gebiet Baulos 1 2012 A1
6.1.41.06 StEB Köln, AöR Venloer Str. - GE-Gebiet - Los I 2012 A1

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

3943 05315000 0

3939 05315000 0

3939 05315000 0
3939 05315000 0
3942 05315000 0

3939 05315000 0

3939 05315000 0
3939 05315000 0
3939 05315000 0
3939 05315000 0
3939 05315000 0
3941 05315000 0

3939 05315000 0

2568313 5649853 2 695,640 1 05315000 1

3941 05315000 0

3941 05315000 0
3941 05315000 0

3941 05315000 0

1805 05315000 0

3941 05315000 0

3941 05315000 0

3941 05315000 0

3941 05315000 0

3941 05315000 0
3941 05315000 0
3941 05315000 0

3941 05315000 0

3941 05315000 0

1805 05315000 1

3941 05315000 0

3941 05315000 0
3941 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 26 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

6.1.41.08 StEB Köln, AöR Venloer Str. - GE-Gebiet - Los II 2012 A1 1 2010 2 3 191 1.412 2 3 1.613 0 1.613

6.1.41.34 StEB Köln, AöR Ollenhauer Ring      Stadtbahn  2. BA 2012 A1 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.41.36 StEB Köln, AöR Kurt-Weil-Weg - MWP4101 2012 A3 0 2009 28 260 54 32 0 0 374 0 374

6.1.41.40 StEB Köln, AöR Nattermannallee - Erschließung BioCampus 
Cologne 2012 A1 1 2006 0 0 0 0 2 2 4 0 4

6.1.41.41 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung linksrh. Stammheim - 
Fristengebiet 2012 A3 1 2011 0 0 0 0 0 0 0 50 50

6.1.42.02 StEB Köln, AöR Netze Stammheim lrh. - hydraulische 
Sanierung 2012 A2 1 2011 0 0 0 0 0 20 20 4.930 4.950

6.1.42.06 StEB Köln, AöR Delfossestr. 2012 A1 0 2005 11 0 0 0 0 0 11 0 11

6.1.42.08 StEB Köln, AöR Netze Stammheim lrh. - 
Regenwasserbehandlung Trennsystem 2012 A9 1 2011 0 0 0 0 0 25 25 1.560 1.585

6.1.42.09 StEB Köln, AöR Etzelstr.              Wohnen und GE 2012 A1 0 2008 1 0 0 0 0 0 1 0 1
6.1.42.11 StEB Köln, AöR Heckpfad      GE-Fläche 2012 A1 0 2005 26 0 0 0 0 0 26 0 26
6.1.42.12 StEB Köln, AöR Rheindüker 2012 A3 1 2017 0 0 0 0 80 100 180 1.800 1.980

6.1.42.15 StEB Köln, AöR Netze Stammheim lrh. - 
Regenwasserbehandlung Mischsystem 2012 A8 1 2011 0 0 0 0 0 4 4 84 88

6.1.42.23 StEB Köln, AöR Gewerbe- und Medienpark Ossendorf - 1. BA 
(Ikarosstr.) 2012 A1 1 2005 64 16 5 1 12 15 113 0 113

6.1.42.33 StEB Köln, AöR Altleiningenweg, Ebernburgweg 2012 A3 0 2009 2 37 11 0 0 0 50 0 50
6.1.42.35 StEB Köln, AöR Neusser Str. / Simonskaul 2012 A3 0 2008 48 2 38 0 0 0 88 0 88

6.1.42.65 StEB Köln, AöR Teichstr. - MWP 4202 2012 A3 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
6.1.42.67 übergegangen 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.42.67 StEB Köln, AöR Teichstr. - MWP 4202 2012 A3 1 2014 0 0 0 5 0 100 105 204 309

6.1.42.68 StEB Köln, AöR Platanenweg / Grüner Brunnenweg - 
Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2011 0 0 0 43 0 0 43 0 43

6.1.42.96 StEB Köln, AöR Feldgärtenstr. - MWP 4225 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2013 0 0 0 0 0 100 100 180 280
6.1.42.97 StEB Köln, AöR Hermesgasse / Halfengasse - MWE 445 2012 A8 1 2012 0 0 0 9 244 70 323 0 323

6.1.43.15 StEB Köln, AöR Grethenstraße RRSB 2012 A2 3
Maßnahme nach 
hydraulischer Berechnung 
nicht mehr erforderlich

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.43.21 StEB Köln, AöR Ossietzkystraße 2012 A2 0 2007 113 0 0 0 0 0 113 0 113
6.1.43.22 StEB Köln, AöR Bremerhavener Str. - MWE 446 2012 A8 1 2012 0 0 2 8 190 60 260 0 260
6.1.43.32 StEB Köln, AöR Bremerhavener Str.      HW-PW 2012 A2 0 2006 2.869 875 557 71 0 0 4.372 0 4.372

6.1.43.33 StEB Köln, AöR Bremerhavener Str.      Entlastungskanal und 
HW-Steuerschieber 2012 A2 0 2004 26 0 0 0 0 0 26 0 26

6.1.43.37 StEB Köln, AöR Norddeicher Straße 2012 A2 3
Maßnahme nach 
hydraulischer Berechnung 
nicht mehr erforderlich

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.43.70 StEB Köln, AöR Bergheimer Weg - MWP 4350 2012 A3 1 2015 0 0 0 0 0 35 35 76 111
6.1.43.83 StEB Köln, AöR Asternweg 2012 A2 0 2006 42 0 0 0 0 0 42 0 42
6.1.43.92 StEB Köln, AöR Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308 2012 A3 1 2012 0 0 0 0 15 0 15 0 15

6.1.44.25 StEB Köln, AöR Geestemünder Str.    RW-Kanal        GE-Esso 2012 A2 0 2006 5.534 2.453 664 0 0 0 8.651 0 8.651

6.1.44.28 StEB Köln, AöR Geestemünder Str. (zw. Neusser Landstr. u. 
Emdener Str.) 2012 A3 1 2010 23 122 173 59 850 900 2.127 100 2.227

6.1.44.29 StEB Köln, AöR Geestemünder Str.    HW-DO, RKB, RW-PW 
u. R-Auslass  GE-Esso 2012 A9 0 2007 9.932 6.555 3.148 1.071 0 0 20.706 0 20.706

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 27 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

6.1.41.08 StEB Köln, AöR Venloer Str. - GE-Gebiet - Los II 2012 A1

6.1.41.34 StEB Köln, AöR Ollenhauer Ring      Stadtbahn  2. BA 2012 A1

6.1.41.36 StEB Köln, AöR Kurt-Weil-Weg - MWP4101 2012 A3

6.1.41.40 StEB Köln, AöR Nattermannallee - Erschließung BioCampus 
Cologne 2012 A1

6.1.41.41 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung linksrh. Stammheim - 
Fristengebiet 2012 A3

6.1.42.02 StEB Köln, AöR Netze Stammheim lrh. - hydraulische 
Sanierung 2012 A2

6.1.42.06 StEB Köln, AöR Delfossestr. 2012 A1

6.1.42.08 StEB Köln, AöR Netze Stammheim lrh. - 
Regenwasserbehandlung Trennsystem 2012 A9

6.1.42.09 StEB Köln, AöR Etzelstr.              Wohnen und GE 2012 A1
6.1.42.11 StEB Köln, AöR Heckpfad      GE-Fläche 2012 A1
6.1.42.12 StEB Köln, AöR Rheindüker 2012 A3

6.1.42.15 StEB Köln, AöR Netze Stammheim lrh. - 
Regenwasserbehandlung Mischsystem 2012 A8

6.1.42.23 StEB Köln, AöR Gewerbe- und Medienpark Ossendorf - 1. BA 
(Ikarosstr.) 2012 A1

6.1.42.33 StEB Köln, AöR Altleiningenweg, Ebernburgweg 2012 A3
6.1.42.35 StEB Köln, AöR Neusser Str. / Simonskaul 2012 A3

6.1.42.65 StEB Köln, AöR Teichstr. - MWP 4202 2012 A3

6.1.42.67 StEB Köln, AöR Teichstr. - MWP 4202 2012 A3

6.1.42.68 StEB Köln, AöR Platanenweg / Grüner Brunnenweg - 
Sofortmaßnahme 2012 A3

6.1.42.96 StEB Köln, AöR Feldgärtenstr. - MWP 4225 2012 A3
6.1.42.97 StEB Köln, AöR Hermesgasse / Halfengasse - MWE 445 2012 A8

6.1.43.15 StEB Köln, AöR Grethenstraße RRSB 2012 A2

6.1.43.21 StEB Köln, AöR Ossietzkystraße 2012 A2
6.1.43.22 StEB Köln, AöR Bremerhavener Str. - MWE 446 2012 A8
6.1.43.32 StEB Köln, AöR Bremerhavener Str.      HW-PW 2012 A2

6.1.43.33 StEB Köln, AöR Bremerhavener Str.      Entlastungskanal und 
HW-Steuerschieber 2012 A2

6.1.43.37 StEB Köln, AöR Norddeicher Straße 2012 A2

6.1.43.70 StEB Köln, AöR Bergheimer Weg - MWP 4350 2012 A3
6.1.43.83 StEB Köln, AöR Asternweg 2012 A2
6.1.43.92 StEB Köln, AöR Fühlinger See / Oranjehof - MWP 4308 2012 A3

6.1.44.25 StEB Köln, AöR Geestemünder Str.    RW-Kanal        GE-Esso 2012 A2

6.1.44.28 StEB Köln, AöR Geestemünder Str. (zw. Neusser Landstr. u. 
Emdener Str.) 2012 A3

6.1.44.29 StEB Köln, AöR Geestemünder Str.    HW-DO, RKB, RW-PW 
u. R-Auslass  GE-Esso 2012 A9

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

3941 05315000 0

3941 05315000 0

3941 05315000 0

3941 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

3941 05315000 0

1805 05315000 1

3941 05315000 0
3941 05315000 0

2568276 5650813 2 695,650 1 05315000 0

1805 05315000 1

3941 05315000 0

3941 05315000 0
3941 05315000 0

3941 05315000 0

3941 05315000 0

3941 05315000 0

3941 05315000 0
2567559 5651380 2 696,576 1 05315000 1

3938 05315000 0

3938 05315000 0
2567480 5651652 2 696,790 1 05315000 1

3941 05315000 0

3941 05315000 0

3938 05315000 0

3938 05315000 0
3938 05315000 0
4537 05315000 0

2567470 5652390 2 697,466 1 05315000 0

3938 05315000 0

2567470 5652390 2 697,466 1 05315000 1

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 28 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

6.1.44.53 StEB Köln, AöR Bremerhavener Str. /  Merkenicher Str.         
ESSO-GE 2012 A2 0 2005 623 215 0 0 0 0 838 0 838

6.1.44.54 StEB Köln, AöR Bremerhavener Str.             Esso - GE 2012 A2 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
6.1.44.53 übergegangen 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.49.01 StEB Köln, AöR Widdersdorf  Süd 2012 A1 1 2006 74 28 3.110 92 3.116 15 6.435 4.170 10.605

6.1.49.04 StEB Köln, AöR Max-Ernst-Str./Auf dem Wiesenrain /Zum 
Neuen Kreuz u. Alte Str. 2012 A2 0 2004 0 141 0 0 0 0 141 0 141

6.1.49.06 StEB Köln, AöR Hauptstr. (Widdersdorf) - MWP 4928 2012 A3 1 2013 0 0 0 4 0 140 144 330 474
6.1.49.09 StEB Köln, AöR Unter Gottes Gnaden / Zum Dammfelde 2012 A2 0 2006 22 8 0 0 0 0 30 0 30
6.1.49.14 StEB Köln, AöR Zum Neuen Kreuz (RW) 2012 A1 0 2007 0 0 0 0 1 1 2 0 2

6.1.49.16 StEB Köln, AöR Hauptstr., Adrian-Meller-Str., Unter Gottes 
Gnaden, Fliederweg u.a. 2012 A3 3 Maßnahme nicht mehr 

erforderlich 2015 31 0 0 0 0 0 31 0 31

7.1.00.44 StEB Köln, AöR Ausbau rechtsrh. Tiefsammler 2012 A8 0 Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 7.1.60.30 fortgeführt 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.00.51 StEB Köln, AöR Ausbau rechtsrh. Hochsammler 2012 A8 0 Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 7.1.60.30 fortgeführt 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.00.78 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim 2012 A3 1 2006 0 0 0 175 2.589 2.975 5.739 10.200 15.939
7.1.51.03 StEB Köln, AöR GKW - GFK-Teilerneuerung EPW 2012 A6 0 2010 32 80 242 488 0 0 842 0 842

7.1.51.04 StEB Köln, AöR GKW - Absperrschieber mechanische 
Reinigung 2012 A6 0 2005 2 0 0 0 0 0 2 0 2

7.1.51.06 StEB Köln, AöR Dosieranlagen - Kalziumnitrat 2012 A3 0 2006 33 0 1 0 0 0 34 0 34

7.1.51.11 StEB Köln, AöR GKW Erneuerung maschinelle 
Überschussschlammeindickung 2012 A6 0 2009 178 519 1.177 396 0 0 2.270 0 2.270

7.1.51.14 StEB Köln, AöR GKW - Betonsanierung Schächte 2012 A6 0 2006 5 23 77 322 0 0 427 0 427
7.1.51.15 StEB Köln, AöR GKW - Betonsanierung Zulauf HL 2012 A6 0 2005 0 0 3 2 0 0 5 0 5
7.1.51.16 StEB Köln, AöR GKW - Betonsanierung Voreindicker 2012 A6 0 2006 1.071 252 222 4 0 0 1.549 0 1.549

7.1.51.18 StEB Köln, AöR GKW Probenahmestationen im Zu- und 
Ablauf 2012 A6 0 2007 3 0 0 0 0 0 3 0 3

7.1.51.19 StEB Köln, AöR GKW - Fahrstuhlerneuerung Treppenturm 
Faultürme 2012 A6 0 2009 0 99 7 0 0 0 106 0 106

7.1.51.21 StEB Köln, AöR GKW - Sanierung Sandräumung 2012 A6 0 2009 219 1.304 561 117 0 0 2.201 0 2.201

7.1.51.22 StEB Köln, AöR GKW - Fällmitteldosierstation Pumpentechnik 2012 A6 0 2009 13 304 484 72 0 0 873 0 873

7.1.51.27 StEB Köln, AöR GKW - Neubau Hauptleitwarte 2012 A6 0 2007 209 5 1 0 0 0 215 0 215
7.1.51.28 StEB Köln, AöR Buchholzstraße 2012 A3 1 2012 0 0 0 1 57 40 98 0 98

7.1.51.29 StEB Köln, AöR Buchholzstr.        GE-Gebiet    R 901-007 (M) 2012 A1 3
stadtplanerische Änderungen -
Maßnahme nicht mehr 
erforderlich

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.51.30 StEB Köln, AöR Bergisch Gladbacher Str. / Carlswerkstr. 2012 A2 0 2009 0 24 45 17 0 0 86 0 86
7.1.51.32 StEB Köln, AöR Markgrafenstr. 2012 A1 0 2010 0 16 461 0 0 0 477 0 477

7.1.51.40 StEB Köln, AöR GKW - Neubau elektr. Anlagen 
Klärgasverdichter 2012 A6 0 2009 14 10 18 214 0 0 256 0 256

7.1.51.41 StEB Köln, AöR GKW - Neukonzeption BHKW 2012 A6 1 2010 138 273 1.942 4.836 3.367 722 11.278 181 11.459

7.1.51.42 StEB Köln, AöR
GKW - MT Erneuerung 
Schlammbeschickung/-aufheizung 
Faulbehälter 1-5

2012 A6 1 2011 9 30 289 783 1.550 3.607 6.268 20.290 26.558

7.1.51.43 StEB Köln, AöR GKW - Erneuerung Energieversorgung MSP 2012 A6 1 2010 18 164 399 1.314 1.452 443 3.790 147 3.937
7.1.51.44 StEB Köln, AöR Holweider Str. / Genovevastr. 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2012 0 0 60 10 500 100 670 0 670
7.1.51.45 StEB Köln, AöR Rhodiusstr. / Mündelstr. 2012 A3 0 2008 516 159 2 0 0 0 677 0 677

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 29 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

6.1.44.53 StEB Köln, AöR Bremerhavener Str. /  Merkenicher Str.         
ESSO-GE 2012 A2

6.1.44.54 StEB Köln, AöR Bremerhavener Str.             Esso - GE 2012 A2

6.1.49.01 StEB Köln, AöR Widdersdorf  Süd 2012 A1

6.1.49.04 StEB Köln, AöR Max-Ernst-Str./Auf dem Wiesenrain /Zum 
Neuen Kreuz u. Alte Str. 2012 A2

6.1.49.06 StEB Köln, AöR Hauptstr. (Widdersdorf) - MWP 4928 2012 A3
6.1.49.09 StEB Köln, AöR Unter Gottes Gnaden / Zum Dammfelde 2012 A2
6.1.49.14 StEB Köln, AöR Zum Neuen Kreuz (RW) 2012 A1

6.1.49.16 StEB Köln, AöR Hauptstr., Adrian-Meller-Str., Unter Gottes 
Gnaden, Fliederweg u.a. 2012 A3

7.1.00.44 StEB Köln, AöR Ausbau rechtsrh. Tiefsammler 2012 A8

7.1.00.51 StEB Köln, AöR Ausbau rechtsrh. Hochsammler 2012 A8

7.1.00.78 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim 2012 A3
7.1.51.03 StEB Köln, AöR GKW - GFK-Teilerneuerung EPW 2012 A6

7.1.51.04 StEB Köln, AöR GKW - Absperrschieber mechanische 
Reinigung 2012 A6

7.1.51.06 StEB Köln, AöR Dosieranlagen - Kalziumnitrat 2012 A3

7.1.51.11 StEB Köln, AöR GKW Erneuerung maschinelle 
Überschussschlammeindickung 2012 A6

7.1.51.14 StEB Köln, AöR GKW - Betonsanierung Schächte 2012 A6
7.1.51.15 StEB Köln, AöR GKW - Betonsanierung Zulauf HL 2012 A6
7.1.51.16 StEB Köln, AöR GKW - Betonsanierung Voreindicker 2012 A6

7.1.51.18 StEB Köln, AöR GKW Probenahmestationen im Zu- und 
Ablauf 2012 A6

7.1.51.19 StEB Köln, AöR GKW - Fahrstuhlerneuerung Treppenturm 
Faultürme 2012 A6

7.1.51.21 StEB Köln, AöR GKW - Sanierung Sandräumung 2012 A6

7.1.51.22 StEB Köln, AöR GKW - Fällmitteldosierstation Pumpentechnik 2012 A6

7.1.51.27 StEB Köln, AöR GKW - Neubau Hauptleitwarte 2012 A6
7.1.51.28 StEB Köln, AöR Buchholzstraße 2012 A3

7.1.51.29 StEB Köln, AöR Buchholzstr.        GE-Gebiet    R 901-007 (M) 2012 A1

7.1.51.30 StEB Köln, AöR Bergisch Gladbacher Str. / Carlswerkstr. 2012 A2
7.1.51.32 StEB Köln, AöR Markgrafenstr. 2012 A1

7.1.51.40 StEB Köln, AöR GKW - Neubau elektr. Anlagen 
Klärgasverdichter 2012 A6

7.1.51.41 StEB Köln, AöR GKW - Neukonzeption BHKW 2012 A6

7.1.51.42 StEB Köln, AöR
GKW - MT Erneuerung 
Schlammbeschickung/-aufheizung 
Faulbehälter 1-5

2012 A6

7.1.51.43 StEB Köln, AöR GKW - Erneuerung Energieversorgung MSP 2012 A6
7.1.51.44 StEB Köln, AöR Holweider Str. / Genovevastr. 2012 A3
7.1.51.45 StEB Köln, AöR Rhodiusstr. / Mündelstr. 2012 A3

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

2567485 5651646 2 696,790 1 05315000 0

2567485 5651646 2 696,790 1 05315000 0

5049 05315000 0

5049 05315000 0

5049 05315000 0
5049 05315000 0

2558522 5647456 2 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 1

1805 05315000 1

1805 05315000 0
1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0
1805 05315000 0
1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0
3977 05315000 0

3977 05315000 0

3966 05315000 0
3966 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0
3966 05315000 0
3966 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 30 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

7.1.51.46 StEB Köln, AöR GKW - Neubau 
Brauchwasserdruckerhöhungsanlage 2012 A6 0 2008 1.510 470 140 0 0 0 2.120 0 2.120

7.1.51.47 StEB Köln, AöR GKW - Aufstockung Energiegebäude, 
Objektschutz VG 1 2012 A6 0 2008 574 1.173 227 297 0 0 2.271 0 2.271

7.1.51.48 StEB Köln, AöR GKW - Objektschutz Energieeinspeisung 
Filteranlage 2012 A6 0 2009 154 217 34 29 0 0 434 0 434

7.1.51.49 StEB Köln, AöR GKW - Objektschutz Kühlwasseraufbereitung 
/ HWPW I + II 2012 A6 0 2009 293 270 101 0 0 0 664 0 664

7.1.51.50 StEB Köln, AöR Sanierung - Pumpwerke 2012 A3 3
Maßnahme zu Gunsten 
kleinerer Einheiten 
aufgegeben

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.51.51 StEB Köln, AöR GKW Erneuerung GKW Stammheim 2012 A6 1 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.51.52 StEB Köln, AöR Regenwasserbehandlung in Trenngebieten 2012 A9 3
Maßnahme zu Gunsten 
kleinerer Einheiten 
aufgegeben

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.51.53 StEB Köln, AöR GKW - Sanierung der Krananlagen Grob-, 
Feinrechenhalle 2012 A6 0 2007 3 0 0 0 0 0 3 0 3

7.1.51.54 StEB Köln, AöR Hydraulische Sanierungen im Stadtgebiet 2012 A2 3
Maßnahme zu Gunsten 
kleinerer Einheiten 
aufgegeben

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.51.55 StEB Köln, AöR GKW - Erneuerung Brauchwasserversorgung 
Faulbehälter 2012 A6 0 2008 144 52 9 0 0 0 205 0 205

7.1.51.56 StEB Köln, AöR GKW - Online TS-Messungen 
Schwachlastbelebungsbecken 7-14 2012 A6 0 2008 51 0 0 0 0 0 51 0 51

7.1.51.57 StEB Köln, AöR GKW - Erweiterung 
Niederspannungsgebäude UZG 2012 A6 0 2008 91 312 120 70 0 0 593 0 593

7.1.51.58 StEB Köln, AöR GKW - Erneuerung M+E Zwischenklärung / 
Hochlastbelebung 2012 A6 1 2011 11 175 370 1.366 4.684 3.434 10.040 8.386 18.426

7.1.51.61 StEB Köln, AöR GKW - Sanierung Zu- und Abluftkanäle 2012 A6 2 neue Prioritätenfestlegung 2014 0 0 0 9 73 105 187 2.130 2.317
7.1.51.62 StEB Köln, AöR begehbare Profile - Stadtgebiet 2012 A3 1 2010 0 0 0 0 10 50 60 300 360
7.1.51.63 StEB Köln, AöR GKW - Erneuerung Brauchwasserbrunnen I 2012 A6 0 2010 0 10 63 69 0 0 142 0 142
7.1.51.64 StEB Köln, AöR GKW - M+E Schwachlastbelebung 2012 A6 1 2011 0 0 0 429 350 795 1.574 23.883 25.457
7.1.51.65 StEB Köln, AöR Sonderbauwerke - Stadtgebiet 2012 A3 1 2011 0 0 0 0 10 20 30 120 150

7.1.51.66 StEB Köln, AöR Dünnwalder Kommunalweg - GE 
Erschließung 2012 A1 2 Baubeginn abhängig von 

Dritten 2012 0 0 12 46 145 1.125 1.328 125 1.453

7.1.51.67 StEB Köln, AöR Schachterneuerungen - Stadtgebiet 2012 A3 1 2010 0 0 0 0 25 50 75 950 1.025

7.1.51.68 StEB Köln, AöR GKW - Neubau Fäkalannahmestation 2012 A6 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2011 0 0 1 0 0 0 1 0 1

7.1.51.70 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Stammheim - rrh. 
Hochsammler Teil Nord 2012 A2 0 Maßnahme wird unter ABK-

Nr.: 7.1.60.01 fortgeführt 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.51.71 StEB Köln, AöR Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet 2012 A3 1 2011 0 0 0 0 10 20 30 120 150

7.1.51.73 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim - 
Fristengebiet 2012 A3 1 2012 0 0 0 0 237 0 237 130 367

7.1.51.74 StEB Köln, AöR Rückbau Bachwassereinleitungen 2012 A5 1 2011 0 0 0 0 13 20 33 90 123
7.1.51.77 StEB Köln, AöR Sofortmaßnahmen Renovation - Stadtgebiet 2012 A3 1 2010 0 0 0 0 898 800 1.698 6.000 7.698
7.1.51.81 StEB Köln, AöR GKW -  Erneuerung M+E Zulauf / Mechanik 2012 A6 1 2011 0 0 812 1.728 3.118 3.122 8.780 6.511 15.291

7.1.51.97 StEB Köln, AöR Stadtgebiet - Instandhaltung Technische 
Gebäude 2012 A3 1 2007 2.006 2.034 1.501 1.196 0 1.156 7.893 6.936 14.829

7.1.51.98 StEB Köln, AöR GKW-Stammheim - rrh. HS     HW - PW / DO 2012 A2 0 2005 126 188 46 0 0 0 360 0 360

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 31 / 56
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Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

7.1.51.46 StEB Köln, AöR GKW - Neubau 
Brauchwasserdruckerhöhungsanlage 2012 A6

7.1.51.47 StEB Köln, AöR GKW - Aufstockung Energiegebäude, 
Objektschutz VG 1 2012 A6

7.1.51.48 StEB Köln, AöR GKW - Objektschutz Energieeinspeisung 
Filteranlage 2012 A6

7.1.51.49 StEB Köln, AöR GKW - Objektschutz Kühlwasseraufbereitung 
/ HWPW I + II 2012 A6

7.1.51.50 StEB Köln, AöR Sanierung - Pumpwerke 2012 A3

7.1.51.51 StEB Köln, AöR GKW Erneuerung GKW Stammheim 2012 A6

7.1.51.52 StEB Köln, AöR Regenwasserbehandlung in Trenngebieten 2012 A9

7.1.51.53 StEB Köln, AöR GKW - Sanierung der Krananlagen Grob-, 
Feinrechenhalle 2012 A6

7.1.51.54 StEB Köln, AöR Hydraulische Sanierungen im Stadtgebiet 2012 A2

7.1.51.55 StEB Köln, AöR GKW - Erneuerung Brauchwasserversorgung 
Faulbehälter 2012 A6

7.1.51.56 StEB Köln, AöR GKW - Online TS-Messungen 
Schwachlastbelebungsbecken 7-14 2012 A6

7.1.51.57 StEB Köln, AöR GKW - Erweiterung 
Niederspannungsgebäude UZG 2012 A6

7.1.51.58 StEB Köln, AöR GKW - Erneuerung M+E Zwischenklärung / 
Hochlastbelebung 2012 A6

7.1.51.61 StEB Köln, AöR GKW - Sanierung Zu- und Abluftkanäle 2012 A6
7.1.51.62 StEB Köln, AöR begehbare Profile - Stadtgebiet 2012 A3
7.1.51.63 StEB Köln, AöR GKW - Erneuerung Brauchwasserbrunnen I 2012 A6
7.1.51.64 StEB Köln, AöR GKW - M+E Schwachlastbelebung 2012 A6
7.1.51.65 StEB Köln, AöR Sonderbauwerke - Stadtgebiet 2012 A3

7.1.51.66 StEB Köln, AöR Dünnwalder Kommunalweg - GE 
Erschließung 2012 A1

7.1.51.67 StEB Köln, AöR Schachterneuerungen - Stadtgebiet 2012 A3

7.1.51.68 StEB Köln, AöR GKW - Neubau Fäkalannahmestation 2012 A6

7.1.51.70 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Stammheim - rrh. 
Hochsammler Teil Nord 2012 A2

7.1.51.71 StEB Köln, AöR Hochwasserbauwerke - Stadtgebiet 2012 A3

7.1.51.73 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung rechtsrh. Stammheim - 
Fristengebiet 2012 A3

7.1.51.74 StEB Köln, AöR Rückbau Bachwassereinleitungen 2012 A5
7.1.51.77 StEB Köln, AöR Sofortmaßnahmen Renovation - Stadtgebiet 2012 A3
7.1.51.81 StEB Köln, AöR GKW -  Erneuerung M+E Zulauf / Mechanik 2012 A6

7.1.51.97 StEB Köln, AöR Stadtgebiet - Instandhaltung Technische 
Gebäude 2012 A3

7.1.51.98 StEB Köln, AöR GKW-Stammheim - rrh. HS     HW - PW / DO 2012 A2

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 1

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0
1805 05315000 0
1805 05315000 0
1805 05315000 0
1805 05315000 0

3966 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0
1805 05315000 0
1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 32 / 56
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der 
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*
Umsetzungszustand 
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Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
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Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

7.1.51.99 StEB Köln, AöR Stadtgebiet - Instandhaltung Maschinen- und 
E-Technik 2012 A3 1 2007 1.417 1.634 1.495 955 0 2.969 8.470 17.783 26.253

7.1.52.05 StEB Köln, AöR Odenthaler Str.                  W-907-003 2012 A1 2 Baubeginn abhängig von 
Dritten 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.52.17 StEB Köln, AöR Am Kiefernwald, Am Rosenmaar, Neckarweg 
u.A. 2012 A2 0 2009 0 121 319 6 0 0 446 0 446

7.1.52.18 StEB Köln, AöR Katterbacher Weg / Thule Weg      W 906-4 2012 A1 3
stadtplanerische Änderungen -
Maßnahme nicht mehr 
erforderlich

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.52.21 StEB Köln, AöR Höhenhaus / Dünnwald WSZ II 2012 A3 0 2011 27 35 9 24 13 0 108 0 108
7.1.52.22 StEB Köln, AöR Berliner Str., Bodestr. u.a. 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2012 15 0 0 4 380 3 402 0 402
7.1.52.23 StEB Köln, AöR Berliner Str. (Höhe Haus-Nr. 310-336) 2012 A3 0 2010 0 0 23 0 0 0 23 0 23

7.1.52.24 StEB Köln, AöR Katterbacher Weg - Erschließung 2012 A1 2 Baubeginn abhängig von 
Dritten 2013 0 0 0 14 170 430 614 200 814

7.1.52.29 StEB Köln, AöR Honschaftsstr. (Erschließung) 2012 A1 0 2008 98 0 0 0 0 0 98 0 98

7.1.53.01 StEB Köln, AöR Kasernengelände  Moorslede     W 905-1 2012 A1 3
stadtplanerische Änderungen -
Maßnahme nicht mehr 
erforderlich

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.53.05 StEB Köln, AöR Jakob-Strünker-Str. 2012 A3 0 2007 383 0 0 0 0 0 383 0 383
7.1.53.12 StEB Köln, AöR Strunder Bach - Steuerschieber 2012 A2 0 2008 0 1 0 0 0 0 1 0 1
7.1.53.13 StEB Köln, AöR Gierather Str. / Refrather Str. 2012 A3 0 2009 0 0 9 0 2 0 11 0 11

7.1.53.18 StEB Köln, AöR Johann-Bensberg-Str., Kaspar-Düppes-Str. 
u.a. 2012 A3 2 Eingabefehler zum Baubeginn 

(Berichtsjahr 2011) 2012 22 0 43 38 200 40 343 0 343

7.1.53.19 StEB Köln, AöR Im Eichenforst 2012 A3 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
7.1.53.20 übergegangen 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.53.20 StEB Köln, AöR Bergisch Gladbacher Str. u.a. (Inliner) 2012 A3 1 2010 18 0 159 228 94 0 499 0 499
7.1.53.21 StEB Köln, AöR Buschfeldstr. - Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2008 80 27 0 0 0 0 107 0 107
7.1.53.22 StEB Köln, AöR Kaspar-Düppes-Str. - Erschließung 2012 A1 1 2010 0 2 3 9 2 0 16 0 16
7.1.53.23 StEB Köln, AöR Thurner Str. 2012 A3 1 2011 0 0 42 186 550 0 778 0 778
7.1.53.24 StEB Köln, AöR Bergisch Gladbacher Str. / Honschaftsstr. 2012 A3 0 2010 0 0 15 4 0 0 19 0 19
7.1.53.25 StEB Köln, AöR Iddelsfelder Str. / Auf dem Pützacker 2012 A3 0 2009 0 0 64 0 0 0 64 0 64
7.1.53.27 StEB Köln, AöR Bergisch Gladbacher Str. (EG 53) 2012 A3 0 2011 18 0 117 469 35 0 639 0 639
7.1.53.28 StEB Köln, AöR Vischeringstr. 2012 A3 0 2010 0 0 41 13 10 0 64 0 64
7.1.53.30 StEB Köln, AöR Bergisch Gladbacher Str. - BAB 3 2012 A3 0 2006 2 0 0 0 0 0 2 0 2

7.1.53.37 StEB Köln, AöR Berg.-Gladbacher-Str. / Mülheimer Ring     W-
903-005 2012 A1 3

stadtplanerische Änderungen -
Maßnahme nicht mehr 
erforderlich

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.53.54 StEB Köln, AöR Franz-Werfel-Str. / Hermann-Stehr-Str. 2012 A1 0 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1.53.95 StEB Köln, AöR Neurather Ring 2012 A1 0 2005 3 0 0 0 0 0 3 0 3
7.1.53.96 StEB Köln, AöR Mülheimer Ring    R-903-011      Los II 2012 A1 0 2009 39 1.002 36 2 0 0 1.079 0 1.079
7.1.53.98 StEB Köln, AöR Mülheimer Ring        R-903-001         Los I 2012 A1 0 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1.54.16 StEB Köln, AöR Frankfurter Str. (Ostheim) - MWP 5431 2012 A3 0 2009 13 3 298 42 0 0 356 0 356
7.1.54.17 StEB Köln, AöR Herler Ring - Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2006 2 0 0 0 0 0 2 0 2
7.1.54.22 StEB Köln, AöR Olpenerstr.     östl. 2012 A2 0 2002 42 40 11 0 0 0 93 0 93
7.1.54.25 StEB Köln, AöR Servatiusstr. 2012 A2 2 neue Prioritätenfestlegung 2013 48 0 0 0 5 200 253 50 303
7.1.54.26 StEB Köln, AöR Steinrutschweg - RÜ 510 2012 A2 0 2005 188 1 62 60 0 0 311 0 311

7.1.54.29 StEB Köln, AöR Hibiskusweg / Krankenhausstr. (ehem. 
Madaus-Gelände) 2012 A1 0 2008 12 0 0 0 0 0 12 0 12

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 33 / 56
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Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

7.1.51.99 StEB Köln, AöR Stadtgebiet - Instandhaltung Maschinen- und 
E-Technik 2012 A3

7.1.52.05 StEB Köln, AöR Odenthaler Str.                  W-907-003 2012 A1

7.1.52.17 StEB Köln, AöR Am Kiefernwald, Am Rosenmaar, Neckarweg 
u.A. 2012 A2

7.1.52.18 StEB Köln, AöR Katterbacher Weg / Thule Weg      W 906-4 2012 A1

7.1.52.21 StEB Köln, AöR Höhenhaus / Dünnwald WSZ II 2012 A3
7.1.52.22 StEB Köln, AöR Berliner Str., Bodestr. u.a. 2012 A3
7.1.52.23 StEB Köln, AöR Berliner Str. (Höhe Haus-Nr. 310-336) 2012 A3

7.1.52.24 StEB Köln, AöR Katterbacher Weg - Erschließung 2012 A1

7.1.52.29 StEB Köln, AöR Honschaftsstr. (Erschließung) 2012 A1

7.1.53.01 StEB Köln, AöR Kasernengelände  Moorslede     W 905-1 2012 A1

7.1.53.05 StEB Köln, AöR Jakob-Strünker-Str. 2012 A3
7.1.53.12 StEB Köln, AöR Strunder Bach - Steuerschieber 2012 A2
7.1.53.13 StEB Köln, AöR Gierather Str. / Refrather Str. 2012 A3

7.1.53.18 StEB Köln, AöR Johann-Bensberg-Str., Kaspar-Düppes-Str. 
u.a. 2012 A3

7.1.53.19 StEB Köln, AöR Im Eichenforst 2012 A3

7.1.53.20 StEB Köln, AöR Bergisch Gladbacher Str. u.a. (Inliner) 2012 A3
7.1.53.21 StEB Köln, AöR Buschfeldstr. - Sofortmaßnahme 2012 A3
7.1.53.22 StEB Köln, AöR Kaspar-Düppes-Str. - Erschließung 2012 A1
7.1.53.23 StEB Köln, AöR Thurner Str. 2012 A3
7.1.53.24 StEB Köln, AöR Bergisch Gladbacher Str. / Honschaftsstr. 2012 A3
7.1.53.25 StEB Köln, AöR Iddelsfelder Str. / Auf dem Pützacker 2012 A3
7.1.53.27 StEB Köln, AöR Bergisch Gladbacher Str. (EG 53) 2012 A3
7.1.53.28 StEB Köln, AöR Vischeringstr. 2012 A3
7.1.53.30 StEB Köln, AöR Bergisch Gladbacher Str. - BAB 3 2012 A3

7.1.53.37 StEB Köln, AöR Berg.-Gladbacher-Str. / Mülheimer Ring     W-
903-005 2012 A1

7.1.53.54 StEB Köln, AöR Franz-Werfel-Str. / Hermann-Stehr-Str. 2012 A1
7.1.53.95 StEB Köln, AöR Neurather Ring 2012 A1
7.1.53.96 StEB Köln, AöR Mülheimer Ring    R-903-011      Los II 2012 A1
7.1.53.98 StEB Köln, AöR Mülheimer Ring        R-903-001         Los I 2012 A1
7.1.54.16 StEB Köln, AöR Frankfurter Str. (Ostheim) - MWP 5431 2012 A3
7.1.54.17 StEB Köln, AöR Herler Ring - Sofortmaßnahme 2012 A3
7.1.54.22 StEB Köln, AöR Olpenerstr.     östl. 2012 A2
7.1.54.25 StEB Köln, AöR Servatiusstr. 2012 A2
7.1.54.26 StEB Köln, AöR Steinrutschweg - RÜ 510 2012 A2

7.1.54.29 StEB Köln, AöR Hibiskusweg / Krankenhausstr. (ehem. 
Madaus-Gelände) 2012 A1

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

1805 05315000 0

3966 05315000 0

3966 05315000 0

3966 05315000 0

3966 05315000 0
1805 05315000 0

3966 05315000 0

3966 05315000 0

3966 05315000 0

3965 05315000 0

3965 05315000 0
1861 05315000 0

3965 05315000 0

1805 05315000 0

3965 05315000 0

1805 05315000 0
3965 05315000 0
3965 05315000 0
3965 05315000 0
3965 05315000 0
3965 05315000 0

1805 05315000 0
3965 05315000 0
3965 05315000 0

3965 05315000 0

3965 05315000 0
3966 05315000 0
3965 05315000 0
3965 05315000 0
3965 05315000 0
3965 05315000 0
4539 05315000 0
3965 05315000 0
4539 05315000 0

3965 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 34 / 56
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*
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7.1.54.31 StEB Köln, AöR Steeger Str. (zw. Steeger Str. u. Wichheimer 
Str.) 2012 A3 0 2011 0 5 27 149 0 0 181 0 181

7.1.54.40 StEB Köln, AöR Wichheimer Str. - BAB 3 2012 A3 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.54.96 StEB Köln, AöR Messtelle im rrh. Hochsammler     
(Wehrüberwachung) 2012 A2 0 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.55.01 StEB Köln, AöR Steinweg / Alter Deutzer Postweg SW - 1. BA 2012 A1 0 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.55.14 StEB Köln, AöR Hohenstaufenstr./ Steinstr. 2012 A8 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.55.15 StEB Köln, AöR Breitenbachstr. 2012 A3 0 2008 3 0 0 0 0 0 3 0 3
7.1.55.16 StEB Köln, AöR Brüsseler Str. - Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2010 0 0 3 0 0 0 3 0 3
7.1.55.17 StEB Köln, AöR Ensener Weg / Rheinkanal III - RKB 590 2012 A9 2 neue Prioritätenfestlegung 2013 0 0 0 2 25 175 202 150 352
7.1.55.25 StEB Köln, AöR Pfaffenpfädchen / Frankfurter Str. 2012 A3 0 2011 0 0 0 0 17 0 17 0 17

7.1.55.26 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Stammheim - rrh. 
Hochsammler Teil Porz 2012 A2 0 Maßnahme wird unter ABK-

Nr.: 7.1.60.01 fortgeführt 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.55.27 StEB Köln, AöR Berger Str. - MWP 5520 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2012 0 0 0 0 20 70 90 340 430
7.1.55.28 StEB Köln, AöR Jägerstr. (Eil) 2012 A2 2 neue Prioritätenfestlegung 2012 0 0 1 25 195 20 241 0 241

7.1.55.30 StEB Köln, AöR Theodor-Heuss-Str.   östl. B8     IDM 2012 A2 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.55.36 StEB Köln, AöR Kellereiweg 2012 A2 0 2004 1 13 0 0 0 0 14 0 14
7.1.55.69 StEB Köln, AöR Hansestr. / Theodor-Heuss-Str. 2012 A2 0 2008 90 24 0 1 0 0 115 0 115

7.1.55.72 StEB Köln, AöR Theodor-Heuss-Str.       PW  für  ICE-Trasse   
Los2 2012 A1 0 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.55.74 StEB Köln, AöR Hansestr. 2012 A9 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.55.75 StEB Köln, AöR Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG 
Stammheim - rrh. Hochsammler Teil Süd 2012 A9 0 Maßnahme wird unter ABK-

Nr.: 7.1.60.08 fortgeführt 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.55.76 StEB Köln, AöR Theodor-Heuss-Str. / BAB A 59 2012 A2 2

Verschiebung aufgrund 
schwieriger 
Liegenschaftsverhältnisse 
und aufwendiger Planung 
(Kreuzung BAB)

2012 0 0 3 20 310 460 793 40 833

7.1.55.83 StEB Köln, AöR Porzer Str. 2012 A3 0 2011 0 0 2 0 0 0 2 0 2
7.1.55.84 StEB Köln, AöR Maarstr. (Rath/Heumar) 2012 A3 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1.55.85 StEB Köln, AöR Kopenhagener Str. 2012 A3 0 2008 3 0 27 0 0 0 30 0 30

7.1.55.89 StEB Köln, AöR Steinstr.   Ausbau S-Bahnlinie S 12 
(Schachtneubau) 2012 A1 0 2002 137 0 29 0 0 0 166 0 166

7.1.55.90 StEB Köln, AöR Ensener Weg     HW-PW 2012 A2 0 1999 7 0 47 0 0 0 54 0 54
7.1.55.92 StEB Köln, AöR Genter Str.          MW-PW 2012 A3 0 2009 5 20 134 45 0 0 204 0 204
7.1.55.99 StEB Köln, AöR Gremberghovenerstr. / Klosterweg 2012 A3 1 2011 11 43 96 348 730 36 1.264 6 1.270

7.1.56.04 StEB Köln, AöR Nikolausstr. / Berliner Str. 2012 A1 3
stadtplanerische Änderungen -
Maßnahme nicht mehr 
erforderlich

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.56.06 StEB Köln, AöR Gilgaustr.   HW-DO 2012 A2 0 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.56.10 StEB Köln, AöR HW-Schutz   Porz        (von Langel bis 
Westhoven) 2012 A2 1 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.56.11 StEB Köln, AöR Hauptstraße (zwischen In der Adelenhütte u. 
südl. Poststr.) 2012 A3 0 2007 7 49 0 0 0 0 56 0 56

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 35 / 56
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Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

7.1.54.31 StEB Köln, AöR Steeger Str. (zw. Steeger Str. u. Wichheimer 
Str.) 2012 A3

7.1.54.40 StEB Köln, AöR Wichheimer Str. - BAB 3 2012 A3

7.1.54.96 StEB Köln, AöR Messtelle im rrh. Hochsammler     
(Wehrüberwachung) 2012 A2

7.1.55.01 StEB Köln, AöR Steinweg / Alter Deutzer Postweg SW - 1. BA 2012 A1

7.1.55.14 StEB Köln, AöR Hohenstaufenstr./ Steinstr. 2012 A8

7.1.55.15 StEB Köln, AöR Breitenbachstr. 2012 A3
7.1.55.16 StEB Köln, AöR Brüsseler Str. - Sofortmaßnahme 2012 A3
7.1.55.17 StEB Köln, AöR Ensener Weg / Rheinkanal III - RKB 590 2012 A9
7.1.55.25 StEB Köln, AöR Pfaffenpfädchen / Frankfurter Str. 2012 A3

7.1.55.26 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Stammheim - rrh. 
Hochsammler Teil Porz 2012 A2

7.1.55.27 StEB Köln, AöR Berger Str. - MWP 5520 2012 A3
7.1.55.28 StEB Köln, AöR Jägerstr. (Eil) 2012 A2

7.1.55.30 StEB Köln, AöR Theodor-Heuss-Str.   östl. B8     IDM 2012 A2

7.1.55.36 StEB Köln, AöR Kellereiweg 2012 A2
7.1.55.69 StEB Köln, AöR Hansestr. / Theodor-Heuss-Str. 2012 A2

7.1.55.72 StEB Köln, AöR Theodor-Heuss-Str.       PW  für  ICE-Trasse   
Los2 2012 A1

7.1.55.74 StEB Köln, AöR Hansestr. 2012 A9

7.1.55.75 StEB Köln, AöR Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG 
Stammheim - rrh. Hochsammler Teil Süd 2012 A9

7.1.55.76 StEB Köln, AöR Theodor-Heuss-Str. / BAB A 59 2012 A2

7.1.55.83 StEB Köln, AöR Porzer Str. 2012 A3
7.1.55.84 StEB Köln, AöR Maarstr. (Rath/Heumar) 2012 A3
7.1.55.85 StEB Köln, AöR Kopenhagener Str. 2012 A3

7.1.55.89 StEB Köln, AöR Steinstr.   Ausbau S-Bahnlinie S 12 
(Schachtneubau) 2012 A1

7.1.55.90 StEB Köln, AöR Ensener Weg     HW-PW 2012 A2
7.1.55.92 StEB Köln, AöR Genter Str.          MW-PW 2012 A3
7.1.55.99 StEB Köln, AöR Gremberghovenerstr. / Klosterweg 2012 A3

7.1.56.04 StEB Köln, AöR Nikolausstr. / Berliner Str. 2012 A1

7.1.56.06 StEB Köln, AöR Gilgaustr.   HW-DO 2012 A2

7.1.56.10 StEB Köln, AöR HW-Schutz   Porz        (von Langel bis 
Westhoven) 2012 A2

7.1.56.11 StEB Köln, AöR Hauptstraße (zwischen In der Adelenhütte u. 
südl. Poststr.) 2012 A3

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

3965 05315000 0

3965 05315000 0

1805 05315000 0

3989 05315000 0

3990 05315000 1

3988 05315000 0
3990 05315000 0

2573746 5640188 2 679,240 1 05315000 1
3989 05315000 0

1805 05315000 0

3989 05315000 0
3989 05315000 0

3989 05315000 0

3989 05315000 0
3989 05315000 0

3989 05315000 0

3989 05315000 1

1805 05315000 1

3989 05315000 0

2573746 5640188 2 679,240 1 05315000 0
3989 05315000 0
3986 05315000 0

3988 05315000 0

2573742 5640190 2 679,240 1 05315000 0
3981 05315000 0
3988 05315000 0

3983 05315000 0

3987 05315000 0

1809 05315000 0

3985 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 36 / 56
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zungs-
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*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

7.1.56.13 StEB Köln, AöR Transitkanal - Mudra-Kaserne 2012 A1 0 2007 37 0 1 0 4 0 42 0 42
7.1.56.14 StEB Köln, AöR Glasstr. - Erschließung 1. BA 2012 A1 0 2007 3 1 0 0 1 0 5 0 5
7.1.56.15 StEB Köln, AöR Germaniastr. / Concordiaplatz 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2012 0 0 1 0 110 80 191 0 191
7.1.56.16 StEB Köln, AöR Glasstr. 2012 A2 1 2011 18 46 11 1.286 255 0 1.616 0 1.616

7.1.56.18 StEB Köln, AöR Westhover Berg 2012 A1 3
stadtplanerische Änderungen -
Maßnahme nicht mehr 
erforderlich

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.56.23 StEB Köln, AöR Rheinauslass Gilgaustr. - M 507 2012 A3 0 2009 2 82 3 0 0 0 87 0 87

7.1.56.24 StEB Köln, AöR Siemensstr., Einsteinstr., Voltastr., Celsiusstr. 
u.a. 2012 A3 3 Maßnahme nicht mehr 

erforderlich 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.56.25 StEB Köln, AöR Goethestr. 2012 A3 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.56.26 StEB Köln, AöR Rathausstr. 2012 A3 1 2012 0 0 0 25 135 175 335 0 335
7.1.56.39 StEB Köln, AöR Pfarrer-Nikolaus-Vogt-Weg - HWP 5614 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2014 0 0 0 0 0 25 25 325 350
7.1.56.40 StEB Köln, AöR Oberstr. 2012 A3 0 2005 6 42 8 29 3 1 89 0 89

7.1.56.41 StEB Köln, AöR Oberstr. / Kölner Str.      Kaserne Brasseur     
R 702-001 2012 A1 1 2010 13 31 141 1.130 31 50 1.396 0 1.396

7.1.56.45 StEB Köln, AöR André-Citroen-Str. - Erschließung 2012 A1 1 2010 0 0 7 3 2 0 12 0 12
7.1.56.48 StEB Köln, AöR Mainstr. - MWP 5624 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2014 0 0 0 0 0 20 20 283 303

7.1.56.53 StEB Köln, AöR Kölner Str. - zw. Nikolausstr. + Mudra 
Kasernentor 2012 A3 0 2010 0 0 118 0 0 0 118 0 118

7.1.56.54 StEB Köln, AöR Kölner Str. - zw. Nikolausstr. + Mudra 
Kasernentor 2012 A3 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 

7.1.56.53 übergegangen 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.56.57 StEB Köln, AöR Ensener Weg PW RK III - HWP 5610 2012 A3 0 2009 2 41 299 30 0 0 372 0 372

7.1.56.60 StEB Köln, AöR Kölner Str.          RÜB 714   Sanierung 2012 A2 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.56.61 StEB Köln, AöR Urbacher Weg 66-68 (Schachtverlegung) 2012 A1 2 Baubeginn abhängig von 
Dritten 2012 0 0 0 1 1 1 3 0 3

7.1.56.62 StEB Köln, AöR Kölner Str. (Höhe "Im Rheinfeld") 2012 A3 0 2010 0 0 22 0 0 0 22 0 22

7.1.56.65 StEB Köln, AöR Urbacher Weg / Kölner Str. 2012 A3 2
aufwendigere Verhandlungen 
mit Anliegern aufgrund 
Kanalumlegung

2013 0 0 4 0 0 25 29 0 29

7.1.56.77 StEB Köln, AöR Heinrich-Renard-Str. 2012 A1 0 2008 83 53 0 0 0 0 136 0 136

7.1.56.78 StEB Köln, AöR Rheinauslass Bahnhofstr. - M 501 2012 A3 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.56.82 StEB Köln, AöR Brucknerstr. 2012 A1 0 2006 0 0 0 0 1 0 1 0 1
7.1.56.96 StEB Köln, AöR Pollerweg / Kölner Str.    HW-DO 2012 A2 0 2004 5 8 0 0 0 0 13 0 13
7.1.56.99 StEB Köln, AöR In der Adelenhütte      HW-PW am RK II 2012 A3 1 2011 21 5 67 44 100 0 237 0 237
7.1.57.40 StEB Köln, AöR Im Merheimer Felde 2012 A3 0 2010 0 0 13 0 0 0 13 0 13

7.1.58.02 StEB Köln, AöR An der Judengasse                         W-808-004 2012 A1 0 2005 0 0 0 0 1 0 1 0 1

7.1.58.04 StEB Köln, AöR An der Rather Burg - Erschließung 2012 A1 1 2011 0 0 0 3 4 0 7 0 7
7.1.58.28 StEB Köln, AöR Rösrather Str.                 G-808-002 2012 A1 0 2006 94 0 0 0 0 0 94 0 94

7.1.58.31 StEB Köln, AöR Im Oberen Bruch           Los 1                   W-
807-009 2012 A1 0 2004 0 0 2 0 0 0 2 0 2

7.1.58.32 StEB Köln, AöR Im Oberen Bruch           Los 2                   W-
807-009 2012 A1 0 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.58.33 StEB Köln, AöR Weismantelweg / Heinrich-Lersch-Str. 2012 A1 0 2007 1 0 0 0 0 0 1 0 1

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 37 / 56
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Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

7.1.56.13 StEB Köln, AöR Transitkanal - Mudra-Kaserne 2012 A1
7.1.56.14 StEB Köln, AöR Glasstr. - Erschließung 1. BA 2012 A1
7.1.56.15 StEB Köln, AöR Germaniastr. / Concordiaplatz 2012 A3
7.1.56.16 StEB Köln, AöR Glasstr. 2012 A2

7.1.56.18 StEB Köln, AöR Westhover Berg 2012 A1

7.1.56.23 StEB Köln, AöR Rheinauslass Gilgaustr. - M 507 2012 A3

7.1.56.24 StEB Köln, AöR Siemensstr., Einsteinstr., Voltastr., Celsiusstr. 
u.a. 2012 A3

7.1.56.25 StEB Köln, AöR Goethestr. 2012 A3

7.1.56.26 StEB Köln, AöR Rathausstr. 2012 A3
7.1.56.39 StEB Köln, AöR Pfarrer-Nikolaus-Vogt-Weg - HWP 5614 2012 A3
7.1.56.40 StEB Köln, AöR Oberstr. 2012 A3

7.1.56.41 StEB Köln, AöR Oberstr. / Kölner Str.      Kaserne Brasseur     
R 702-001 2012 A1

7.1.56.45 StEB Köln, AöR André-Citroen-Str. - Erschließung 2012 A1
7.1.56.48 StEB Köln, AöR Mainstr. - MWP 5624 2012 A3

7.1.56.53 StEB Köln, AöR Kölner Str. - zw. Nikolausstr. + Mudra 
Kasernentor 2012 A3

7.1.56.54 StEB Köln, AöR Kölner Str. - zw. Nikolausstr. + Mudra 
Kasernentor 2012 A3

7.1.56.57 StEB Köln, AöR Ensener Weg PW RK III - HWP 5610 2012 A3

7.1.56.60 StEB Köln, AöR Kölner Str.          RÜB 714   Sanierung 2012 A2

7.1.56.61 StEB Köln, AöR Urbacher Weg 66-68 (Schachtverlegung) 2012 A1

7.1.56.62 StEB Köln, AöR Kölner Str. (Höhe "Im Rheinfeld") 2012 A3

7.1.56.65 StEB Köln, AöR Urbacher Weg / Kölner Str. 2012 A3

7.1.56.77 StEB Köln, AöR Heinrich-Renard-Str. 2012 A1

7.1.56.78 StEB Köln, AöR Rheinauslass Bahnhofstr. - M 501 2012 A3

7.1.56.82 StEB Köln, AöR Brucknerstr. 2012 A1
7.1.56.96 StEB Köln, AöR Pollerweg / Kölner Str.    HW-DO 2012 A2
7.1.56.99 StEB Köln, AöR In der Adelenhütte      HW-PW am RK II 2012 A3
7.1.57.40 StEB Köln, AöR Im Merheimer Felde 2012 A3

7.1.58.02 StEB Köln, AöR An der Judengasse                         W-808-004 2012 A1

7.1.58.04 StEB Köln, AöR An der Rather Burg - Erschließung 2012 A1
7.1.58.28 StEB Köln, AöR Rösrather Str.                 G-808-002 2012 A1

7.1.58.31 StEB Köln, AöR Im Oberen Bruch           Los 1                   W-
807-009 2012 A1

7.1.58.32 StEB Köln, AöR Im Oberen Bruch           Los 2                   W-
807-009 2012 A1

7.1.58.33 StEB Köln, AöR Weismantelweg / Heinrich-Lersch-Str. 2012 A1

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

3982 05315000 0
3988 05315000 0
3985 05315000 0
3985 05315000 0

3983 05315000 0

3987 05315000 0

3985 05315000 0

3985 05315000 0

3986 05315000 0
2571520 5640568 2 681,447 1 05315000 0

3983 05315000 0

3983 05315000 0

3983 05315000 0
3983 05315000 0

3982 05315000 0

3982 05315000 0

3988 05315000 0

3988 05315000 0

3988 05315000 0

3988 05315000 0

3988 05315000 0

3984 05315000 0

3985 05315000 0

3985 05315000 0
3967 05315000 0

2574421 5638508 27352 0,310 1 05315000 0
3965 05315000 0

4539 05315000 0

4539 05315000 0
3963 05315000 0

4539 05315000 0

4539 05315000 0

4539 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 38 / 56
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der 

Maß-
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zungs-
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*
Umsetzungszustand 
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Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
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Jahr 1-6
2014 - 
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Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

7.1.58.34 StEB Köln, AöR Olpener Str., Rather Schulstr., Ründerother 
Str. u.a. 2012 A3 3 Maßnahme nicht mehr 

erforderlich 2015 21 0 0 0 0 0 21 0 21

7.1.58.35 StEB Köln, AöR Mucher Str. / Am Schildchen 2012 A3 0 2008 1 0 0 0 0 0 1 0 1
7.1.58.61 StEB Köln, AöR Königsforststr. - Erschließung 2012 A1 0 2011 0 22 20 376 80 0 498 0 498
7.1.58.63 StEB Köln, AöR Hoffnungsthaler Str. 2012 A3 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1.58.90 StEB Köln, AöR Frankenforstbach - Steuerschieber 2012 A2 0 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.60.01 StEB Köln, AöR Netze Stammheim rrh. - hydraulische 
Sanierung 2012 A2 1 2011 0 0 0 0 20 70 90 7.728 7.818

7.1.60.04 StEB Köln, AöR Deutz-Mülheimer Str. - Sanierung Abschnitt 1 2012 A3 1 2011 0 0 54 128 700 0 882 0 882

7.1.60.08 StEB Köln, AöR Netze Stammheim rrh. - 
Regenwasserbehandlung Trennsystem 2012 A9 1 2011 0 0 0 0 0 0 0 200 200

7.1.60.09 StEB Köln, AöR Deutz-Mülheimer Str. - Sanierung Abschnitt 2 2012 A2 1 2011 0 0 68 1.016 900 50 2.034 0 2.034
7.1.60.11 StEB Köln, AöR Geruchsminderung Netze und Klärwerke 2012 A6 1 2010 0 0 5 185 10 0 200 10 210
7.1.60.12 StEB Köln, AöR Adam-Stegerwald-Str. / Deutz-Mülheimer Str. 2012 A2 0 2010 41 181 1.151 723 80 0 2.176 0 2.176
7.1.60.14 StEB Köln, AöR Clevischer Ring / Keupstr. - MWE 670 2012 A8 0 2009 1 131 0 0 0 0 132 0 132
7.1.60.15 StEB Köln, AöR Bergischer Ring / Bachstr. - MWE 665 2012 A8 0 2008 445 0 0 0 50 0 495 0 495
7.1.60.17 StEB Köln, AöR Deutz-Mülheimer-Str. (Deutz AG) 2012 A2 0 2007 73 0 2 0 0 0 75 0 75

7.1.60.18 StEB Köln, AöR Mülheimer Hafen            W-901 011            
VEP 2012 A1 3 Maßnahme nicht mehr 

erforderlich 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.60.21 StEB Köln, AöR Jan-Wellem-Str. - MWE 666 2012 A8 0 2008 63 210 0 0 60 0 333 0 333
7.1.60.23 StEB Köln, AöR Deutz-Mülheimer-Str. 2012 A8 0 2005 71 0 6 0 0 0 77 0 77
7.1.60.24 StEB Köln, AöR Mülheimer Ufer / Hafenstr. 2012 A1 0 2005 5 0 0 0 0 0 5 0 5
7.1.60.25 StEB Köln, AöR Deutz-Mülheimer-Str. / Wallstr. 2012 A3 0 2008 109 13 0 0 0 0 122 0 122

7.1.60.26 StEB Köln, AöR Hafenstr. 2012 A1 2 Eingabefehler zum Baubeginn 
(Berichtsjahr 2011) 2012 0 81 65 27 239 561 973 300 1.273

7.1.60.30 StEB Köln, AöR Netze Stammheim rrh. - 
Regenwasserbehandlung Mischsystem 2012 A8 1 2011 0 0 0 0 20 220 240 960 1.200

7.1.60.35 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Stammheim - rrh. 
Tiefsammler 2012 A2 0 Maßnahme wird unter ABK-

Nr.: 7.1.60.01 fortgeführt 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.60.41 StEB Köln, AöR Dünnwalder Str. - RÜ 669 2012 A2 0 2010 2 0 58 4 0 0 64 0 64
7.1.60.48 StEB Köln, AöR Rudolf-Clausius-Str. - Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2010 0 0 2 79 15 0 96 0 96
7.1.60.51 StEB Köln, AöR Kopernikus- / Kirchhoff- / Messmerstr. u. A. 2012 A3 0 2010 0 9 42 328 104 0 483 0 483
7.1.60.52 StEB Köln, AöR Robert-Mayer-Str. 2012 A3 0 2010 0 0 9 50 15 0 74 0 74
7.1.60.60 StEB Köln, AöR HW-Schutz Mülheim 2012 A2 1 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.60.61 StEB Köln, AöR Faulbach        HW-PW   (Düsseldorfer Str. 
Rheingymnasium) 2012 A2 0 2003 24 25 24 62 0 0 135 0 135

7.1.60.70 StEB Köln, AöR Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG 
Stammheim - rrh. Tiefsammler 2012 A9 0 Maßnahme wird unter ABK-

Nr.: 7.1.60.01 fortgeführt 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.60.75 StEB Köln, AöR Kalk-Mülheimer Str. (von Im Bischofsacker bis 
B 55a) 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2012 0 0 6 1 190 0 197 0 197

7.1.60.76 StEB Köln, AöR Arnsberger Str. - HWP 6005 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2015 0 0 0 0 40 0 40 70 110
7.1.60.77 StEB Köln, AöR Lohmühlenstr. - HWP 6003 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2013 0 0 0 2 60 210 272 963 1.235
7.1.60.78 StEB Köln, AöR Hardenbergstr. - Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2009 0 15 0 0 0 0 15 0 15

7.1.60.79 StEB Köln, AöR Clevischer Ring, Markgrafenstr. - 
Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2007 1 0 0 0 0 0 1 0 1

7.1.60.80 StEB Köln, AöR Adamsstr. / Buchheimer Str. u. A. 2012 A3 1 2011 30 126 80 1.163 211 0 1.610 0 1.610
7.1.60.81 StEB Köln, AöR Keupstr. / Clevischer Ring - Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2007 19 3 0 0 0 0 22 0 22
7.1.60.82 StEB Köln, AöR Voltastr. / Waldecker Str. 2012 A3 0 2010 0 0 79 3 0 0 82 0 82

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 39 / 56
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nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

7.1.58.34 StEB Köln, AöR Olpener Str., Rather Schulstr., Ründerother 
Str. u.a. 2012 A3

7.1.58.35 StEB Köln, AöR Mucher Str. / Am Schildchen 2012 A3
7.1.58.61 StEB Köln, AöR Königsforststr. - Erschließung 2012 A1
7.1.58.63 StEB Köln, AöR Hoffnungsthaler Str. 2012 A3
7.1.58.90 StEB Köln, AöR Frankenforstbach - Steuerschieber 2012 A2

7.1.60.01 StEB Köln, AöR Netze Stammheim rrh. - hydraulische 
Sanierung 2012 A2

7.1.60.04 StEB Köln, AöR Deutz-Mülheimer Str. - Sanierung Abschnitt 1 2012 A3

7.1.60.08 StEB Köln, AöR Netze Stammheim rrh. - 
Regenwasserbehandlung Trennsystem 2012 A9

7.1.60.09 StEB Köln, AöR Deutz-Mülheimer Str. - Sanierung Abschnitt 2 2012 A2
7.1.60.11 StEB Köln, AöR Geruchsminderung Netze und Klärwerke 2012 A6
7.1.60.12 StEB Köln, AöR Adam-Stegerwald-Str. / Deutz-Mülheimer Str. 2012 A2
7.1.60.14 StEB Köln, AöR Clevischer Ring / Keupstr. - MWE 670 2012 A8
7.1.60.15 StEB Köln, AöR Bergischer Ring / Bachstr. - MWE 665 2012 A8
7.1.60.17 StEB Köln, AöR Deutz-Mülheimer-Str. (Deutz AG) 2012 A2

7.1.60.18 StEB Köln, AöR Mülheimer Hafen            W-901 011            
VEP 2012 A1

7.1.60.21 StEB Köln, AöR Jan-Wellem-Str. - MWE 666 2012 A8
7.1.60.23 StEB Köln, AöR Deutz-Mülheimer-Str. 2012 A8
7.1.60.24 StEB Köln, AöR Mülheimer Ufer / Hafenstr. 2012 A1
7.1.60.25 StEB Köln, AöR Deutz-Mülheimer-Str. / Wallstr. 2012 A3

7.1.60.26 StEB Köln, AöR Hafenstr. 2012 A1

7.1.60.30 StEB Köln, AöR Netze Stammheim rrh. - 
Regenwasserbehandlung Mischsystem 2012 A8

7.1.60.35 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Stammheim - rrh. 
Tiefsammler 2012 A2

7.1.60.41 StEB Köln, AöR Dünnwalder Str. - RÜ 669 2012 A2
7.1.60.48 StEB Köln, AöR Rudolf-Clausius-Str. - Sofortmaßnahme 2012 A3
7.1.60.51 StEB Köln, AöR Kopernikus- / Kirchhoff- / Messmerstr. u. A. 2012 A3
7.1.60.52 StEB Köln, AöR Robert-Mayer-Str. 2012 A3
7.1.60.60 StEB Köln, AöR HW-Schutz Mülheim 2012 A2

7.1.60.61 StEB Köln, AöR Faulbach        HW-PW   (Düsseldorfer Str. 
Rheingymnasium) 2012 A2

7.1.60.70 StEB Köln, AöR Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG 
Stammheim - rrh. Tiefsammler 2012 A9

7.1.60.75 StEB Köln, AöR Kalk-Mülheimer Str. (von Im Bischofsacker bis 
B 55a) 2012 A3

7.1.60.76 StEB Köln, AöR Arnsberger Str. - HWP 6005 2012 A3
7.1.60.77 StEB Köln, AöR Lohmühlenstr. - HWP 6003 2012 A3
7.1.60.78 StEB Köln, AöR Hardenbergstr. - Sofortmaßnahme 2012 A3

7.1.60.79 StEB Köln, AöR Clevischer Ring, Markgrafenstr. - 
Sofortmaßnahme 2012 A3

7.1.60.80 StEB Köln, AöR Adamsstr. / Buchheimer Str. u. A. 2012 A3
7.1.60.81 StEB Köln, AöR Keupstr. / Clevischer Ring - Sofortmaßnahme 2012 A3
7.1.60.82 StEB Köln, AöR Voltastr. / Waldecker Str. 2012 A3

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

1805 05315000 0

4539 05315000 0
4539 05315000 0
4539 05315000 0

2576945 5642136 273566 4,445 1 05315000 0

1805 05315000 0

3974 05315000 0

1805 05315000 1

3974 05315000 0
1805 05315000 0

3974 05315000 0
3978 05315000 1
3977 05315000 1
3974 05315000 0

2569463 5647102 2 690,955 1 05315000 0

3977 05315000 1
3976 05315000 1

2570059 5647945 2 691,830 1 05315000 0
2561320 5659750 2 708,825 1 05315000 0

3976 05315000 0

1805 05315000 1

1805 05315000 0

3977 05315000 0
3974 05315000 0
3974 05315000 0
3974 05315000 0

1805 05315000 0

2570370 5648627 27356 0,025 1 05315000 0

1805 05315000 1

3974 05315000 0

3975 05315000 0
2570059 5647945 2 691,830 1 05315000 0

3976 05315000 0

3966 05315000 0

3977 05315000 0
3966 05315000 0
3974 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 40 / 56
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*
Umsetzungszustand 
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Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

7.1.60.83 StEB Köln, AöR Montanusstr. (zw. Frankfurter Str. u. 
Steinkopfstr.) 2012 A3 0 2009 0 4 15 0 0 0 19 0 19

7.1.60.84 StEB Köln, AöR Biegerstr. - Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2008 42 0 0 0 0 0 42 0 42

7.1.60.85 StEB Köln, AöR Frankfurter Str. (zw. Rhodiusstr. u. Elisabeth-
Breuer-Str.) 2012 A3 0 2010 0 11 233 27 1 0 272 0 272

7.1.60.86 StEB Köln, AöR Krahnenstr. - Hausanschlussschieber 2012 A2 0 2010 19 32 214 19 0 0 284 0 284

7.1.60.87 StEB Köln, AöR Frankfurter Str. (zw. Kattowitzer Str.+B 55a) 2012 A3 2
Verschiebung da Pilotprojekt 
für neues Bau- bzw. 
Reparaturverfahren

2012 0 1 5 5 300 230 541 0 541

7.1.60.88 StEB Köln, AöR Kalk-Mülheimer Str. (zw. Rendsburger 
Platz+B 55a) 2012 A3 1 2012 30 3 110 101 60 1.000 1.304 400 1.704

7.1.60.89 StEB Köln, AöR Mülheimer Ufer - Festplatzentwässerung 2012 A3 2 Eingabefehler zum Baubeginn 
(Berichtsjahr 2011) 2012 0 32 26 13 65 100 236 0 236

7.1.60.90 StEB Köln, AöR Lohmühlenstraße PW Objektschutz 2012 A2 0 2007 4 16 0 0 0 0 20 0 20

7.1.60.92 StEB Köln, AöR Messtelle im rrh. Tiefsammler     
(Wehrüberwachung) 2012 A2 0 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.60.93 StEB Köln, AöR Krahnenstr./Peter-Müller-Str./Salzstr./Uferstr. 
u. A. 2012 A3 1 2010 12 3 11 38 16 0 80 0 80

7.1.60.95 StEB Köln, AöR Kohlplatz 2012 A2 0 2008 61 0 0 0 0 0 61 0 61

7.1.60.96 StEB Köln, AöR Lohmühlenstr. / Festplatzentwässerung 
HWDO 2012 A2 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 

7.1.60.89 übergegangen 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.61.13 StEB Köln, AöR Erschließung ehem. CFK-Gelände - 2.+3. BA 2012 A1 0 2006 2 0 1 0 0 0 3 0 3
7.1.61.15 StEB Köln, AöR Germaniastr. 2012 A3 0 2010 2 99 1.090 117 1 0 1.309 0 1.309

7.1.61.87 StEB Köln, AöR Buchforststr. (zw. Solinger Str. u. 
Lüttringhauser Str.) 2012 A3 1 2011 0 0 7 124 90 0 221 0 221

7.1.61.88 StEB Köln, AöR Kunftstr. - Erschließung I. BA 2012 A1 1 2009 5 14 3 1 1 0 24 0 24
7.1.61.89 StEB Köln, AöR Kasernenstr. - MWP 6115 2012 A3 0 2010 0 42 207 275 0 0 524 0 524
7.1.61.90 StEB Köln, AöR Kunftstr. - Erschließung II. BA 2012 A1 0 2009 57 1.112 0 21 0 0 1.190 0 1.190
7.1.61.92 StEB Köln, AöR Lobensteiner Weg - Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1.61.93 StEB Köln, AöR Buchforststr. (zw. Thumbstr. u. Lilienthalstr.) 2012 A3 0 2009 55 692 255 5 50 0 1.057 0 1.057

7.1.61.95 StEB Köln, AöR Johann-Classen-Straße, Manteuffelstraße 
u.A. 2012 A3 0 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.62.15 StEB Köln, AöR Nürnberger Str. / Olpener Str.      W 804-002   
(B-Plan 71450/06) 2012 A1 0 2008 122 10 0 0 0 0 132 0 132

7.1.62.36 StEB Köln, AöR Gremberger Str. - MWP 6216 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2014 0 0 0 0 0 25 25 377 402
7.1.62.50 StEB Köln, AöR Schulstraße 2012 A3 0 2007 145 0 0 1 0 0 146 0 146

7.1.62.52 StEB Köln, AöR Regensburger Str. (von Olpener Str. bis 
Schulstr.) 2012 A3 1 2012 0 1 2 83 450 350 886 100 986

7.1.62.53 StEB Köln, AöR Amtsstr. / Kuthstr. - Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2010 0 0 13 1 0 0 14 0 14
7.1.62.58 StEB Köln, AöR Regensburger Str. - MWP 6233 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2014 0 0 0 0 66 15 81 230 311
7.1.62.92 StEB Köln, AöR Walter-Pauli-Ring 2012 A3 0 2009 0 3 19 0 0 0 22 0 22
7.1.62.93 StEB Köln, AöR Gummersbacher Str. - Kanalverlegung DB 2012 A1 0 2008 4 171 2 8 0 0 185 0 185

7.1.62.97 StEB Köln, AöR Taunusstr.     zw. Wetzlarer Str. u. Emser Str. 
und Usinger Str. 2012 A3 0 2010 1 7 108 67 5 0 188 0 188

7.1.63.01 StEB Köln, AöR HW-Schutz  Poll und Deutz 2012 A2 1 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1.63.03 StEB Köln, AöR Teutonenstr.         Rückstauschutz 2012 A2 0 2008 84 658 65 11 0 0 818 0 818
7.1.63.04 StEB Köln, AöR Weidenweg 2012 A1 0 2004 9 0 0 0 0 0 9 0 9
7.1.63.13 StEB Köln, AöR Messeplatz   Sanierung Auslaß PW-Messe 2012 A3 0 1998 26 2 0 0 0 0 28 0 28

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 41 / 56
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7.1.60.83 StEB Köln, AöR Montanusstr. (zw. Frankfurter Str. u. 
Steinkopfstr.) 2012 A3

7.1.60.84 StEB Köln, AöR Biegerstr. - Sofortmaßnahme 2012 A3

7.1.60.85 StEB Köln, AöR Frankfurter Str. (zw. Rhodiusstr. u. Elisabeth-
Breuer-Str.) 2012 A3

7.1.60.86 StEB Köln, AöR Krahnenstr. - Hausanschlussschieber 2012 A2

7.1.60.87 StEB Köln, AöR Frankfurter Str. (zw. Kattowitzer Str.+B 55a) 2012 A3

7.1.60.88 StEB Köln, AöR Kalk-Mülheimer Str. (zw. Rendsburger 
Platz+B 55a) 2012 A3

7.1.60.89 StEB Köln, AöR Mülheimer Ufer - Festplatzentwässerung 2012 A3

7.1.60.90 StEB Köln, AöR Lohmühlenstraße PW Objektschutz 2012 A2

7.1.60.92 StEB Köln, AöR Messtelle im rrh. Tiefsammler     
(Wehrüberwachung) 2012 A2

7.1.60.93 StEB Köln, AöR Krahnenstr./Peter-Müller-Str./Salzstr./Uferstr. 
u. A. 2012 A3

7.1.60.95 StEB Köln, AöR Kohlplatz 2012 A2

7.1.60.96 StEB Köln, AöR Lohmühlenstr. / Festplatzentwässerung 
HWDO 2012 A2

7.1.61.13 StEB Köln, AöR Erschließung ehem. CFK-Gelände - 2.+3. BA 2012 A1
7.1.61.15 StEB Köln, AöR Germaniastr. 2012 A3

7.1.61.87 StEB Köln, AöR Buchforststr. (zw. Solinger Str. u. 
Lüttringhauser Str.) 2012 A3

7.1.61.88 StEB Köln, AöR Kunftstr. - Erschließung I. BA 2012 A1
7.1.61.89 StEB Köln, AöR Kasernenstr. - MWP 6115 2012 A3
7.1.61.90 StEB Köln, AöR Kunftstr. - Erschließung II. BA 2012 A1
7.1.61.92 StEB Köln, AöR Lobensteiner Weg - Sofortmaßnahme 2012 A3
7.1.61.93 StEB Köln, AöR Buchforststr. (zw. Thumbstr. u. Lilienthalstr.) 2012 A3

7.1.61.95 StEB Köln, AöR Johann-Classen-Straße, Manteuffelstraße 
u.A. 2012 A3

7.1.62.15 StEB Köln, AöR Nürnberger Str. / Olpener Str.      W 804-002   
(B-Plan 71450/06) 2012 A1

7.1.62.36 StEB Köln, AöR Gremberger Str. - MWP 6216 2012 A3
7.1.62.50 StEB Köln, AöR Schulstraße 2012 A3

7.1.62.52 StEB Köln, AöR Regensburger Str. (von Olpener Str. bis 
Schulstr.) 2012 A3

7.1.62.53 StEB Köln, AöR Amtsstr. / Kuthstr. - Sofortmaßnahme 2012 A3
7.1.62.58 StEB Köln, AöR Regensburger Str. - MWP 6233 2012 A3
7.1.62.92 StEB Köln, AöR Walter-Pauli-Ring 2012 A3
7.1.62.93 StEB Köln, AöR Gummersbacher Str. - Kanalverlegung DB 2012 A1

7.1.62.97 StEB Köln, AöR Taunusstr.     zw. Wetzlarer Str. u. Emser Str. 
und Usinger Str. 2012 A3

7.1.63.01 StEB Köln, AöR HW-Schutz  Poll und Deutz 2012 A2
7.1.63.03 StEB Köln, AöR Teutonenstr.         Rückstauschutz 2012 A2
7.1.63.04 StEB Köln, AöR Weidenweg 2012 A1
7.1.63.13 StEB Köln, AöR Messeplatz   Sanierung Auslaß PW-Messe 2012 A3

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

3975 05315000 0

3977 05315000 0

3975 05315000 0

3977 05315000 0

3974 05315000 0

3974 05315000 0

3976 05315000 0

2570053 5647945 2 691,830 1 05315000 0

1805 05315000 0

3977 05315000 0

3977 05315000 0

3976 05315000 0

3974 05315000 0
3974 05315000 0

3974 05315000 0

3974 05315000 0
3974 05315000 0
3974 05315000 0
3974 05315000 0
3974 05315000 0

3974 05315000 0

3973 05315000 0

3973 05315000 0
3973 05315000 0

3973 05315000 0

3973 05315000 0
3973 05315000 0
3973 05315000 0

2568087 5645634 2 688,565 1 05315000 0

3973 05315000 0

1805 05315000 0
3973 05315000 0
3967 05315000 0
3973 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 42 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

7.1.63.16 StEB Köln, AöR Gotenring - MWE 656 2012 A8 0 2008 3 144 1 0 0 0 148 0 148

7.1.63.19 StEB Köln, AöR Lenneper Str. / Deutz-Mülheimer Str. - MWE 
663 2012 A8 0 2008 269 11 0 0 0 0 280 0 280

7.1.63.21 StEB Köln, AöR Seidelstr. / Im Gartenhof / An der Mergelskaul 
/ Krückelstr. u. A. 2012 A3 1 2015 3 0 0 0 10 10 23 827 850

7.1.63.23 StEB Köln, AöR Messeplatz - HWP5320 Messe 2012 A3 0 2006 37 0 0 0 0 0 37 0 37
7.1.63.24 StEB Köln, AöR Siegburger Str. / Teutonenstr. - MWE 655 2012 A8 0 2008 4 32 1 0 0 0 37 0 37
7.1.63.26 StEB Köln, AöR Mindener Str. / Deutzer Brücke - MWE 659 2012 A8 0 2006 9 1 0 0 0 0 10 0 10
7.1.63.27 StEB Köln, AöR Auenweg / Messeplatz - MWE 662 2012 A8 0 2008 187 84 0 0 0 0 271 0 271
7.1.63.28 StEB Köln, AöR Kennedy - Ufer - RÜ 661 2012 A2 0 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1.63.29 StEB Köln, AöR Kennedy - Ufer - HW-DO 2012 A2 0 2006 80 0 2 0 0 0 82 0 82

7.1.63.38 StEB Köln, AöR Teutonenstr.        am  HW-PW 2012 A2 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 
7.1.63.03 übergegangen 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.63.39 StEB Köln, AöR Kennedy Ufer Rheinauslasssanierung - M 615 2012 A3 0 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.1.63.41 StEB Köln, AöR Maifischgasse Rheinauslasssanierung - M 
601 2012 A3 0 2008 213 0 54 0 0 0 267 0 267

7.1.63.43 StEB Köln, AöR Deutzer Freiheit Rheinauslasssanierung - M 
610 2012 A3 0 2010 13 76 479 31 4 0 603 0 603

7.1.63.45 StEB Köln, AöR Messehallen - RTL 2012 A3 0 2010 212 132 306 11 0 0 661 0 661

7.1.63.46 StEB Köln, AöR Deutzer Werft Rheinauslasssanierung - M 604 2012 A3 0 2011 3 8 49 417 60 0 537 0 537

7.1.63.49 StEB Köln, AöR Taubenholzweg - TÜV 2012 A1 0 2008 3 2 0 0 0 0 5 0 5

7.1.63.51 StEB Köln, AöR Mindener Str. 2012 A3 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2009 4 0 0 0 0 0 4 0 4

7.1.63.52 StEB Köln, AöR Siegburger Str. (Haus-Nr. 104) - HWDO 2012 A2 2

Verschiebung aufgrund 
erforderlicher Umplanungen 
wegen hoher Leitungsdichte 
im Baufeld sowie erhöhten 
Abstimmungsbedarfs mit 
anliegenden 
Grundstückseignern

2012 0 0 0 4 40 6 50 0 50

7.1.63.69 StEB Köln, AöR Poller Kirchweg / Am Schnellert - SBW 6359 2012 A2 0 2010 0 0 10 4 0 0 14 0 14
7.1.63.70 StEB Köln, AöR Poller Kirchweg - MWE 652 2012 A8 0 2009 21 97 2.026 1.622 500 0 4.266 0 4.266
7.1.63.71 StEB Köln, AöR Rheinparkweg / Osthallenstr. 2012 A1 0 2006 0 0 0 0 1 0 1 0 1
7.1.63.74 StEB Köln, AöR Am Schnellert - MWP 6349 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2013 0 0 0 0 0 95 95 190 285
7.1.63.75 StEB Köln, AöR Im Wasserfeld 2012 A1 0 2009 0 134 19 0 0 0 153 0 153
7.1.63.76 StEB Köln, AöR Salmstr. - Erschließung 2012 A1 0 2008 6 1 0 0 0 0 7 1 8
7.1.63.77 StEB Köln, AöR Gotenring (zw. Schaurtestr. + An der Bastion) 2012 A3 0 2008 403 637 141 0 0 0 1.181 0 1.181

7.1.63.78 StEB Köln, AöR Deutz Mülheimer Str.       Foreal Büropark 
Köln Deutz 2012 A1 0 2005 3 0 0 0 0 0 3 0 3

7.1.63.81 StEB Köln, AöR Tempel-,Rupertus-,Arnolds-,Arminius-
,Benjaminstr. u. A. 2012 A3 1 2006 225 0 19 2 190 200 636 700 1.336

7.1.63.85 StEB Köln, AöR Alfred-Schütte-Allee / Am Schnellert 2012 A2 0 2008 344 42 13 0 0 0 399 0 399

7.1.63.87 StEB Köln, AöR Maifischgasse/Alfred-Schütte-
Allee/Käulchensweg (PW und HW-DO) 2012 A2 0 2001 12 104 0 3 0 0 119 0 119

7.1.63.92 StEB Köln, AöR Tanzbrunnen Kölnmesse / Messehalle 7 2012 A2 0 2007 105 25 9 0 0 0 139 0 139
7.1.63.96 StEB Köln, AöR Westhover Weg / In der Kreuzau 2012 A2 0 2007 4 1 17 0 0 0 22 0 22
7.1.64.05 StEB Köln, AöR Egonstr.     HW-DO       (am  RÜ 577) 2012 A2 0 2009 0 12 163 71 0 0 246 0 246

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 43 / 56
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7.1.63.16 StEB Köln, AöR Gotenring - MWE 656 2012 A8

7.1.63.19 StEB Köln, AöR Lenneper Str. / Deutz-Mülheimer Str. - MWE 
663 2012 A8

7.1.63.21 StEB Köln, AöR Seidelstr. / Im Gartenhof / An der Mergelskaul 
/ Krückelstr. u. A. 2012 A3

7.1.63.23 StEB Köln, AöR Messeplatz - HWP5320 Messe 2012 A3
7.1.63.24 StEB Köln, AöR Siegburger Str. / Teutonenstr. - MWE 655 2012 A8
7.1.63.26 StEB Köln, AöR Mindener Str. / Deutzer Brücke - MWE 659 2012 A8
7.1.63.27 StEB Köln, AöR Auenweg / Messeplatz - MWE 662 2012 A8
7.1.63.28 StEB Köln, AöR Kennedy - Ufer - RÜ 661 2012 A2
7.1.63.29 StEB Köln, AöR Kennedy - Ufer - HW-DO 2012 A2

7.1.63.38 StEB Köln, AöR Teutonenstr.        am  HW-PW 2012 A2

7.1.63.39 StEB Köln, AöR Kennedy Ufer Rheinauslasssanierung - M 615 2012 A3

7.1.63.41 StEB Köln, AöR Maifischgasse Rheinauslasssanierung - M 
601 2012 A3

7.1.63.43 StEB Köln, AöR Deutzer Freiheit Rheinauslasssanierung - M 
610 2012 A3

7.1.63.45 StEB Köln, AöR Messehallen - RTL 2012 A3

7.1.63.46 StEB Köln, AöR Deutzer Werft Rheinauslasssanierung - M 604 2012 A3

7.1.63.49 StEB Köln, AöR Taubenholzweg - TÜV 2012 A1

7.1.63.51 StEB Köln, AöR Mindener Str. 2012 A3

7.1.63.52 StEB Köln, AöR Siegburger Str. (Haus-Nr. 104) - HWDO 2012 A2

7.1.63.69 StEB Köln, AöR Poller Kirchweg / Am Schnellert - SBW 6359 2012 A2
7.1.63.70 StEB Köln, AöR Poller Kirchweg - MWE 652 2012 A8
7.1.63.71 StEB Köln, AöR Rheinparkweg / Osthallenstr. 2012 A1
7.1.63.74 StEB Köln, AöR Am Schnellert - MWP 6349 2012 A3
7.1.63.75 StEB Köln, AöR Im Wasserfeld 2012 A1
7.1.63.76 StEB Köln, AöR Salmstr. - Erschließung 2012 A1
7.1.63.77 StEB Köln, AöR Gotenring (zw. Schaurtestr. + An der Bastion) 2012 A3

7.1.63.78 StEB Köln, AöR Deutz Mülheimer Str.       Foreal Büropark 
Köln Deutz 2012 A1

7.1.63.81 StEB Köln, AöR Tempel-,Rupertus-,Arnolds-,Arminius-
,Benjaminstr. u. A. 2012 A3

7.1.63.85 StEB Köln, AöR Alfred-Schütte-Allee / Am Schnellert 2012 A2

7.1.63.87 StEB Köln, AöR Maifischgasse/Alfred-Schütte-
Allee/Käulchensweg (PW und HW-DO) 2012 A2

7.1.63.92 StEB Köln, AöR Tanzbrunnen Kölnmesse / Messehalle 7 2012 A2
7.1.63.96 StEB Köln, AöR Westhover Weg / In der Kreuzau 2012 A2
7.1.64.05 StEB Köln, AöR Egonstr.     HW-DO       (am  RÜ 577) 2012 A2

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

3969 05315000 1

3974 05315000 1

3967 05315000 0

3972 05315000 0
3973 05315000 1
3973 05315000 1
3972 05315000 1
3972 05315000 0
4491 05315000 0

3969 05315000 0

3972 05315000 0

2569226 5642042 2 684,621 1 05315000 0

3973 05315000 0

3972 05315000 0

2568252 5644592 2 687,260 1 05315000 0

3967 05315000 0

3973 05315000 0

3968 05315000 0

3970 05315000 0
3967 05315000 1
3972 05315000 0
3970 05315000 0
3967 05315000 0
3967 05315000 0
3973 05315000 0

3974 05315000 0

3971 05315000 0

3970 05315000 0

3967 05315000 0

3972 05315000 0
4489 05315000 0
3966 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 44 / 56
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*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
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Jahr 1-12
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7.1.64.06 StEB Köln, AöR Flittard Tief - SKU 678 (GKW) 2012 A8 0 2008 168 165 19 10 0 0 362 0 362
7.1.64.07 StEB Köln, AöR Flittard Tief - SKU 678 / Umbau IDM 2012 A8 0 2008 289 299 42 47 0 0 677 0 677

7.1.64.08 StEB Köln, AöR Flittard Tief - SKU 678 / Erneuerung 
Entlastungskanal 2012 A8 0 2008 1.197 1.141 118 81 0 0 2.537 0 2.537

9.1.00.19 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung Wahn 2012 A3 1 2006 0 0 0 2.044 706 10 2.760 90 2.850

9.1.00.37 StEB Köln, AöR Ausbau Wahn 2012 A2 0 Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 9.1.82.06 fortgeführt 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.80.13 StEB Köln, AöR Am Poppenberg 46 / Dischkaul 17+19 - 
HWDO 2012 A2 0 2008 103 14 1 0 0 0 118 0 118

9.1.80.15 StEB Köln, AöR Loorweg - MWPW Loorweg 2012 A3 0 2007 82 0 0 0 0 0 82 0 82
9.1.80.17 StEB Köln, AöR Hinter Hoven - Erschließung 2012 A1 0 2009 7 273 1 0 0 0 281 0 281

9.1.80.19 StEB Köln, AöR Frongasse HW DO 2012 A2 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.80.99 StEB Köln, AöR Rheinbergstraße / Auf dem Damm 2012 A2 0 2006 12 1 0 3 0 0 16 0 16

9.1.81.03 StEB Köln, AöR Zündorf Süd                       Wo-Bau 2000 2012 A1 3 Maßnahme nicht mehr 
erforderlich 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.81.05 StEB Köln, AöR Irisweg - Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.1.81.18 StEB Köln, AöR Haupstr., Schmittgasse u. a. 2012 A3 1 2011 7 0 0 0 43 0 50 0 50
9.1.81.35 StEB Köln, AöR In der Adelenhütte - MWP 8118 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2015 0 0 0 1 0 0 1 360 361
9.1.81.36 StEB Köln, AöR In der Adelenhütte - Sofortmaßnahme 2012 A3 0 2010 0 0 14 0 0 0 14 0 14

9.1.81.55 StEB Köln, AöR Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG 
Wahn - Netze A+B 2012 A9 0 Maßnahme wird unter ABK-

Nr.: 9.1.82.11 fortgeführt 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.81.80 StEB Köln, AöR Am Markt 2012 A3 0 2004 0 0 59 0 1 1 61 0 61
9.1.81.85 StEB Köln, AöR Hauptstr. (Zündorf, von Haus-Nr. 1 bis 35) 2012 A3 0 2010 0 0 106 0 0 0 106 0 106

9.1.81.86 StEB Köln, AöR Trankgasse (Zündorf) Rheinauslasssanierung 
- R 803 2012 A3 3 Maßnahme nicht mehr 

erforderlich 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.81.88 StEB Köln, AöR Alte Gasse 2012 A2 0 2007 68 20 588 253 0 0 929 0 929

9.1.81.89 StEB Köln, AöR Zündorf Süd,  Verlängerung der 
Stadtbahnlinie 7 2012 A1 3

stadtplanerische Änderungen -
Maßnahme nicht mehr 
erforderlich

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.81.90 StEB Köln, AöR Fliederweg  Sku 806 2012 A8 0 2004 151 0 0 0 0 0 151 0 151
9.1.81.91 StEB Köln, AöR Fliederweg     HW-DO 2012 A8 0 2004 0 0 0 4 0 0 4 0 4

9.1.81.92 StEB Köln, AöR Ankergasse / Auf dem Loor / Alte Gasse / 
SKU 809 2012 A8 0 2006 1.144 26 245 0 0 0 1.415 0 1.415

9.1.81.96 StEB Köln, AöR Unterm Berg   (Tagwasserdichtung) 2012 A2 0 2010 3 0 76 8 0 0 87 0 87
9.1.81.98 StEB Köln, AöR Ankergasse  PW 2012 A2 0 2007 1.104 83 70 18 0 0 1.275 0 1.275
9.1.82.05 StEB Köln, AöR Westlich Linder Kreuz (Teil 1) - Erschließung 2012 A1 0 2009 10 432 818 51 1 0 1.312 0 1.312
9.1.82.06 StEB Köln, AöR Netze Wahn - hydraulische Sanierung 2012 A2 1 2011 0 0 0 0 0 0 0 100 100

9.1.82.11 StEB Köln, AöR Netze Wahn - Regenwasserbehandlung 
Trennsystem 2012 A9 1 2011 0 0 0 0 0 20 20 380 400

9.1.82.13 StEB Köln, AöR Dammweg                 W-711-005 2012 A1 3
stadtplanerische Änderungen -
Maßnahme nicht mehr 
erforderlich

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.82.17 StEB Köln, AöR Im Lochgarten (Wahn A) 2012 A3 0 2007 20 0 0 0 0 0 20 0 20

9.1.82.18 StEB Köln, AöR Netze Wahn - Regenwasserbehandlung 
Mischsystem 2012 A8 1 2012 0 0 0 0 0 10 10 190 200

9.1.82.20 StEB Köln, AöR Frankfurter Str. (zwischen 
Nachtigallenstr.+Am Krausbaum) 2012 A3 0 2007 1.633 747 17 341 0 0 2.738 0 2.738

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 45 / 56
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7.1.64.06 StEB Köln, AöR Flittard Tief - SKU 678 (GKW) 2012 A8
7.1.64.07 StEB Köln, AöR Flittard Tief - SKU 678 / Umbau IDM 2012 A8

7.1.64.08 StEB Köln, AöR Flittard Tief - SKU 678 / Erneuerung 
Entlastungskanal 2012 A8

9.1.00.19 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung Wahn 2012 A3

9.1.00.37 StEB Köln, AöR Ausbau Wahn 2012 A2

9.1.80.13 StEB Köln, AöR Am Poppenberg 46 / Dischkaul 17+19 - 
HWDO 2012 A2

9.1.80.15 StEB Köln, AöR Loorweg - MWPW Loorweg 2012 A3
9.1.80.17 StEB Köln, AöR Hinter Hoven - Erschließung 2012 A1

9.1.80.19 StEB Köln, AöR Frongasse HW DO 2012 A2

9.1.80.99 StEB Köln, AöR Rheinbergstraße / Auf dem Damm 2012 A2

9.1.81.03 StEB Köln, AöR Zündorf Süd                       Wo-Bau 2000 2012 A1

9.1.81.05 StEB Köln, AöR Irisweg - Sofortmaßnahme 2012 A3
9.1.81.18 StEB Köln, AöR Haupstr., Schmittgasse u. a. 2012 A3
9.1.81.35 StEB Köln, AöR In der Adelenhütte - MWP 8118 2012 A3
9.1.81.36 StEB Köln, AöR In der Adelenhütte - Sofortmaßnahme 2012 A3

9.1.81.55 StEB Köln, AöR Regenwasserbehandlung Trenngebiete EG 
Wahn - Netze A+B 2012 A9

9.1.81.80 StEB Köln, AöR Am Markt 2012 A3
9.1.81.85 StEB Köln, AöR Hauptstr. (Zündorf, von Haus-Nr. 1 bis 35) 2012 A3

9.1.81.86 StEB Köln, AöR Trankgasse (Zündorf) Rheinauslasssanierung 
- R 803 2012 A3

9.1.81.88 StEB Köln, AöR Alte Gasse 2012 A2

9.1.81.89 StEB Köln, AöR Zündorf Süd,  Verlängerung der 
Stadtbahnlinie 7 2012 A1

9.1.81.90 StEB Köln, AöR Fliederweg  Sku 806 2012 A8
9.1.81.91 StEB Köln, AöR Fliederweg     HW-DO 2012 A8

9.1.81.92 StEB Köln, AöR Ankergasse / Auf dem Loor / Alte Gasse / 
SKU 809 2012 A8

9.1.81.96 StEB Köln, AöR Unterm Berg   (Tagwasserdichtung) 2012 A2
9.1.81.98 StEB Köln, AöR Ankergasse  PW 2012 A2
9.1.82.05 StEB Köln, AöR Westlich Linder Kreuz (Teil 1) - Erschließung 2012 A1
9.1.82.06 StEB Köln, AöR Netze Wahn - hydraulische Sanierung 2012 A2

9.1.82.11 StEB Köln, AöR Netze Wahn - Regenwasserbehandlung 
Trennsystem 2012 A9

9.1.82.13 StEB Köln, AöR Dammweg                 W-711-005 2012 A1

9.1.82.17 StEB Köln, AöR Im Lochgarten (Wahn A) 2012 A3

9.1.82.18 StEB Köln, AöR Netze Wahn - Regenwasserbehandlung 
Mischsystem 2012 A8

9.1.82.20 StEB Köln, AöR Frankfurter Str. (zwischen 
Nachtigallenstr.+Am Krausbaum) 2012 A3

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

3978 05315000 1
3978 05315000 1

3978 05315000 1

1809 05315000 0

1809 05315000 0

3992 05315000 0

3992 05315000 0
3992 05315000 0

3992 05315000 0

3992 05315000 0

3993 05315000 0

3991 05315000 0
1809 05315000 0

3991 05315000 0
2574134 5638657 2 677,780 1 05315000 0

1809 05315000 1

3993 05315000 0
3993 05315000 0

2572682 5637563 2 676,043 1 05315000 0

3993 05315000 0

3993 05315000 0

3991 05315000 1
3993 05315000 1

3993 05315000 1

3993 05315000 0
3993 05315000 0
5011 05315000 0

1809 05315000 0

1809 05315000 1

5011 05315000 0

5011 05315000 0

1809 05315000 1

5011 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 46 / 56



ABK- Bericht - Berichtsjahr 2012

Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   
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9.1.82.21 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Wahn - Netz A 2012 A2 0 Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 9.1.82.06 fortgeführt 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.82.33 StEB Köln, AöR Viehtrift 2012 A3 0 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.1.82.36 StEB Köln, AöR Kanalerneuerung SEG 82 (Wahn A) 2012 A3 0 2010 65 59 859 297 53 0 1.333 0 1.333
9.1.82.37 StEB Köln, AöR Heidestr., Guntherstr., Jahnstr. u.a. 2012 A3 1 2011 7 0 0 0 23 0 30 0 30
9.1.82.48 StEB Köln, AöR Max-Reichpietsch-Str. 2012 A1 0 2008 157 870 29 5 0 0 1.061 0 1.061
9.1.82.65 StEB Köln, AöR Im Linder Bruch 2012 A3 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.1.82.93 StEB Köln, AöR Burggraben 2012 A3 0 2010 0 0 18 0 0 0 18 0 18
9.1.82.97 StEB Köln, AöR Alte Burgstr.              W - 713-001 2012 A1 0 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.82.99 StEB Köln, AöR Am Bahnhof         zwischen Burgallee und 
Burggraben 2012 A1 1 2010 0 1 5 7 5 2 20 0 20

9.1.83.01 StEB Köln, AöR Frankfurter Str. (zwischen Hermann-Löns-Str. 
und Golfplatz) 2012 A1 0 2005 24 0 0 0 0 0 24 0 24

9.1.83.05 StEB Köln, AöR Frankfurter Str. - Haus Wolle 2012 A1 0 2005 5 0 0 0 0 0 5 0 5
9.1.83.07 StEB Köln, AöR Gilsonstr. - SKU 811 2012 A8 0 2007 23 29 0 0 0 0 52 0 52

9.1.83.08 StEB Köln, AöR Antonius Str.   B-Plan Gebiet    G-707-01    
(Innere Erschl.) 2012 A1 3 Maßnahme in ABK-Nr.: 

9.1.83.10 übergegangen 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.83.09 StEB Köln, AöR Antoniusstr. - Erschließung 2. BA 2012 A1 0 2010 0 5 133 1 3 0 142 0 142
9.1.83.10 StEB Köln, AöR Antonius Str.   B-Plan Gebiet    G-707-01 2012 A1 0 2009 39 945 36 2 3 0 1.025 0 1.025
9.1.83.15 StEB Köln, AöR Königsberger / Troppauer Str. u.A. 2012 A2 0 2007 334 0 0 0 0 0 334 0 334
9.1.83.16 StEB Köln, AöR Dorotheenstr. u.A. 2012 A3 0 2007 130 0 0 0 0 0 130 0 130
9.1.83.17 StEB Köln, AöR Kaiserstr. / Egmontstr. u.A. 2012 A2 1 2010 26 16 890 1.164 175 1 2.272 0 2.272
9.1.83.19 StEB Köln, AöR Hermann-Löns-Str.       ICE-Tunnel   Los 3 2012 A1 0 2001 91 0 0 0 0 0 91 0 91

9.1.83.23 StEB Köln, AöR Poststraße     Sku 821 vor dem Zulauf zum 
PW KW-Wahn 2012 A8 0 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.83.29 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung Wahn - Fristengebiet 2012 A3 1 2012 0 0 0 0 200 0 200 0 200
9.1.83.33 StEB Köln, AöR Waldstr. / Mühlenweg 2012 A2 0 2011 0 0 9 17 2 0 28 0 28

9.1.83.34 StEB Köln, AöR Zündorfer Str. 2012 A2 2 Baubeginn abhängig von 
Dritten 2012 0 0 14 22 140 0 176 0 176

9.1.83.40 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Wahn - Netz B 2012 A2 0 Maßnahme wird unter ABK-
Nr.: 9.1.82.06 fortgeführt 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.83.49 StEB Köln, AöR Novalisstr. / Legienstr. 2012 A3 0 2009 0 0 18 0 0 0 18 0 18
9.1.83.50 StEB Köln, AöR Moritz-v.-Schwind-Weg - Endschacht 2012 A3 0 2008 17 0 0 0 0 0 17 0 17

01-12000001 StEB Köln, AöR Mengenicher Str. / Longericher Str. 2012 A3 0 2011 0 0 0 19 0 0 19 0 19
01-15000031 StEB Köln, AöR Pestalozzistr. - MWP 2411 2012 A3 1 2012 0 0 0 0 100 70 170 270 440
01-31000141 StEB Köln, AöR Hermann-Löns-Str., Gartenstr. u.a. 2012 A3 0 2011 0 0 0 66 0 0 66 0 66
03-12000141 StEB Köln, AöR Sperberweg (Junkersdorf) - Erschließung 2012 A1 1 2011 0 0 0 1 0 2 3 0 3

03-12000521 StEB Köln, AöR Ludwig-Jahn-Str./Lessingstr. - SKU 1350 2012 A8 4 Maßnahme aus der 3.1.13.11 
entwickelt 2015 0 0 0 0 594 594

03-12000581 StEB Köln, AöR Beethovenstr. - NÜ 1210 2012 A8 4 Maßnahme aus der 3.1.13.11 
entwickelt 2015 0 0 0 0 111 111

03-12000591 StEB Köln, AöR Diepenbeekallee - RÜ 1307 2012 A8 4 Maßnahme aus der 3.1.13.11 
entwickelt 2015 0 0 0 0 181 181

03-12000601 StEB Köln, AöR Hölderlinstr. / Stormstr. - RÜ 1360 2012 A8 4 Maßnahme aus der 3.1.13.11 
entwickelt 2014 0 0 64 64 575 639

03-12000611 StEB Köln, AöR Ludwig-Jahn-Str. 2012 A8 4 Maßnahme aus der 3.1.13.11 
entwickelt 2018 0 0 0 0 76 76

03-12000711 StEB Köln, AöR Am Randkanal - Erschließung 2012 A1 4 Maßnahme aus der 0.1.00.81 
entwickelt 2012 0 5 1 6 0 6

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 47 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

9.1.82.21 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Wahn - Netz A 2012 A2

9.1.82.33 StEB Köln, AöR Viehtrift 2012 A3
9.1.82.36 StEB Köln, AöR Kanalerneuerung SEG 82 (Wahn A) 2012 A3
9.1.82.37 StEB Köln, AöR Heidestr., Guntherstr., Jahnstr. u.a. 2012 A3
9.1.82.48 StEB Köln, AöR Max-Reichpietsch-Str. 2012 A1
9.1.82.65 StEB Köln, AöR Im Linder Bruch 2012 A3
9.1.82.93 StEB Köln, AöR Burggraben 2012 A3
9.1.82.97 StEB Köln, AöR Alte Burgstr.              W - 713-001 2012 A1

9.1.82.99 StEB Köln, AöR Am Bahnhof         zwischen Burgallee und 
Burggraben 2012 A1

9.1.83.01 StEB Köln, AöR Frankfurter Str. (zwischen Hermann-Löns-Str. 
und Golfplatz) 2012 A1

9.1.83.05 StEB Köln, AöR Frankfurter Str. - Haus Wolle 2012 A1
9.1.83.07 StEB Köln, AöR Gilsonstr. - SKU 811 2012 A8

9.1.83.08 StEB Köln, AöR Antonius Str.   B-Plan Gebiet    G-707-01    
(Innere Erschl.) 2012 A1

9.1.83.09 StEB Köln, AöR Antoniusstr. - Erschließung 2. BA 2012 A1
9.1.83.10 StEB Köln, AöR Antonius Str.   B-Plan Gebiet    G-707-01 2012 A1
9.1.83.15 StEB Köln, AöR Königsberger / Troppauer Str. u.A. 2012 A2
9.1.83.16 StEB Köln, AöR Dorotheenstr. u.A. 2012 A3
9.1.83.17 StEB Köln, AöR Kaiserstr. / Egmontstr. u.A. 2012 A2
9.1.83.19 StEB Köln, AöR Hermann-Löns-Str.       ICE-Tunnel   Los 3 2012 A1

9.1.83.23 StEB Köln, AöR Poststraße     Sku 821 vor dem Zulauf zum 
PW KW-Wahn 2012 A8

9.1.83.29 StEB Köln, AöR bauliche Sanierung Wahn - Fristengebiet 2012 A3
9.1.83.33 StEB Köln, AöR Waldstr. / Mühlenweg 2012 A2

9.1.83.34 StEB Köln, AöR Zündorfer Str. 2012 A2

9.1.83.40 StEB Köln, AöR hydraulische Sanierung EG Wahn - Netz B 2012 A2

9.1.83.49 StEB Köln, AöR Novalisstr. / Legienstr. 2012 A3
9.1.83.50 StEB Köln, AöR Moritz-v.-Schwind-Weg - Endschacht 2012 A3

01-12000001 StEB Köln, AöR Mengenicher Str. / Longericher Str. 2012 A3
01-15000031 StEB Köln, AöR Pestalozzistr. - MWP 2411 2012 A3
01-31000141 StEB Köln, AöR Hermann-Löns-Str., Gartenstr. u.a. 2012 A3
03-12000141 StEB Köln, AöR Sperberweg (Junkersdorf) - Erschließung 2012 A1

03-12000521 StEB Köln, AöR Ludwig-Jahn-Str./Lessingstr. - SKU 1350 2012 A8

03-12000581 StEB Köln, AöR Beethovenstr. - NÜ 1210 2012 A8

03-12000591 StEB Köln, AöR Diepenbeekallee - RÜ 1307 2012 A8

03-12000601 StEB Köln, AöR Hölderlinstr. / Stormstr. - RÜ 1360 2012 A8

03-12000611 StEB Köln, AöR Ludwig-Jahn-Str. 2012 A8

03-12000711 StEB Köln, AöR Am Randkanal - Erschließung 2012 A1

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

1809 05315000 0

5011 05315000 0
5011 05315000 0

1809 05315000 0
5011 05315000 0
5011 05315000 0
5011 05315000 0
5011 05315000 0

5011 05315000 0

5036 05315000 0

3994 05315000 0
3994 05315000 1

3994 05315000 0

3994 05315000 0
3994 05315000 0
3994 05315000 0
3994 05315000 0
3994 05315000 0
5033 05315000 0

5036 05315000 1

1809 05315000 0
3994 05315000 0

3994 05315000 0

1809 05315000 0

5033 05315000 0
5033 05315000 0
3998 05315000 0
3998 05315000 0
3997 05315000 0
5035 05315000 0

4474 05315000 1

4473 05315000 1

4470 05315000 1

4471 05315000 1

4475 05315000 1

4017 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 48 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

03-12000751 StEB Köln, AöR Goethestr.-MWE 1303 / Bahnstr.-MWE 1305 2012 A8 4 Maßnahme aus der 3.1.13.11 
entwickelt 2014 0 11 177 188 196 384

03-12000821 StEB Köln, AöR Ludwig-Jahn-Str. - SKU 1354 2012 A8 4 Maßnahme aus der 3.1.13.11 
entwickelt 2017 0 0 0 0 469 469

03-31000227 StEB Köln, AöR Benfleetstr. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 3.1.00.55 
entwickelt 2012 0 36 0 36 0 36

04-12000021 StEB Köln, AöR Industriestr. (Baufeld Basell) 2012 A3 4 Maßnahme aus der 1.1.22.01 
entwickelt 2011 162 0 0 162 0 162

04-12000101 StEB Köln, AöR Kapellenstr. 2. BA - Erschließung 2012 A1 1 2011 0 0 0 143 56 5 204 0 204
04-12000121 StEB Köln, AöR Sürther Feld 2. BA - Erschließung 2012 A1 1 2012 0 0 0 22 325 1.055 1.402 100 1.502

04-12000321 StEB Köln, AöR Hermann-Espenmüller-Str., Römerstr. u.a. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 6.1.41.41 
entwickelt 2011 19 4 0 23 0 23

04-12000481 StEB Köln, AöR Bahnhofstr. - Erschließung 2012 A1 4 Maßnahme aus der 0.1.00.81 
entwickelt 2012 0 3 1 4 0 4

04-12000511 StEB Köln, AöR Sürther Hauptstr. / Frohnhofstr. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 4.1.01.37 
entwickelt 2012 0 50 0 50 0 50

04-31000126 StEB Köln, AöR Weißer Hauptstr. – Rheinauslass M 011 2012 A3 0 2011 0 0 0 29 0 0 29 0 29

04-31000143 StEB Köln, AöR Westhovener Weg 2012 A3 4 Maßnahme aus der 4.1.00.54 
entwickelt 2011 15 15 0 30 0 30

04-31000145 StEB Köln, AöR Grimmelshausenstr. (zw. Ringelnatzstr. u. 
Auenweg) 2012 A2 4 Maßnahme aus der 0.1.00.50 

entwickelt 2012 0 0 45 45 0 45

06-12000071 StEB Köln, AöR Albert-Schweitzer-Str. / Hausweilerstr. 2012 A2 1 2012 0 0 0 1 22 0 23 0 23
06-12000091 StEB Köln, AöR Graeffstr. 2012 A3 0 2011 0 0 0 37 0 0 37 0 37

06-12000111 StEB Köln, AöR Universitätsstr. (zw. Bachemer Str. u. 
Kerpener Str.) 2012 A3 0 2011 0 0 0 102 20 0 122 0 122

06-12000171 StEB Köln, AöR Im Weichserhof 2012 A3 4 Maßnahme aus der 0.1.00.81 
entwickelt 2011 5 0 0 5 0 5

06-12000191 StEB Köln, AöR Hansekai - SKU 350 2012 A8 4 Maßnahme aus der 6.1.42.15 
entwickelt 2012 1 40 0 41 0 41

06-12000201 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. - Schieber Schnellläufer 2012 A2 4 Maßnahme aus der 6.1.34.10 
entwickelt 2013 0 23 150 173 50 223

06-12000211 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. - Schieber Langsamläufer 2012 A2 4 Maßnahme aus der 6.1.34.10 
entwickelt 2013 0 55 350 405 120 525

06-12000221 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. / Friedrich-Karl Str. - MWE 
336 2012 A8 4 Maßnahme aus der 6.1.34.10 

entwickelt 2012 17 130 0 147 0 147

06-12000231 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. (zw. Friedrich-Karl-Str. u. 
Johannes-Müller-Str.) 2012 A3 4 Maßnahme aus der 6.1.34.10 

entwickelt 2013 0 30 50 80 1.050 1.130

06-12000241 StEB Köln, AöR Rochusstr. (zw. Masiusstr. u. Gerhard-B.-Str.) 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.77 
entwickelt 2011 33 5 0 38 0 38

06-12000311 StEB Köln, AöR Neumarkt (Westseite) 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.77 
entwickelt 2011 414 35 0 449 0 449

06-12000331 StEB Köln, AöR Raderthaler Str. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 6.1.32.29 
entwickelt 2011 56 0 0 56 0 56

06-12000341 StEB Köln, AöR Boltensternstr. (zw. An der Schanz u. 
Pionierstr.) 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.77 

entwickelt 2011 16 6 0 22 0 22

06-12000351 StEB Köln, AöR Niederländer Ufer / Tiergartenstr. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.77 
entwickelt 2011 34 0 0 34 0 34

06-12000361 StEB Köln, AöR Venloer Str. (zw. Herbigstr. u. Äußere 
Kanalstr.) 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.77 

entwickelt 2011 8 4 0 12 0 12

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 49 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

03-12000751 StEB Köln, AöR Goethestr.-MWE 1303 / Bahnstr.-MWE 1305 2012 A8

03-12000821 StEB Köln, AöR Ludwig-Jahn-Str. - SKU 1354 2012 A8

03-31000227 StEB Köln, AöR Benfleetstr. 2012 A3

04-12000021 StEB Köln, AöR Industriestr. (Baufeld Basell) 2012 A3

04-12000101 StEB Köln, AöR Kapellenstr. 2. BA - Erschließung 2012 A1
04-12000121 StEB Köln, AöR Sürther Feld 2. BA - Erschließung 2012 A1

04-12000321 StEB Köln, AöR Hermann-Espenmüller-Str., Römerstr. u.a. 2012 A3

04-12000481 StEB Köln, AöR Bahnhofstr. - Erschließung 2012 A1

04-12000511 StEB Köln, AöR Sürther Hauptstr. / Frohnhofstr. 2012 A3

04-31000126 StEB Köln, AöR Weißer Hauptstr. – Rheinauslass M 011 2012 A3

04-31000143 StEB Köln, AöR Westhovener Weg 2012 A3

04-31000145 StEB Köln, AöR Grimmelshausenstr. (zw. Ringelnatzstr. u. 
Auenweg) 2012 A2

06-12000071 StEB Köln, AöR Albert-Schweitzer-Str. / Hausweilerstr. 2012 A2
06-12000091 StEB Köln, AöR Graeffstr. 2012 A3

06-12000111 StEB Köln, AöR Universitätsstr. (zw. Bachemer Str. u. 
Kerpener Str.) 2012 A3

06-12000171 StEB Köln, AöR Im Weichserhof 2012 A3

06-12000191 StEB Köln, AöR Hansekai - SKU 350 2012 A8

06-12000201 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. - Schieber Schnellläufer 2012 A2

06-12000211 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. - Schieber Langsamläufer 2012 A2

06-12000221 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. / Friedrich-Karl Str. - MWE 
336 2012 A8

06-12000231 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. (zw. Friedrich-Karl-Str. u. 
Johannes-Müller-Str.) 2012 A3

06-12000241 StEB Köln, AöR Rochusstr. (zw. Masiusstr. u. Gerhard-B.-Str.) 2012 A3

06-12000311 StEB Köln, AöR Neumarkt (Westseite) 2012 A3

06-12000331 StEB Köln, AöR Raderthaler Str. 2012 A3

06-12000341 StEB Köln, AöR Boltensternstr. (zw. An der Schanz u. 
Pionierstr.) 2012 A3

06-12000351 StEB Köln, AöR Niederländer Ufer / Tiergartenstr. 2012 A3

06-12000361 StEB Köln, AöR Venloer Str. (zw. Herbigstr. u. Äußere 
Kanalstr.) 2012 A3

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

4470 05315000 1

4475 05315000 1

5035 05315000 0

3999 05315000 0

4004 05315000 0
4004 05315000 0

1806 05315000 0

4000 05315000 0

4000 05315000 0

2572859 5638031 2 676,410 1 05315000 0

4003 05315000 0

4006 05315000 0

3952 05315000 0
3942 05315000 0

3942 05315000 0

4480 05315000 0

2568966 5649686 2 694,550 1 05315000 1

3945 05315000 0

3945 05315000 0

3945 05315000 1

3945 05315000 0

3941 05315000 0

3944 05315000 0

3934 05315000 0

3945 05315000 0

2568899 5647444 2 690,616 1 05315000 0

3941 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 50 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

06-12000371 StEB Köln, AöR Im Weichserhof - 2. BA 2012 A3 4 Maßnahme aus der 0.1.00.50 
entwickelt 2011 6 80 5 91 0 91

06-12000391 StEB Köln, AöR Maastrichter Str. (Brüsseler Pl. - Ring) 2012 A3 4 Maßnahme aus der 0.1.00.50 
entwickelt 2012 18 600 163 781 100 881

06-12000403 StEB Köln, AöR An der Flora - RÜB 339 2012 A8 4 Maßnahme aus der 6.1.42.15 
entwickelt 2012 0 10 0 10 0 10

06-12000421 StEB Köln, AöR Barthelstr. (Piusstr.-Innere Kanalstr.) 2012 A3 4 Maßnahme aus der 0.1.00.50 
entwickelt 2012 0 100 0 100 0 100

06-12000431 StEB Köln, AöR Herzogstr. (Streitzeugg.-Schildergasse) 2012 A3 4 Maßnahme aus der 0.1.00.50 
entwickelt 2012 0 36 0 36 0 36

06-12000441 StEB Köln, AöR Franz-Clouth-Str. / Niehler Str. 2012 A1 4 Maßnahme aus der 0.1.00.81 
entwickelt 2012 0 195 228 423 0 423

06-12000471 StEB Köln, AöR Aachener Str. / Voigtelstr. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 6.1.35.71 
entwickelt 2012 0 80 0 80 0 80

06-12000491 StEB Köln, AöR Herbesthaler Str. / Eschweiler Str. 2012 A1 4 Maßnahme aus der 0.1.00.81 
entwickelt 2011 0 9 2 11 0 11

06-12000621 StEB Köln, AöR Gereonsmühlengasse 2012 A3 4 Maßnahme aus der 1.1.22.01 
entwickelt 2012 0 25 0 25 0 25

06-12000631 StEB Köln, AöR Subbelrather Str. (KVB H. Liebigstr.) 2012 A3 4 Maßnahme aus der 0.1.00.81 
entwickelt 2012 0 3 2 5 0 5

06-12000661 StEB Köln, AöR Margaretastr. (KVB H. Margaretastr.) 2012 A3 4 Maßnahme aus der 0.1.00.81 
entwickelt 2012 0 5 3 8 0 8

06-12000681 StEB Köln, AöR Grüner Weg - Erschließung 2012 A1 4 Maßnahme aus der 0.1.00.81 
entwickelt 2012 0 3 0 3 0 3

06-12000861 StEB Köln, AöR Simrockstr., Stammstr., u.a. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.77 
entwickelt 2012 0 0 0 0 0 0

06-12000911 StEB Köln, AöR Sanierung Gussrohrkanäle - Stadtgebiet 2012 A3 4 2013 0 0 20 20 180 200
06-15000041 StEB Köln, AöR Pionierstr. - HWM 3425 2012 A3 1 2012 0 0 0 0 35 25 60 35 95
06-15000101 StEB Köln, AöR Lagerhauskai - MWP 3422 / HWP 3412 2012 A3 4 2013 0 6 190 196 409 605
06-15000111 StEB Köln, AöR Nesselrodestr. - MWP 3448 2012 A3 4 2013 0 1 26 27 35 62
06-15000121 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. / Flora - RBA 3300 2012 A3 4 2013 0 15 453 468 873 1.341
06-15000131 StEB Köln, AöR Bremerhavener Str. - HWP 4411 2012 A3 4 2013 0 1 43 44 89 133

06-15000171 StEB Köln, AöR Hermesgasse / Keupstr. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 07-
15000081 entwickelt 2012 0 0 0 0 0 0

06-31000101 StEB Köln, AöR Haselnußhof 2012 A3 0 2011 0 0 0 20 0 0 20 0 20

06-31000183 StEB Köln, AöR Pastor-Wolff-Str. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 0.1.00.50 
entwickelt 2012 0 25 0 25 0 25

06-31000228 StEB Köln, AöR Riehler Str. / Ebertplatz 2012 A3 4 Maßnahme aus der 0.1.00.50 
entwickelt 2012 0 60 0 60 0 60

07-12000011 StEB Köln, AöR Waldbadviertel-Langendahlweg - 
Erschließung 2012 A1 2

Verzögerung aufgrund 
aufwendigem 
Vergabeverfahren bei 
Kostenbeteiligung Dritter

2012 0 0 0 11 860 270 1.141 0 1.141

07-12000031 StEB Köln, AöR Heumarer Str. / Theodor-Heuss-Str. 2012 A2 0 2012 0 0 0 2 75 0 77 0 77
07-12000041 StEB Köln, AöR Ohmstr. / Alfred-Nobelstr. 2012 A2 2 Beschleunigte Umsetzung 2011 0 0 0 2 13 0 15 0 15
07-12000051 StEB Köln, AöR Friedrichstr. (Porz) 2012 A2 2 Beschleunigte Umsetzung 2011 0 0 0 2 13 0 15 0 15
07-12000081 StEB Köln, AöR Röttgensweg / Holunderweg 2012 A2 0 2012 0 0 0 1 15 0 16 0 16

07-12000161 StEB Köln, AöR Bergerstr. (zw. Josefstr. u. Brückenrampe) 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.73 
entwickelt 2011 3 0 0 3 0 3

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 51 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

06-12000371 StEB Köln, AöR Im Weichserhof - 2. BA 2012 A3

06-12000391 StEB Köln, AöR Maastrichter Str. (Brüsseler Pl. - Ring) 2012 A3

06-12000403 StEB Köln, AöR An der Flora - RÜB 339 2012 A8

06-12000421 StEB Köln, AöR Barthelstr. (Piusstr.-Innere Kanalstr.) 2012 A3

06-12000431 StEB Köln, AöR Herzogstr. (Streitzeugg.-Schildergasse) 2012 A3

06-12000441 StEB Köln, AöR Franz-Clouth-Str. / Niehler Str. 2012 A1

06-12000471 StEB Köln, AöR Aachener Str. / Voigtelstr. 2012 A3

06-12000491 StEB Köln, AöR Herbesthaler Str. / Eschweiler Str. 2012 A1

06-12000621 StEB Köln, AöR Gereonsmühlengasse 2012 A3

06-12000631 StEB Köln, AöR Subbelrather Str. (KVB H. Liebigstr.) 2012 A3

06-12000661 StEB Köln, AöR Margaretastr. (KVB H. Margaretastr.) 2012 A3

06-12000681 StEB Köln, AöR Grüner Weg - Erschließung 2012 A1

06-12000861 StEB Köln, AöR Simrockstr., Stammstr., u.a. 2012 A3

06-12000911 StEB Köln, AöR Sanierung Gussrohrkanäle - Stadtgebiet 2012 A3
06-15000041 StEB Köln, AöR Pionierstr. - HWM 3425 2012 A3
06-15000101 StEB Köln, AöR Lagerhauskai - MWP 3422 / HWP 3412 2012 A3
06-15000111 StEB Köln, AöR Nesselrodestr. - MWP 3448 2012 A3
06-15000121 StEB Köln, AöR Amsterdamer Str. / Flora - RBA 3300 2012 A3
06-15000131 StEB Köln, AöR Bremerhavener Str. - HWP 4411 2012 A3

06-15000171 StEB Köln, AöR Hermesgasse / Keupstr. 2012 A3

06-31000101 StEB Köln, AöR Haselnußhof 2012 A3

06-31000183 StEB Köln, AöR Pastor-Wolff-Str. 2012 A3

06-31000228 StEB Köln, AöR Riehler Str. / Ebertplatz 2012 A3

07-12000011 StEB Köln, AöR Waldbadviertel-Langendahlweg - 
Erschließung 2012 A1

07-12000031 StEB Köln, AöR Heumarer Str. / Theodor-Heuss-Str. 2012 A2
07-12000041 StEB Köln, AöR Ohmstr. / Alfred-Nobelstr. 2012 A2
07-12000051 StEB Köln, AöR Friedrichstr. (Porz) 2012 A2
07-12000081 StEB Köln, AöR Röttgensweg / Holunderweg 2012 A2

07-12000161 StEB Köln, AöR Bergerstr. (zw. Josefstr. u. Brückenrampe) 2012 A3

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

4480 05315000 0

3944 05315000 0

3944 05315000 1

3942 05315000 0

3959 05315000 0

3939 05315000 0

3941 05315000 0

3941 05315000 0

3944 05315000 0

3942 05315000 0

3941 05315000 0

3942 05315000 0

3942 05315000 0

1805 05315000 0
3945 05315000 0
3940 05315000 0
3939 05315000 0
3944 05315000 0

2567480 5651652 2 696,790 1 05315000 0

3941 05315000 0

3938 05315000 0

3941 05315000 0

3944 05315000 0

3964 05315000 0

3989 05315000 0
3986 05315000 0
3986 05315000 0

2573746 5640188 2 679,240 1 05315000 0

3986 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 52 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

07-12000181 StEB Köln, AöR Josefstr. / Bergerstr. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.73 
entwickelt 2012 5 150 10 165 0 165

07-12000251 StEB Köln, AöR Berliner Str. (zw. BAB3 u. Bernburger Weg) 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.77 
entwickelt 2011 34 9 0 43 0 43

07-12000261 StEB Köln, AöR Ensen - Renovation Fristengebiet 2 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.73 
entwickelt 2011 443 215 0 658 0 658

07-12000271 StEB Köln, AöR Bertramstr. (Kalk) 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.77 
entwickelt 2011 1 13 0 14 0 14

07-12000301 StEB Köln, AöR Lohmühlenstr. / Deutz-Mülheimer Str. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 1.1.22.01 
entwickelt 2011 22 0 0 22 0 22

07-12000411 StEB Köln, AöR Bachstr. (zw. Biegerstr. und Wallstr.) 2012 A3 4 Maßnahme aus der 0.1.00.50 
entwickelt 2012 0 16 0 16 0 16

07-12000461 StEB Köln, AöR Schanzenstr. 2012 A1 4 Maßnahme aus der 0.1.00.81 
entwickelt 2011 0 3 0 3 0 3

07-12000531 StEB Köln, AöR Oderweg / Hadwigastr. 2012 A2 4 Maßnahme aus der 7.1.60.01 
entwickelt 2013 0 41 545 586 350 936

07-12000541 StEB Köln, AöR Berliner Str. / Kunstfelder Str. 2012 A2 4 Maßnahme aus der 7.1.60.01 
entwickelt 2012 0 61 1 62 0 62

07-12000551 StEB Köln, AöR Steyler Str. / Bergisch Gladbacher Str. 2012 A2 4 Maßnahme aus der 7.1.60.01 
entwickelt 2012 0 91 60 151 0 151

07-12000561 StEB Köln, AöR Berg. Gladb. Str.(Möhlstr.-E.-bruchstr.) 2012 A2 4 Maßnahme aus der 7.1.60.01 
entwickelt 2013 0 36 300 336 475 811

07-12000571 StEB Köln, AöR Clevischer Ring / Wallstr. / Adamsstr. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.60.80 
entwickelt 2013 0 32 50 82 1.950 2.032

07-12000641 StEB Köln, AöR Clevischer Ring/Wallstr./Regentenstr. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.60.80 
entwickelt 2012 0 60 200 260 450 710

07-12000651 StEB Köln, AöR Buchheimer Str. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.60.80 
entwickelt 2012 0 550 120 670 0 670

07-12000671 StEB Köln, AöR CFK-Gelände 5. BA - Erschließung 2012 A1 4 Maßnahme aus der 0.1.00.81 
entwickelt 2012 0 5 3 8 0 8

07-12000721 StEB Köln, AöR Bergischer Ring / Rendsburger Platz 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.60.88 
entwickelt 2012 0 200 1.000 1.200 500 1.700

07-12000731 StEB Köln, AöR Bertoldistr. (Verlängerung) 2012 A3 4 2014 0 9 15 24 255 279

07-12000741 StEB Köln, AöR Lohmühlenstr. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.77 
entwickelt 2012 0 15 0 15 0 15

07-12000761 StEB Köln, AöR Genovevastr. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.77 
entwickelt 2012 0 70 0 70 0 70

07-12000771 StEB Köln, AöR Merheim / Ostheim - Renovation 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.00.78 
entwickelt 2012 0 140 80 220 0 220

07-12000781 StEB Köln, AöR Kopernikusstr., Voltastr. u.a. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.60.51 
entwickelt 2013 0 5 90 95 310 405

07-12000791 StEB Köln, AöR Im Ginnegarten 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.73 
entwickelt 2012 0 62 98 160 0 160

07-12000831 StEB Köln, AöR Friedrich-Ebert-Ufer - MWE 562 2012 A8 4 Maßnahme aus der 7.1.60.30 
entwickelt 2014 0 50 100 150 3.950 4.100

07-12000841 StEB Köln, AöR Kieler Str. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 1.1.22.01 
entwickelt 2012 0 0 0 0 0 0

07-12000871 StEB Köln, AöR Infrastrukturmaßnahmen 2012 A3 4 2013 0 10 1.000 1.010 15.000 16.010
07-15000001 StEB Köln, AöR GKW - Ertüchtigung Kalkmilchaufbereitung 2012 A6 0 2011 0 0 0 40 0 0 40 0 40

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 53 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

07-12000181 StEB Köln, AöR Josefstr. / Bergerstr. 2012 A3

07-12000251 StEB Köln, AöR Berliner Str. (zw. BAB3 u. Bernburger Weg) 2012 A3

07-12000261 StEB Köln, AöR Ensen - Renovation Fristengebiet 2 2012 A3

07-12000271 StEB Köln, AöR Bertramstr. (Kalk) 2012 A3

07-12000301 StEB Köln, AöR Lohmühlenstr. / Deutz-Mülheimer Str. 2012 A3

07-12000411 StEB Köln, AöR Bachstr. (zw. Biegerstr. und Wallstr.) 2012 A3

07-12000461 StEB Köln, AöR Schanzenstr. 2012 A1

07-12000531 StEB Köln, AöR Oderweg / Hadwigastr. 2012 A2

07-12000541 StEB Köln, AöR Berliner Str. / Kunstfelder Str. 2012 A2

07-12000551 StEB Köln, AöR Steyler Str. / Bergisch Gladbacher Str. 2012 A2

07-12000561 StEB Köln, AöR Berg. Gladb. Str.(Möhlstr.-E.-bruchstr.) 2012 A2

07-12000571 StEB Köln, AöR Clevischer Ring / Wallstr. / Adamsstr. 2012 A3

07-12000641 StEB Köln, AöR Clevischer Ring/Wallstr./Regentenstr. 2012 A3

07-12000651 StEB Köln, AöR Buchheimer Str. 2012 A3

07-12000671 StEB Köln, AöR CFK-Gelände 5. BA - Erschließung 2012 A1

07-12000721 StEB Köln, AöR Bergischer Ring / Rendsburger Platz 2012 A3

07-12000731 StEB Köln, AöR Bertoldistr. (Verlängerung) 2012 A3

07-12000741 StEB Köln, AöR Lohmühlenstr. 2012 A3

07-12000761 StEB Köln, AöR Genovevastr. 2012 A3

07-12000771 StEB Köln, AöR Merheim / Ostheim - Renovation 2012 A3

07-12000781 StEB Köln, AöR Kopernikusstr., Voltastr. u.a. 2012 A3

07-12000791 StEB Köln, AöR Im Ginnegarten 2012 A3

07-12000831 StEB Köln, AöR Friedrich-Ebert-Ufer - MWE 562 2012 A8

07-12000841 StEB Köln, AöR Kieler Str. 2012 A3

07-12000871 StEB Köln, AöR Infrastrukturmaßnahmen 2012 A3
07-15000001 StEB Köln, AöR GKW - Ertüchtigung Kalkmilchaufbereitung 2012 A6

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

3986 05315000 0

3966 05315000 0

3983 05315000 0

3974 05315000 0

3976 05315000 0

3977 05315000 0

3966 05315000 0

3966 05315000 0

3966 05315000 0

3965 05315000 0

3965 05315000 0

3977 05315000 0

3977 05315000 0

3977 05315000 0

2568087 5645634 2 688,565 1 05315000 0

3974 05315000 0

3974 05315000 0

3976 05315000 0

3966 05315000 0

3965 05315000 0

3974 05315000 0

3979 05315000 0

3985 05315000 1

3974 05315000 0

1805 05315000 0
1805 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 54 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

Umset-
zungs-
zustand

*
Umsetzungszustand 

Bemerkung
Baube-

ginn 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gesamt-
kosten 

Jahr 1-6
2014 - 
2019

Gesamt-
kosten   

Jahr 1-12

Kosten in Tausend Euro [T EUR]

07-15000011 StEB Köln, AöR GKW / AKW - 4. Reinigungsstufe 2012 A7 1 2014 0 0 0 0 300 950 1.250 20.293 21.543
07-15000021 StEB Köln, AöR Ensener Weg M+E Technik - RWP 5651 2012 A3 2 neue Prioritätenfestlegung 2015 0 0 0 0 30 0 30 700 730

07-15000051 StEB Köln, AöR GKW/AKW-Erneuerung 
M+E,Bauwerksunterhalt 2012 A6 1 2012 0 0 0 0 100 379 479 12.574 13.053

07-15000061 StEB Köln, AöR Pumpwerkserneuerungen M+E - Stadtgebiet 2012 A3 1 2012 0 0 0 0 0 0 0 16.565 16.565
07-15000071 StEB Köln, AöR PLT - Neuanbindung Rittmeyer-Stationen 2012 A3 1 2012 0 0 0 0 270 220 490 150 640
07-15000081 StEB Köln, AöR Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet 2012 A3 1 2012 0 0 0 0 440 340 780 2.410 3.190

07-15000091 StEB Köln, AöR GKW - Dichtung und Leckageüberwachung 2012 A6 4 Maßnahme aus der 7.1.51.51 
entwickelt 2012 15 220 0 235 0 235

07-15000141 StEB Köln, AöR GKW - Erneuerung Belüftung SLB 1 bis 6 2012 A6 4 2011 0 0 27 27 0 27
07-15000151 StEB Köln, AöR GKW - Erneuerung der Außenbeleuchtung 2012 A6 4 2012 0 50 544 594 125 719
07-15000161 StEB Köln, AöR PLT - Systembetreuung 2012 A6 4 2012 0 100 85 185 1.919 2.104
07-31000164 StEB Köln, AöR Friedrich-Ebert-Ufer 2012 A3 4 2012 15 119 51 185 0 185
07-31000166 StEB Köln, AöR Westhoven - Renovation Fristengebiet 2 2012 A3 4 2012 241 300 0 541 0 541

07-31000222 StEB Köln, AöR Fristengeb. 2 Grembergh./Finkenb.-Renov. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.73 
entwickelt 2012 0 525 25 550 0 550

07-31000223 StEB Köln, AöR Fristengebiet 2 Eil - Renovation 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.73 
entwickelt 2012 0 765 55 820 0 820

07-31000229 StEB Köln, AöR Fristengebiet 2 Porz - Renovation 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.00.78 
entwickelt 2012 0 1.080 0 1.080 0 1.080

09-12000061 StEB Köln, AöR Zu den Wiesen 2012 A3 4 Maßnahme aus der 1.1.22.01 
entwickelt 2011 13 0 0 13 0 13

09-12000131 StEB Köln, AöR Franz-Schaaf-Str. - Erschließung 2012 A1 0 2011 0 0 0 0 0 3 3 0 3

09-12000151 StEB Köln, AöR Sternweg 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.73 
entwickelt 2011 4 36 0 40 0 40

09-12000291 StEB Köln, AöR Friedensstr. (Netze 812+813, Änderung E-
System) 2012 A9 4 Maßnahme aus der 9.1.82.11 

entwickelt 2012 2 52 23 77 0 77

09-12000381 StEB Köln, AöR Adelenhütte - HWP,SKU 811,RÜ 803,RÜ 804 2012 A2 4 Maßnahme aus der 9.1.82.06 
entwickelt 2013 3 25 612 640 100 740

09-12000451 StEB Köln, AöR Heidestr. / Scheuermühlenstr. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.77 
entwickelt 2012 0 19 0 19 0 19

09-12000501 StEB Köln, AöR Magazinstr. - Erschließung 2012 A1 4 Maßnahme aus der 0.1.00.81 
entwickelt 2012 0 2 1 3 0 3

09-12000691 StEB Köln, AöR Frankfurter Str. / Waldstr. 2012 A3 4 Maßnahme aus der 7.1.51.73 
entwickelt 2012 0 22 0 22 0 22

09-12000701 StEB Köln, AöR Moorweg 2012 A3 4 Maßnahme aus der 1.1.22.01 
entwickelt 2012 0 23 0 23 0 23

09-31000125 StEB Köln, AöR Hauptstr. (Zündorf) 2012 A9 2 neue Prioritätenfestlegung 2012 0 0 0 0 5 0 5 0 5

09-31000213 StEB Köln, AöR St.-Sebastianusstr. / Im Lochgarten 2012 A3 4 Maßnahme aus der 9.1.83.29 
entwickelt 2012 0 15 0 15 0 15

Gesamtkosten 89.072 73.539 67.502 63.458 74.295 62.400 430.266 361.998 792.264

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 55 / 56
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Maßnahme

Ordnungs-
nummer

Träger der 
Maßnahme Bezeichnung

Be-
richts-

jahr

Art 
der 

Maß-
nah-
me

07-15000011 StEB Köln, AöR GKW / AKW - 4. Reinigungsstufe 2012 A7
07-15000021 StEB Köln, AöR Ensener Weg M+E Technik - RWP 5651 2012 A3

07-15000051 StEB Köln, AöR GKW/AKW-Erneuerung 
M+E,Bauwerksunterhalt 2012 A6

07-15000061 StEB Köln, AöR Pumpwerkserneuerungen M+E - Stadtgebiet 2012 A3
07-15000071 StEB Köln, AöR PLT - Neuanbindung Rittmeyer-Stationen 2012 A3
07-15000081 StEB Köln, AöR Schiebererneuerungen Netz - Stadtgebiet 2012 A3

07-15000091 StEB Köln, AöR GKW - Dichtung und Leckageüberwachung 2012 A6

07-15000141 StEB Köln, AöR GKW - Erneuerung Belüftung SLB 1 bis 6 2012 A6
07-15000151 StEB Köln, AöR GKW - Erneuerung der Außenbeleuchtung 2012 A6
07-15000161 StEB Köln, AöR PLT - Systembetreuung 2012 A6
07-31000164 StEB Köln, AöR Friedrich-Ebert-Ufer 2012 A3
07-31000166 StEB Köln, AöR Westhoven - Renovation Fristengebiet 2 2012 A3

07-31000222 StEB Köln, AöR Fristengeb. 2 Grembergh./Finkenb.-Renov. 2012 A3

07-31000223 StEB Köln, AöR Fristengebiet 2 Eil - Renovation 2012 A3

07-31000229 StEB Köln, AöR Fristengebiet 2 Porz - Renovation 2012 A3

09-12000061 StEB Köln, AöR Zu den Wiesen 2012 A3

09-12000131 StEB Köln, AöR Franz-Schaaf-Str. - Erschließung 2012 A1

09-12000151 StEB Köln, AöR Sternweg 2012 A3

09-12000291 StEB Köln, AöR Friedensstr. (Netze 812+813, Änderung E-
System) 2012 A9

09-12000381 StEB Köln, AöR Adelenhütte - HWP,SKU 811,RÜ 803,RÜ 804 2012 A2

09-12000451 StEB Köln, AöR Heidestr. / Scheuermühlenstr. 2012 A3

09-12000501 StEB Köln, AöR Magazinstr. - Erschließung 2012 A1

09-12000691 StEB Köln, AöR Frankfurter Str. / Waldstr. 2012 A3

09-12000701 StEB Köln, AöR Moorweg 2012 A3

09-31000125 StEB Köln, AöR Hauptstr. (Zündorf) 2012 A9

09-31000213 StEB Köln, AöR St.-Sebastianusstr. / Im Lochgarten 2012 A3

Gesamtkosten

amtl. Ein-
leitungs-
stellen-
nummer

Kläran-
lagen-

nummer

Nr. Misch-
wasser-
entlas-
tungs-

bauwerk

Nr. 
Bauwerk 

Trennkana-
lisation

Ost-
wert

Nord-
wert

Gewässer-
kennzahl

Statio-
nierung 

Art der 
Sta-

tionie-
rung

Gewässername 
nicht 

stationiertes 
Gewässer

Statio-
nie-
rung
NS

Bemer-
kung

Gemein-
degebiet

N
B
K

Einleitung Gewässer

1805 05315000 0
2573746 5640188 2 679,240 1 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0
1805 05315000 0
1805 05315000 0

1805 05315000 0

1805 05315000 0
1805 05315000 0
1805 05315000 0

3986 05315000 0
3983 05315000 0

3981 05315000 0

3989 05315000 0

3985 05315000 0

5011 05315000 0

3993 05315000 0

5033 05315000 0

3994 05315000 1

3991 05315000 0

5011 05315000 0

5011 05315000 0

3994 05315000 0

5011 05315000 0

3993 05315000 1

5011 05315000 0

*Umsetzungszustand: 0=Durchgeführt, 1=Im Bau, 2=Realisierung zeitlich verschoben, 3=Gestrichen, 4=Neue Maßnahme 56 / 56
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