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Sanierung Grundschule Am Feldrain - Fertigstellungstermin 

In der Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft vom 03.11.2014 hat die Verwaltung mit-
geteilt, dass die Sanierungsmaßnahme erst zu den Osterferien abgeschlossen werden kann. Grund 
hierfür war die zu dem Zeitpunkt beabsichtigte Kündigung einer Firma. Nach mehreren Gesprächen 
konnte eine Einigung mit dieser Firma getroffen werden, so dass die Arbeiten dieser und anderer 
Firmen mit einiger Verzögerung fortgeführt werden konnten. 
 
Die Sanierungsarbeiten sind zum jetzigen Zeitpunkt weit fortgeschritten. Die üblichen Schadstoffmes-
sungen und die notwendigen TÜV-Prüfungen sind für Ende März geplant. Allerdings kann, in Anbet-
racht der mit den Prüfungsergebnissen verbundenen Unwägbarkeiten bzw. eventuellen Mängelbesei-
tigungen, ein Bezug des sanierten Schulgebäudes in den Osterferien nicht garantiert werden. Um 
Unsicherheiten hinsichtlich der Umzugsplanungen auszuschließen, soll der Umzug in Abstimmung 
mit der Schulverwaltung daher in den Sommerferien erfolgen. 
 
Anfang März (nach Abbau des Raumgerüstes) kann durch die Verwaltung beurteilt werden, ob bzw. 
wann die Turnhalle nach den Osterferien wieder in Betrieb genommen werden kann (stand zum Zeit-
punkt der Schlusszeichnung noch nicht fest). 
 
 
 
gez. Höing 
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