
Der Oberbürgermeister 
Dezernat, Dienststelle 
IV/52/521 
 

Vorlagen-Nummer 

 0741/2015 

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung 
öffentlicher Teil 

Gremium Datum 

Bezirksvertretung 9 (Mülheim) 09.03.2015 

 

Sanierung Sportanlage Wuppertaler Strasse, Köln-Buchheim 

Mit Anfrage AN/0382/2015 vom 2.3.2015 hat die SPD Fraktion in der BV Köln-Mülheim um die Be-
antwortung folgender Fragen gebeten: 
„Im Jahr 2013 sollte, laut Prioritätenliste, mit dem Umbau, des an Nr.1 stehenden Tennen-Platzes des 
FC Germania Mülheim in einen Kunstrasenplatz begonnen werden. Bis heute ist noch nichts, was 
nach einem baldigen Baubeginn aussieht, geschehen. Hier unsere Fragen an die Verwaltung: 

1.) Wann wird mit dem Bau des Umbaus begonnen? 
2.) Wann wird der Umbau beendet sein? 
3.) Wird die vom Rat der Stadt Köln beschlossene und von der Bezirksvertretung Mülheim bestä-

tigte Prioritätenliste eingehalten oder hat die Verwaltung (Sportamt) eine andere Liste er-
stellt?“ 

Dazu teilt die Verwaltung folgendes mit: 
Die Sanierung der Sportanlage Wuppertaler Straße, ist eine Maßnahme aus der Prioritätenliste für die 
Modernisierung und Sanierung Kölner Sportfreianlagen. Die Maßnahme wird dort unter der laufenden 
Nr. 1 geführt. Der Planungsbeschluss wurde am 10.09.2013 im Sportausschuss gefasst. Die Prioritä-
tenliste hat nach wie vor Gültigkeit, es gibt seitens der Sportverwaltung keine andere Liste. 
Von der Planungsaufnahme bis zur Fertigstellung ist normalerweise von einem Zeitraum von ca. 2 bis 
3 Jahren auszugehen. Die Grundlagenermittlung und Vorplanung sind erfolgt und die Vergabe not-
wendiger externer Planungsleistungen wurde vorbereitet. Änderungen im Vergaberecht (Berücksich-
tigung der Binnenmarktrelevanz bei Vergabe von Planungsleistungen) und durch die vorläufige 
Haushaltsführung (§81 GO NRW) verzögert sich jedoch die Vergabe externer Planungs- und Gutach-
terleistungen. 
Derzeit geht die Verwaltung davon aus, dass der Baubeschluss noch in 2015 herbeigeführt werden 
kann und die Maßnahme in 2016 baulich umgesetzt und zum Abschluss gebracht wird. Genauere 
Angaben zum Baubeginn und zur Fertigstellung sind zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht möglich. 
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