Dokument-Nr. 52985

Organisationshandbuch BDHNEN KOLN

7.7.18 Ablaufdiagramm Prifung der Werkstatt- und Montage- SANIERUNG
planung

7 Organisation

7.7 Regelablaufe — Erlauterung und Legende

7.7.18 Ablaufdiagramm Prtfung der Werkstatt- und
Montageplanung

B Gw Isabine Schwabe [J] DU [l] Sebastian Frenzen [ Seite 1/1



Sanierung Buihnen Koln = "
7.7.18 Ablaufdiagramm Priifung der Werkstatt- und Mo ntageplanung BU HNEN KO |_N
SANIERUNG

Bihnen Vergabestelle Gebaudewirtschaft Projektsteuerung Objektplanung/ Fachplanung Firma

/ Fertigstellung :
\ Werkstatt-/Montageplanung /.

Priifung auf Ubereinstimmung mit
Ausfuhrungsplanung

Korrektur/ Uberarbeitung

A 4

Information : Freigabe

Information ;/ Ausfiihrung

Bokument-r. 52985 &

10:

11

DU Sebastian Frenzen, Alexander Derichs 08.03.2013 Seite 1



Dokument-Nr. 52985

Sanierung Bithnen Koln BUHNEN KOLN
7.7.18 Ablaufdiagramm Priufung der Werkstatt- und SANIERUNG

Montageplanung

1. Firma — Fertigstellung Werkstatt- und Montagepla  nung

» Firma stellt Werkstatt- und Montageplanung fertig

» Firma sendet die Werkstatt- und Montageplanung an die Objekt-/Fachplanung zur
Prifung

2. Objekt-/ Fachplanung — Prufung der Werkstatt- un  d Montage-
planung auf Ubereinstimmung mit der Ausfihrungsplan ung

3. Objekt-/ Fachplanung — Freigabe/Zurtickweisung

3.1 Zurtckweisung der Werkstatt- und Montageplanung zur Uberarbeitung

* Objekt-/ Fachplanung weist die Werkstatt- und Montageplanung an die Firma zurtick
* Objekt-/ Fachplanung informiert PL und PS

» Firma korrigiert die Werkstatt- und Montageplanung

* zurtick zu Schritt 1

3.2 Freigabe der Werkstatt- und Montageplanung
» Objekt-/ Fachplanung gibt Werkstatt- und Montageplanung frei

4. Ausflhrungsbeginn
» Objekt-/ Fachplanung informiert PL und PS Uber die Freigabe der Werkstatt- und Mon-
tageplanung
» Firma beginnt mit der Ausfiihrung
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