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1. BA (Titel I) Stat. -450 bis Kreisel 1 incl.
Robert-Bosch-Straße Teil 1 (Titel III)

2. BA Brückenbauwerk Merianstraße von E. Fordstraße
bis Brücke Fühlinger See (Titel IV + Titel V)

3. BA Kreisel 1 - Kreisel 4 (Titel I)

Robert-Bosch-Straße Teil 2 (Titel VI)

Lärmschutzwall 2015 (Titel II)

Unterbrechung der Arbeiten wegen RheinEnergie im

Bereich Kreisel 3-4 + Mennweg

Restarbeiten

geplante Fertigstellung der Fahrbahn

geplante 10 KV-Trasse RheinEnergie

Lärmschutzwall 2016 I

Lärmschutzwall 2016 II

Lärmschutzwall 2016 III

Lärmschutzwall 2016 IV

Lärmschutzwall 2017 I
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