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Generalsanierung Georg-Büchner-Gymnasium 

Folgende Anfrage der SPD-Fraktion zum Sachstand der Generalsanierung Georg-Büchner Gymnasi-
um (AN/2049/2016) wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Lindenthal am 12.12.2016 beantwor-
tet. Die Beantwortung der Anfrage geht auch zur Kenntnis an den Betriebsausschuss Gebäudewirt-
schaft und den Ausschuss für Schule und Weiterbildung. 
 
 
Wie sieht der aktuelle Sachstand aus? 

Antwort der Verwaltung  

Am 08.04.2014 hat der Rat die Verwaltung mit der Durchführung eines europaweiten Realisierungs-

wettbewerbes im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens für die Sanierung und Erweiterung der Schulstand-

orte Schulzentrum Weiden, Realschulen Lassallestraße und Fürstenbergstraße (Mülheim) und 

Grundschule Wilhelm-Schreiber-Straße (Ossendorf) beauftragt. Hierbei sollte der Energiestandard 

EnEV 2014 zugrunde gelegt werden und der Neubau des Klassentraktes im Schulzentrum Weiden in 

Kompaktbauweise erfolgen. 

 

Das zweistufige Vergabeverfahren für das Gesamtprojekt wurde im Juli 2015 mit dem Teilnahme-

wettbewerb begonnen. Dieser wurde im Dezember 2015 abgeschlossen. Daran angeschlossen hat 

sich das sogenannte Verhandlungsverfahren, d.h. die zur Teilnahme zugelassenen Bewerber wurden 

aufgefordert, Angebote für Sanierung/Neubau, Interimskonzepte und den Betrieb der Schulen über 25 

Jahre abzugeben. Zurzeit befindet sich das Verfahren in der abschließenden Angebotsauswertung 

der 1. Runde. Die Angebote der Bieter liegen vor und wurden nach einer vorgegebenen Bewer-

tungsmatrix, die die Qualität und den Barwert des Angebotes einbezieht, bewertet. Im Januar 2017 

(2. und 3. KW) werden die beiden besten Bieter zu Verhandlungsgesprächen eingeladen und haben 

danach Gelegenheit zur Überarbeitung ihrer Angebote. Im Anschluss erfolgen die abschließende An-

gebotsauswertung, die Schlussverhandlung und der Abschluss des Vergabeverfahrens sowie die 

Vorlage des Vergabeergebnisses im Rat.  
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Wann in 2017 wird mit der Sanierung begonnen?  

Antwort der Verwaltung:  

Abhängig vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses kann mit der Sanierung begonnen werden. Dieser 

ist zurzeit im 3. Quartal 2017 geplant. Die Bieter haben für ihr Angebot bereits eine große Planungs-

tiefe erreicht, so dass nach Verfahrensabschluss sofort mit der Genehmigungsplanung für die Bauge-

nehmigung begonnen werden kann.  

 

Der Betrieb der Schulen wird bereits mit Vertragsabschluss übertragen. Vorbereitende Maßnahmen 

und solche, die keiner Genehmigung bedürfen, können sofort begonnen werden. Es ist aber davon 

auszugehen, dass für den Außenstehenden sichtbare Arbeiten erst im Jahr 2018 nach Vorlage der 

Baugenehmigung begonnen werden.  

 
 
In Vertretung 
gez. Dr. Klein 
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