
20. und 21.  Sitzung des Aktionsbündnisses: 13.2.2017 und 13.3.2017    

Maßnahme  

EGS Mainstraße (Sürther Feld); Projektnr. 120 

(TOP 7 k im Aktionsbündnis) 

 

  

 

 

Sachstand  
Neubau Ernst-Moritz-Arndt-Schule: 

Ursprüngliche Fertigstellung geplant zum SJ 

2018/19; aktueller Sachstand lt. Info der GW : 

Sommer 2021 !  

Projekt ist bei der GW nicht personalisiert.   

die Grundschulversorgung im Bezirk ist 

zunehmend gefährdet!  

 

Beteiligte Ämter / Dienststellen 
26, 40 

Federführend für Lösung:  
VI/26  

In einem Gespräch bei Frau OB Reker hat die Schulverwaltung verdeutlicht, dass diese Schule 

notfalls zu Lasten anderer Maßnahmen von  der Gebäudewirtschaft prioritär bearbeitet werden 

muss.  

Neben der Prüfung von Maßnahmen, die zunächst ruhend gestellt werden um für eine 

Personalisierung des Projektes EGS Mainstraße zu sorgen, werden auch für die EGS Mainstraße 

alternative Lösungsmöglichkeiten für eine beschleunigte Realisierung erwogen. 

  

 


