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Aktualisierung des Fertigstellungstermins der Turnhalle an der Overbeckstra3e 71 - 73

Die Fertigstellung der Turnhalle an der Overbeckstral3e 71 — 73 verschiebt sich von der geplanten

Fertigstellung Ende der Sommerferien 2020 auf das 4. Quartal 2020.

Die Abbrucharbeiten und anschlieRenden statischen Ertlichtigungsarbeiten kbnnen nicht wie geplant
hintereinander stattfinden. Sie missen auf Grund der gefahrdeten Standsicherheit in Abschnitten und
in Zusammenarbeit mit dem Statiker erfolgen. Beschleunigungen sind nach intensiver Prifung in dem

Bereich leider nicht moglich.

Ziel ist es die AuRenhille der Turnhalle méglichst zum Ende der Sommerferien fertigzustellen, sodass
eine Beschickung mit schwerem Gerat nicht mehr wahrend des Schulbetriebs erfolgen muss.
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