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Geschäftsführung  

Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 

Frau Weber 

Telefon:  (0221) 221 - 22443  

Fax       :  (0221) 221 - 24447 
E-Mail:  simone.weber@stadt-koeln.de 

Datum: 06.05.2020 

Auszug 

aus dem Entwurf der Niederschrift der 46. Sitzung des 
Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft vom 04.05.2020 

öffentlich 

4.2 Zweiter Kostenfortschreibungsbeschluss für die Generalinstandset-

zung des Berufskollegs Perlengraben 101 
0650/2020 

 

Beschluss: 

Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft der Stadt Köln nimmt die erwarteten 

Mehrausgaben gegenüber dem ersten Kostenfortschreibungsbeschluss vom 
27.09.2018 in Höhe von rund 2.744.000,00 Euro für die Generalinstandsetzung des 

Gebäudetraktes D mit Klassentrakt, Turnhalle und Aula sowie Erneuerung der Or-
thopädietechnikfachräume am Berufskolleg Perlengraben 101 in 50667 Köln zur 
Kenntnis und stimmt einer Fortführung der Baumaßnahme zu.  

 
Die Gesamtbaukosten für die Generalsanierung betragen nunmehr 12.400.000 Euro 

statt 9.656.000 Euro.  
 
Die voraussichtlichen Mehrkosten von rund 2.744.000 Euro werden aus dem Wirt-

schaftsplan der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln finanziert und über den Flächen-
verrechnungspreis (FVP) generiert. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Einstimmig zugestimmt.  
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