Wohnpark Bayenthal.
Wiedervermietungskonzept. VJONOVIA

Wohnpark Bayenthal: 629 Wohn- und Gewerbeeinheiten

NN

Bauliche Besonderheiten:

7 baualtersbedingt marodes und einbetoniertes Leitungsnetz mit Legionellen-
kontaminierungen

> unstrukturierte Verwendung von Asbest in Putz- und Spachtelmassen im Wohnraum

nachgewiesen

Mit Bekanntwerden der Asbestproblematik 2017 umgehende Information der Mieter und
sukzessiver Vermietungsstopp

~

Suche nach Verfahren und Méglichkeiten, die einen kleinstmdglichen Eingriff in die Mietsache
ermdglichen - Problemstellung deutschlandweit einmalig und kein Gbertragbares Verfahren
vorhanden

~

Bis Ende 2019: Entwicklung eines neuen und zertifizierten Prifverfahrens durch den TUV Nord
zur Bestimmung von Asbest in Bauteilen mit dem Ziel einer Sanierung von asbestbelasteten
Bauteilen unter Vermeidung von personlichen Belastungen der Bewohnerschaft

~

TUV-Beprobungen von 78 Wohnungen in 2019 beauftragt:

~

7/ 38 Wohnungen asbestfrei

b

# davon sind 14 Stk. ad hoc wiedervermietet (davon 2 Stk. schon bezogen, in 12 Stk.
werden noch notwendige LeerwohnungsmaBnahmen durchgefihrt)

» davon sind 22 Wohnungen zur Vermietung inseriert

N
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Wohnpark Bayenthal.
Leerstandsabbau bis Mitte 2021 auf VONOVIA
Fluktuationsniveau (ca. 30 Wohnungen).

7 1In 27 Wohnungen wurden asbestbelastete Bauteile festgestellt & Wohnungen werden durch
eine Fachfirma saniert und anschl. wiedervermietet
7 Zu 13 Wohnungen stehen die Priifergebnisse noch aus
7 Dauer der Beprobung, Asbestsanierung und Wiedervermietung insg. ca. 5 Monate je Wohnung
> Aktuell muss jede Asbestsanierung von der Bezirksregierung wohnungsweise freigegeben
werden
> Vonovia wird quartérlich Gber den Stand der Wiedervermietung informieren
7 Zeitplan Wiedervermietung:
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