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Sozialraum 1 – Bickendorf, Westend und Ossendorf  

Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

0.0.0.1 

Externe Beratung und 
Unterstützung bei der 
Erstellung des Leitkon-
zeptes 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 
. 

Städtebau - - 2015 2020 - - 

0.0.1.1 

Büro für Quartiersma-
nagement u. Aktivie-
rung 
(vorher 6.0.1) 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

Städtebau 2017 2020 2021 2023 708.485 € - 

0.0.2.1 

Prozessbegleitende 
Evaluation 
(vorher Maßnahme 
6.0.1) 

Maßnahme 
wird außerhalb 
des Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2020 - - 44.090 € - 

Handlungsfeld: früh ansetzende Hilfen               

1.0.5 

Integration von (zuge-
wanderten) Kindern/ 
Jugendlichen/jungen 
Erwachsenen in die Re-
gelsysteme 

Maßnahme 
wird außerhalb 
des Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2018 - - 254.520 € - 

1.0.7.1 
Qualifizierungsoffensive 
Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit Köln 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ungeklärt 2017 2019 - - 26.900 € - 

1.0.12 

Sprachförderangebote 
für neu eingereiste Ju-
gendliche und junge Er-
wachsene mit Ju-
gendintegrationskursen 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2019 - - 156.376 € - 

1.0.16.1 

Zugehende Hilfe zur 
Überleitung ins Regel-
system und Entwick-
lung einer beruflichen 
Perspektive für junge 
Menschen mit psychi-
schen Problemen 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

ESF 2017 2018 2017 2019 29.564 € 46.074 € 

1.0.17a 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum ein-
schließlich Stadtteilel-
tern (hier nur Bildungs-
beratungszentrum) 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2018 2020 - - 211.043 € - 

1.0.17.1 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum ein-
schließlich Stadtteilel-
tern (hier nur Stadtteil-
eltern) 

Maßnahme in 
Umsetzung. 

ESF 2016 2019 2018 2020 91.184 € 76.997 € 

1.0.19.1 

Übergänge begleiten: 
Familienbildung mit 
Schwerpunkt Koopera-
tion mit Kita, Familien-
zentren, Schulen im 
Primarbereich u. SEK 1 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2018 2019 - - 209.645 € - 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

1.0.20.1 
Gemeinsam für Grund-
bildung im Veedel  

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2018 - - 68.571 € - 

1.0.21 Ferienschulen 

Maßnahme 
wird außerhalb 
des Programms 
durch Träger 
umgesetzt. 

ungeklärt 2018 2019 - - 23.391 € - 

1.0.26.1 
Willkommen und An-
kommen in Köln 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2018 - - 358.582 € - 

Handlungsfeld: öffentlicher Raum               

2.0.4.1 

Spiel- und Bewegungs-
räume in den Veedeln: 
Bickendorf, Mühlen-
weg/Ossendorfer Weg 

Maßnahme in 
Umsetzung 

EFRE 2016 2020 2020 2022 316.645 € 380.564 € 

2.0.10 Unser Park 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2019 2020 - - 

747.840 € 
Gesamtkos-
ten, keine 
Aufteilung 
auf Sozial-

räume 

- 

2.1.1 
Umgestaltung des  
Rochusplatzes 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

Städtebau  - - - - - - 

2.1.3 

Mühlenweg (Mathias-
Brüggen-Straße bis 
Ossendorfer Weg), vor-
mals Mathias-Brüggen-
Straße 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

Städtebau 2017 2022 - - 2.338.000 € - 

Handlungsfeld: Umweltgerechtigkeit - Klimaschutz, Luftreinhaltung 
und Lärmminderung 

            

4.0.2 
Offen für Regen: 
„Grüne Höfe, grüne 
Plätze" 

Maßnahme 
wird außerhalb 
des Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2019 - - 75.500 € - 

4.0.4 
Verbundprojekt Hitze-
aktionsplan für Men-
schen im Alter 

Maßnahme in 
Umsetzung. 

BMUB-Pro-
gramm 
(Klima), 
BMBF 

2017 2019 2019 2022 49.091 € 19.702 € 

4.0.9.1 

Maßnahmen rund um 
eine Leitart zur Identifi-
kation mit dem SR und  
Erhöhung der Biodiver-
sität sowie Aufenthalts-
qualität 
 
 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2017 2020 - - 27.778 € - 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

4.0.11.1 

Reduzierung der Lärm-
belastung an erheblich 
betroffenen Straßen 
durch Einbau von lärm-
optimierten Belägen: 
Venloer Straße von Äu-
ßere Kanalstraße bis 
Häuschensweg 

Maßnahme 
wird außerhalb 
des Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln - - - - - - 

Handlungsfeld: Wohnen               

5.0.2 A.1 
„Zuhause im Veedel" 
(Modul A) 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

Städtebau 2017 2021 - - 211.035 € - 

5.0.2 B 1 
„Zuhause im Veedel" 
(Modul B)         Quar-
tiershausmeister 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2019 - - 125.960 € - 

5.0.3.1 
Haus,- Hof- und Fassa-
denprogramm 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

Städtebau 2018 2021 - - 318.180 € - 

           

                               Summen:     5.644.540 €   523.337 € 
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Sozialraum 2 – Bilderstöckchen  

Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

0.0.0.2 

Externe Beratung und 
Unterstützung bei der Er-
stellung des Leitkonzep-
tes 

Es wird inner-
halb der Pro-
grammlaufzeit 
kein ISEK er-
stellt. 

Städtebau - - - - - - 

0.0.1.2 
Büro für Quartiersma-
nagement u. Aktivierung 
(vorher 6.0.1) 

Es wird inner-
halb der Pro-
grammlaufzeit 
kein ISEK er-
stellt. 

Städtebau 2017 2020 - - 708.485 € - 

0.0.2.2  
Prozessbegleitende Eva-
luation 
(vorher Maßnahme 6.0.1) 

Es wird inner-
halb der Pro-
grammlaufzeit 
kein ISEK er-
stellt. 

Städtebau 2017 2020 - - 44.090 € - 

Handlungsfeld: früh ansetzende Hilfen               

1.0.5  

Integration von (zuge-
wanderten) Kindern/ Ju-
gendlichen/jungen Er-
wachsenen in die Regel-
systeme 

Maßnahme 
wird außerhalb 
des Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2018 - - 254.520 € - 

1.0.7.2 
Qualifizierungsoffensive 
Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit Köln 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ungeklärt 2017 2019 - - 26.900 € - 

1.0.12  

Sprachförderangebote für 
neu eingereiste Jugendli-
che und junge Erwach-
sene mit Jugendintegrati-
onskursen 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2019 - - 156.376 € - 

1.0.16.2 

Zugehende Hilfe zur 
Überleitung ins Regelsys-
tem und Entwicklung ei-
ner beruflichen Perspek-
tive für junge Menschen 
mit psychischen Proble-
men 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

ESF 2017 2018 2017 2019 29.564 € 30.716 € 

1.0.17a  

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum einschließ-
lich Stadtteileltern (hier 
nur Bildungsberatungs-
zentrum) 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2018 2020 - - 211.043 € - 

1.0.17.2 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum einschließ-
lich Stadtteileltern (hier 
nur Stadtteileltern) 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

ESF 2016 2019 2018 2020 91.184 € 76.997 € 

1.0.19.2 

Übergänge begleiten: Fa-
milienbildung mit Schwer-
punkt Kooperation mit 
Kita, Familienzentren, 
Schulen im Primarbereich 
u. SEK 1 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2018 2019 - - 209.645 € - 

1.0.20.2 
Gemeinsam für Grundbil-
dung im Veedel  

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2018 - - 68.571 € - 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

1.0.21 Ferienschulen 

Maßnahme 
wird außerhalb 
des Programms 
durch Träger 
umgesetzt. 

ungeklärt 2018 2019 - - 23.391 € - 

1.0.26.2 
Willkommen und Ankom-
men in Köln  

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2018 - - 358.582 € - 

1.2.2 
Chancen durch Medien-
bildung - Medienkompe-
tenz für Bilderstöckchen 

Maßnahme ab-
geschlossen 

ESF 2018 2020 2019 2020 333.280 € 169.368 € 

Handlungsfeld: öffentlicher Raum               

2.0.4.2 
Spiel- und Bewegungs-
räume in den Veedeln  

Es wird inner-
halb der Pro-
grammlaufzeit 
kein ISEK er-
stellt. 

Städtebau 
und EFRE 

2016 2020 - - 316.645 € - 

2.0.10 Unser Park 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2019 2020 - - 

747.840 € 
Gesamtkos-
ten, keine 

Aufteilung auf 
Sozialräume 

- 

Handlungsfeld: Wirtschaft und Qualifizierung               

3.0.8 

"Wirtschaftskoordinator“ 
Vernetzung und Stärkung 
der lokalen Unternehmer-
schaft  

Maßnahme 
wird aufgrund 
fehlender Res-
sourcen nicht 
umgesetzt. 

EFRE 2017 2020 - - 232.002 € - 

Handlungsfeld: Umweltgerechtigkeit - Klimaschutz, Luftreinhaltung 
und Lärmminderung 

            

4.0.2 
Offen für Regen: „Grüne 
Höfe, grüne Plätze" 

Maßnahme 
wird außerhalb 
des Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2019 - - 75.500 € - 

4.0.4 
Verbundprojekt Hitzeakti-
onsplan für Menschen im 
Alter 

Maßnahme in 
Umsetzung. 

BMUB-Pro-
gramm 
(Klima), 
BMBF 

2017 2019 2019 2022 49.091 € 19.702 € 

4.0.9.2 

Maßnahmen rund um 
eine Leitart zur Identifika-
tion mit dem SR und  Er-
höhung der Biodiversität 
sowie Aufenthaltsqualität 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2017 2020 - - 27.778 € - 

Handlungsfeld: Wohnen               

5.0.2 B 
2 

„Zuhause im Veedel" 
(Modul B Quartiershaus-
meister) 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2019 - - 125.960 € - 

5.0.3.2 
Haus,- Hof- und Fassa-
denprogramm 

Es wird inner-
halb der Pro-
grammlaufzeit 
kein ISEK er-
stellt. 

Städtebau 2018 2021 - - 318.180 € - 

    

 Summe: 3.660.787 € 296.783 € 
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Sozialraum 3 – Blumenberg, Chorweiler und Seeberg-Nord 

Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

0.0.0.3 

Externe Beratung und 
Unterstützung bei der Er-
stellung des Leitkonzep-
tes 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

Städtebau - - 2015 2017 - 24.829 € 

0.0.1.3 
Büro für Quartiersma-
nagement u. Aktivierung 
 (vorher 6.0.1) 

Maßnahme ab-
geschlossen 

Städtebau 2017 2020 2019 2020 708.485 € 549.669 € 

0.0.2.3 
Prozessbegleitende Eva-
luation 
(vorher Maßnahme 6.0.1) 

Maßnahme ab-
geschlossen 

Städtebau 2017 2020 2019 2020 44.090 € 38.853 € 

0.3.1 
Soziale Stadt Chorweiler-
Mitte (Verfügungsfonds) 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

Städtebau - - 2017 2019 - 12.217 € 

Handlungsfeld: früh ansetzende Hilfen 

1.0.5 

Integration von (zuge-
wanderten) Kindern/ Ju-
gendlichen/jungen Er-
wachsenen in die Regel-
systeme 

Maßnahme 
wird außerhalb 
des Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2018 - - 254.520 € - 

1.0.7.3 
Qualifizierungsoffensive 
Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit Köln 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ungeklärt 2017 2019 - - 26.900 € - 

1.0.12 

Sprachförderangebote für 
neu eingereiste Jugendli-
che und junge Erwach-
sene mit Jugendintegrati-
onskursen 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2019 - - 156.376 € - 

1.0.16.3 
 

Zugehende Hilfe zur 
Überleitung ins Regelsys-
tem und Entwicklung ei-
ner beruflichen Perspek-
tive für junge Menschen 
mit psychischen Proble-
men 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

ESF 2017 2018 2017 2019 29.564 € 46.074 € 

1.0.17a 
 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum einschließ-
lich Stadtteileltern (hier 
nur Bildungsberatungs-
zentrum) 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2018 2020 - - 211.043 € - 

1.0.17.3 
 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum einschließ-
lich Stadtteileltern (hier 
nur Stadtteileltern) 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

ESF 2016 2019 2018 2020 91.184 € 76.997 € 

1.0.19.3 
 

Übergänge begleiten: Fa-
milienbildung mit Schwer-
punkt Kooperation mit 
Kita, Familienzentren, 
Schulen im Primarbereich 
u. SEK 1 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2018 2019 - - 209.645 € - 

1.0.20.3 
 

Gemeinsam für Grundbil-
dung im Veedel  

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2018 - - 68.571 € - 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

1.0.21 Ferienschulen 

Maßnahme 
wird außerhalb 
des Programms 
durch Träger 
umgesetzt. 

ungeklärt 2018 2019 - - 23.391 € - 

1.0.26.3 
 

Willkommen und Ankom-
men in Köln  

Maßnahme ab-
geschlossen. 

ESF 2017 2018 2017 2018 358.582 € 289.465 € 

1.0.27.3 
 

Kita-Einstieg 
Maßnahme ab-
geschlossen. 

Bundes-
programm, 
KO-Finan-

zierung 
Budget 
StV-StK 

- - 2017 2020 - 135.468 € 

1.0.27.3
a 

Kita-Einstieg 
 

Maßnahme in 
Umsetzung 

Bundes-
programm, 
KO-Finan-

zierung 
Budget 
StV-StK 

  2021 2022  70.000 € 

1.3.1 
 

Neubau der Kinder- und 
Jugendeinrichtung 
„Blu4Ju“ der Katholischen 
Jugendagentur Köln 
gGmbH (KJA), Langen-
bergstraße, Köln-Blumen-
berg 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

Städtebau - - - - - - 

1.3.2 Fit und aktiv in Chorweiler 
Maßnahme ab-
geschlossen 

ESF - - 2019 2020 - 223.096 € 

1.3.2a Fit und aktiv in Chorweiler 
Maßnahme ab-
geschlossen 

ESF   2021 2021  83.505 € 

Handlungsfeld: öffentlicher Raum 

2.0.4.3c 
 

Spiel- und Bewegungs-
räume in den Veedeln: 
Spielplatz Kopenhagener 
Str.  

Maßnahme ab-
geschlossen. 

Städtebau 2016 2020 2018 2019 79.161 € 53.732 € 

2.0.4.3b 
 

Spiel- und Bewegungs-
räume in den Veedeln: 
Spielplatz Osloer Str. 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

Städtebau 2016 2020 2018 2019 79.161 € 222.300 € 

2.0.4.3a 
Spiel- und Bewegungs-
räume in den Veedeln: 
Bolzplatz Elbeallee 

Maßnahme ab-
geschlossen 

Städtebau 
und EFRE 

2016 2020 2019 2022 79.161 € 286.236 € 

2.0.4.3d 

Spiel- und Bewegungs-
räume in den Veedeln: 
Spielplatz Osloer 
Str./Athener Ring 

Maßnahme ab-
geschlossen 

Städtebau 
und  EFRE 

2016 2020 2019 2022 79.161 € 669.746 € 

2.0.10 Unser Park 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2019 2020 - - 

747.840 € 
Gesamtkos-
ten, keine 
Aufteilung 
auf Sozial-

räume 

- 

2.3.3 
Weserplatz in Köln-Chor-
weiler 

Maßnahme in 
Prüfung 

Städtebau 2018 2021 2025 2026 660.000 € 1.600.000 € 

2.3.5 
Neugestaltung des Turku-
platzes 

Maßnahme in 
Prüfung 

Städtebau - - 2025 2027 - 5.500.000 € 

2.3.6 

Umgestaltung des Rück-
grats von Chorweiler 
(Themse- bis Weserpro-
menade) 

Maßnahme in 
Prüfung. 

Städtebau - - 2025 2029 - 9.000.000 € 

2.3.7 
Öffnung des City-Centers 
nach außen (erweitertes 
Dialogverfahren) 

Maßnahme in 
Prüfung  

Städtebau - - 2023 2024 - 120.000 € 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

Handlungsfeld: Wirtschaft und Qualifizierung 

3.0.1 
Checkpraxis Berufsfel-
dorientierung  

Maßnahme 
wird außerhalb 
des Programms 
durch Träger 
umgesetzt 

ESF 2017 2018 - - 39.294 € - 

3.3.2 
Jobcoach im Quartier 
Chorweiler 

Maßnahme 
wird außerhalb 
des Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2018 - - 351.052 € - 

Handlungsfeld: Umweltgerechtigkeit - Klimaschutz, Luftreinhaltung und Lärmminderung 

4.0.2 
Offen für Regen: „Grüne 
Höfe, grüne Plätze" 

Maßnahme 
wird außerhalb 
des Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2019 - - 75.500 € - 

4.0.4 
Verbundprojekt Hitzeakti-
onsplan für Menschen im 
Alter 

Maßnahme in 
Umsetzung. 

BMUB-Pro-
gramm 
(Klima), 
BMBF 

2017 2019 2019 2022 49.091 € 19.702 € 

4.0.9.3 

Maßnahmen rund um 
eine Leitart zur Identifika-
tion mit dem SR und  Er-
höhung der Biodiversität 
sowie Aufenthaltsqualität 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2017 2020 - - 27.778 € - 

4.0.10.3 
Stärkung beziehungs-
weise Erweiterung des 
Schulgartenangebotes 

Maßnahme ab-
geschlossen 

Gute 
Schule 

2017 2020 2019 2021 32.867 € 27.150 € 

Handlungsfeld: Wohnen 

5.0.2 
A.3 

„Zuhause im Veedel" 
(Modul A) 

Maßnahme ab-
geschlossen 

Städtebau 2017 2021 2020 2021 211.035 € 48.518 € 

5.0.2 B 
3 

„Zuhause im Veedel" 
(Modul B)         Quartiers-
hausmeister 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2019 - - 125.960 € - 

5.0.3.3 
Haus,- Hof- und Fassa-
denprogramm 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

Städtebau 2018 2021  2019 2021 318.180 € 189.420 € 

5.3.1 

Evaluierung und Ideen-
werkstatt zu den Potenzi-
alflächen für den Woh-
nungsneubau und ge-
mischte Nutzungen im 
Sozialraumgebiet 

Antrag in Vor-
bereitung. 

Städtebau - - 2023 2024 - 691.000 € 

5.3.2 
Einrichtung Runder Tisch 
Wohnungswirtschaft  

Maßnahme 
wird außerhalb 
des Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln - - 2019 2021 - 48.600 € 

Handlungsfeld: Sozialraumorientierte Stadtentwicklung und Aufbau der Präventionskette im Prozess 

6.3.1 

Barrierefreie Neugestal-
tung der S- und U-Bahn-
station in Chorweiler-
Mitte  

Maßnahme in 
Prüfung 

Städtebau - - 2025 2027 - 3.000.000 € 

           

                                         Summen:    4.389.752 €     23.026.577 € 
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Sozialraum 4 – Bocklemünd / Mengenich  

Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

0.0.0.4 

Externe Beratung und 
Unterstützung bei der 
Erstellung des Leitkon-
zeptes 

Es wird inner-
halb der Pro-
grammlaufzeit 
kein ISEK er-
stellt. 

Städtebau - - 2015 2020 - - 

0.0.1.4 
Büro für Quartiersma-
nagement u. Aktivierung 
 (vorher 6.0.1) 

Es wird inner-
halb der Pro-
grammlaufzeit 
kein ISEK er-
stellt. 

Städtebau 2017 2020 - - 708.485 € - 

0.0.2.4 

Prozessbegleitende Eva-
luation 
(vorher Maßnahme 
6.0.1) 

Es wird inner-
halb der Pro-
grammlaufzeit 
kein ISEK er-
stellt. 

Städtebau 2017 2020 - - 44.090 € - 

Handlungsfeld: früh ansetzende Hilfen 

1.0.5 

Integration von (zuge-
wanderten) Kindern/ Ju-
gendlichen/jungen Er-
wachsenen in die Regel-
systeme 

Maßnahme 
wird außerhalb 
des Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2018 - - 254.520 € - 

1.0.7.4 
Qualifizierungsoffensive 
Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit Köln 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

Bundes-
programm, 
KO-Finan-

zierung 
Budget 
StV-StK 

2017 2019 - - 26.900 € - 

1.0.12 

Sprachförderangebote 
für neu eingereiste Ju-
gendliche und junge Er-
wachsene mit Jugendin-
tegrationskursen 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2019 - - 156.376 € - 

1.0.16.4 

Zugehende Hilfe zur 
Überleitung ins Regel-
system und Entwicklung 
einer beruflichen Per-
spektive für junge Men-
schen mit psychischen 
Problemen 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

ESF 2017 2018 2017 2019 29.564 € 15.358 € 

1.0.17a 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum ein-
schließlich Stadtteileltern 
(hier nur Bildungsbera-
tungszentrum) 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2018 2020 - - 211.043 € - 

1.0.17.4 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum ein-
schließlich Stadtteileltern 
(hier nur Stadtteileltern) 

Maßnahme ab-
geschlossen 

ESF 2016 2019 2018 2020 91.184 € 76.997 € 

1.0.20.4 
Gemeinsam für Grund-
bildung im Veedel  

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2018 - - 68.571 € - 

1.0.21 Ferienschulen 

Maßnahme 
wird außerhalb 
des Programms 
durch Träger 
umgesetzt. 

ungeklärt 2018 2019 - - 23.391 € - 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

1.0.26.4 
Willkommen und Ankom-
men in Köln  

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2018 2019 2020 358.582 € - 

1.4.3 Familie im Zentrum  
Maßnahme  ab-
geschlossen. 

ESF 2019 2020 2019 2020 281.820 € 150.150 € 

Handlungsfeld: öffentlicher Raum 

2.0.4.4 

Spiel- und Bewegungs-
räume in den Veedeln: 
Bocklemünd/Mengenich, 
Michelsweg 

Es wird inner-
halb der Pro-
grammlaufzeit 
kein ISEK er-
stellt. 

Städtebau 
und  EFRE 

2016 2020 - - 316.645 € - 

2.0.10 Unser Park 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2019 2020 - - 

747.840 € 
Gesamtkos-
ten, keine 

Aufteilung auf 
Sozialräume 

- 

2.4.2 

Erweiterung der Begeg-
nungs-, Veranstalt.- und 
Aktivitätsmöglichkeiten 
im Bürgerschaftshaus 
Bocklemünd/Mengenich 

Es wird inner-
halb der Pro-
grammlaufzeit 
kein ISEK er-
stellt. 

Städtebau 2018 2020 - - 1.200.000 € - 

Handlungsfeld: Umweltgerechtigkeit - Klimaschutz, Luftreinhaltung und Lärmminderung 

4.0.2 
Offen für Regen: „Grüne 
Höfe, grüne Plätze" 

Maßnahme 
wird außerhalb 
des Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2019 - - 75.500 € - 

4.0.4 
Verbundprojekt Hitzeak-
tionsplan für Menschen 
im Alter 

Maßnahme in 
Umsetzung. 

BMUB-Pro-
gramm 
(Klima), 
BMBF 

2017 2019 2019 2022 49.091 € 19.702 € 

4.0.9.4 

Maßnahmen rund um 
eine Leitart zur Identifi-
kation mit dem SR und  
Erhöhung der Biodiversi-
tät sowie Aufenthalts-
qualität 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2017 2020 - - 27.778 € - 

Handlungsfeld: Wohnen 

5.0.2 B 4 
„Zuhause im Veedel" 
(Modul B)         Quar-
tiershausmeister 

Maßnahme 
wird nicht um-
gesetzt, weil 
(angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2019 - - 125.960 € - 

5.0.3.4 
Haus,- Hof- und Fassa-
denprogramm 

Es wird inner-
halb der Pro-
grammlaufzeit 
kein ISEK er-
stellt. 

Städtebau 2018 2021 - - 318.180 € - 

           

        Summen: 4.367.680 € 262.207 € 
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Sozialräume 5 und 9 – Buchheim und Buchforst zusammengefasst mit Mülheim-Nord und Keup-
straße als Fortschreibung des Strukturförderprogramms MÜLHEIM 2020 

Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

0.0.0.5+
9 

Externe Beratung und 
Unterstützung bei der 
Erstellung des Leitkon-
zeptes 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

Städtebau - - 2015 2017 - 49.659 € 

0.0.1.5+
9 

Büro für Quartiersma-
nagement u. Aktivie-
rung 
 (vorher 6.0.1) 

Maßnahme ab-
geschlossen 

Städtebau 2017 2020 2019 2020 1.416.970 € 697.003 € 

0.0.2.5+
9 

Prozessbegleitende 
Evaluation 
(vorher Maßnahme 
6.0.1) 

Maßnahme ab-
geschlossen 

Städtebau 2017 2020 2019 2020 88.179 € 58.241 € 

Handlungsfeld: früh ansetzende Hilfen 

1.0.5 

Integration von (zuge-
wanderten) Kindern/ 
Jugendlichen/jungen 
Erwachsenen in die 
Regelsysteme 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2018 - - 509.040 € - 

1.0.7.5+
9 

Qualifizierungsoffen-
sive Offene Kinder- 
und Jugendarbeit Köln 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

Bundes-
programm, 
KO-Finan-

zierung 
Budget 
StV-StK 

2017 2019 - - 53.800 € - 

1.0.12 

Sprachförderangebote 
für neu eingereiste Ju-
gendliche und junge 
Erwachsene mit Ju-
gendintegrationskur-
sen 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2019 - - 312.753 € - 

1.0.16.5
+9 

Zugehende Hilfe zur 
Überleitung ins Regel-
system und Entwick-
lung einer beruflichen 
Perspektive für junge 
Menschen mit psychi-
schen Problemen 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

ESF 2017 2018 2017 2019 29.564 € 30.716 € 

1.0.17a 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum ein-
schließlich Stadtteilel-
tern (hier nur Bildungs-
beratungszentrum) 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2018 2020 - - 422.087 € - 

1.0.17.5
+9 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum ein-
schließlich Stadtteilel-
tern (hier nur Stadtteil-
eltern) 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

ESF 2016 2019 2018 2020 182.367 € 76.997 € 

1.0.19.5
+9 

Übergänge begleiten: 
Familienbildung mit 
Schwerpunkt Koopera-
tion mit Kita, Familien-
zentren, Schulen im 
Primarbereich / SEK 1 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2018 2019 - - 419.291 € - 

1.0.20.5
+9 

Gemeinsam für Grund-
bildung im Veedel  

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2018 - - 137.142 € - 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

1.0.21 Ferienschulen 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch Träger 
umgesetzt. 

ungeklärt 2018 2019 - - 46.782 € - 

1.0.26.5
+9 

Willkommen und An-
kommen in Köln  

Maßnahme ab-
geschlossen. 

ESF 2017 2018 2017 2018 717.164 € 286.280 € 

1.0.27.5
+9 

Kita-Einstieg 
Maßnahme ab-
geschlossen. 

Bundes-
programm, 
KO-Finan-

zierung 
Budget 
StV-StK 

- - 2017 2020 - 135.468 € 

1.0.27.5
+9a 

Kita-Einstieg 
Maßnahme in 
Umsetzung 

Bundes-
programm, 
KO-Finan-

zierung 
Budget 
StV-StK 

  2021 2022  70.000 € 

1.5.1 
Bildungsberatungs-
zentrum Mülheim 

Maßnahme ab-
geschlossen 

ESF - - 2019 2020 - 120.000 € 

Handlungsfeld: öffentlicher Raum 

2.0.4.5+
9 

Spiel- und Bewegungs-
räume in den Veedeln: 
1. Mülheim- Nord - 
Weiterentwicklung des 
Spielplatzes Rixdorfer 
Straße 

Maßnahme ab-
geschlossen 

Städtebau 
und EFRE 

2016 2020 2019 2021 158.323 € 408.325 € 

2.0.4.5+
9 

Spiel- und Bewegungs-
räume in den Veedeln: 
2. Sozialraum Buch-
heim und Buchforst: 
Fläche Wuppertaler 
Straße / Stegwiese 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

Städtebau 
und EFRE 

2016 2020 2019 2021 158.323 € 264.883 € 

2.0.10 Unser Park 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2019 2020 - - 

747.840 € 
Gesamtkos-
ten, keine 
Aufteilung 
auf Sozial-

räume 

- 

2.0.11 
Bestandsaufnahme 
„Wie inklusiv ist das 
Quartier?“ 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2018 2020 - - 113.333 € - 

2.5.5 
Ein Platz an der Herler 
Straße in Buchheim 

Antrag bewilligt, 
Umsetzungsvor-
bereitung läuft. 

Städtebau 2018 2020 2023 2024 723.500 € 2.378.803 € 

2.5.6 
Umgestaltung der 
Frankfurter Straße in 
Buchheim 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Förderung 
Komm. 

Straßenbau 
2018 2021 2024 2028 1.917.500 € - 

2.5.7 
Umbau, Modernisie-
rung und Erweiterung 
Bürgerhaus MüTZe 

Antrag bewilligt, 
Umsetzungsvor-
bereitung läuft. 

Städtebau - - 2020 2023 - 5.076.722 € 

2.5.8 

Modernisierung und 
energetische Ertüchti-
gung Kulturbunker 
Mülheim 

Antrag bewilligt, 
Umsetzungsvor-
bereitung läuft. 

Städtebau - - 2020 2023 - 2.555.920 € 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

Handlungsfeld: Wirtschaft und Qualifizierung 

3.0.7.5+
9 

Einrichtung von Kölner 
Veedelscenter (KVC) 
für Arbeit und Soziales 

Antrag abge-
lehnt, Maß-
nahme wird nicht 
weiterverfolgt. 

ESF 2017 2018 - - 2.546.906 € - 

3.0.8 

"Wirtschaftskoordina-
tor“ Vernetzung und 
Stärkung der lokalen 
Unternehmerschaft  

Antrag wird auf-
grund fehlender 
Ressourcen 
nicht umgesetzt. 

EFRE 2017 2020 2020 2021 348.006 € - 

Handlungsfeld: Umweltgerechtigkeit - Klimaschutz, Luftreinhaltung und Lärmminderung 

4.0.2 
Offen für Regen: 
„Grüne Höfe, grüne 
Plätze" 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2019 - - 151.000 € - 

4.0.4 
Verbundprojekt Hitze-
aktionsplan für Men-
schen im Alter 

Maßnahme in 
Umsetzung. 

BMUB-Pro-
gramm 
(Klima), 
BMBF 

2017 2019 2019 2022 98.182 € 39.404 € 

4.0.6 

Maßnahmen zur Ver-
stetigung des Verkehrs 
/ Umweltsensitive Ver-
kehrssteuerung auf 
Brühler Landstraße u. 
Clevischer Ring 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2019 - - 60.000 € - 

4.0.9.5+
9 

Maßnahmen rund um 
eine Leitart zur Identifi-
kation mit dem SR und  
Erhöhung der Biodiver-
sität sowie Aufenthalts-
qualität 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2017 2020 - - 55.556 € - 

4.0.10.5
+9 

Stärkung beziehungs-
weise Erweiterung des 
Schulgartenangebotes 

Antrag wird auf-
grund fehlender 
Ressourcen 
nicht umgesetzt. 

Gute 
Schule 

2017 2020 2019 2022 65.733 € - 

Handlungsfeld: Wohnen 

5.0.3.5+
9 

Haus,- Hof- und Fas-
sadenprogramm 

Maßnahme in 
Umsetzung. 

Städtebau 2018 2021 2019 2021 636.360 € 218.000 € 

           

                 Summen:            11.367.861 €   12.466.421 € 
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Sozialraum 6 – Höhenberg und Vingst 

Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

0.0.0.6 

Externe Beratung und 
Unterstützung bei der 
Erstellung des Leitkon-
zeptes 

Es wird innerhalb 
der Programm-
laufzeit kein ISEK 
erstellt. 

Städtebau - - 2015 2020 - - 

0.0.1.6 

Büro für Quartiersma-
nagement u. Aktivie-
rung 
 (vorher 6.0.1) 

Es wird innerhalb 
der Programm-
laufzeit kein ISEK 
erstellt. 

Städtebau 2017 2020 - - 708.485 € - 

0.0.2.6 

Prozessbegleitende 
Evaluation 
(vorher Maßnahme 
6.0.1) 

Es wird innerhalb 
der Programm-
laufzeit kein ISEK 
erstellt. 

Städtebau 2017 2020 - - 44.090 € - 

Handlungsfeld: früh ansetzende Hilfen 

1.0.5 

Integration von (zuge-
wanderten) Kindern/ 
Jugendlichen/jungen 
Erwachsenen in die 
Regelsysteme 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms durch 
die Stadt umge-
setzt. 

Stadt Köln 2017 2018 - - 254.520 € - 

1.0.7.6 
Qualifizierungsoffen-
sive Offene Kinder- 
und Jugendarbeit Köln 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

Bundes-
programm, 
KO-Finan-

zierung 
Budget 
StV-StK 

2017 2019 - - 26.900 € - 

1.0.12 

Sprachförderangebote 
für neu eingereiste Ju-
gendliche und junge 
Erwachsene mit Ju-
gendintegrationskursen 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2019 - - 156.376 € - 

1.0.16.6 

Zugehende Hilfe zur 
Überleitung ins Regel-
system und Entwick-
lung einer beruflichen 
Perspektive für junge 
Menschen mit psychi-
schen Problemen 

Maßnahme abge-
schlossen. 

ESF 2017 2018 2017 2019 29.564 € 30.716 € 

1.0.17a 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum ein-
schließlich Stadtteilel-
tern (hier nur Bildungs-
beratungszentrum) 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2018 2020 - - 211.043 € - 

1.0.17.6 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum ein-
schließlich Stadtteilel-
tern (hier nur Stadtteil-
eltern) 

Maßnahme abge-
schlossen 

ESF 2016 2019 2018 2020 91.184 € 76.997 € 

1.0.19.6 

Übergänge begleiten: 
Familienbildung mit 
Schwerpunkt Koopera-
tion mit Kita, Familien-
zentren, Schulen im 
Primarbereich u. SEK 1 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2018 2019 - - 209.645 € - 

1.0.20.6 
Gemeinsam für Grund-
bildung im Veedel  

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2018 - - 68.571 € - 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

1.0.21 Ferienschulen 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms durch 
Träger umge-
setzt. 

ungeklärt 2018 2019 - - 23.391 € - 

1.0.26.6 
Willkommen und An-
kommen in Köln  

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2018 2019 2020 358.582 € - 

1.6.1 

Haus der Bildungsland-
schaft Höhenberg 
Vingst Machbarkeits-
studie 

Es wird innerhalb 
der Programm-
laufzeit kein ISEK 
erstellt. 

Städtebau 2018 2019 - - 70.000 € - 

1.6.2 
Nachbarschaftsnetz-
werk Höhenberg 

Keine Umsetzung 
innerhalb des 
Projektes "Starke 
Veedel - Starkes 
Köln" 

Landes-för-
derung 
MGEPA 

- - - - - - 

Handlungsfeld: öffentlicher Raum 

2.0.4.6 

Spiel- und Bewegungs-
räume in den Veedeln: 
Sozialraum Höhen-
berg-Vingst, Spielplatz 
Matthias-Kann-Pfad 
(Vingst) 

Es wird innerhalb 
der Programm-
laufzeit kein ISEK 
erstellt. 

Städtebau 
und EFRE 

2016 2020 - - 316.645 € - 

2.0.10 Unser Park 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2019 2020 - - 

747.840 € 
Gesamtkos-
ten, keine 
Aufteilung 
auf Sozial-

räume 

- 

2.6.2 

Herstellung Barriere-
freiheit und energeti-
sche Ertüchtigung des 
Bürgerzentrums Vingst 
inkl. Anbau eines Ver-
anstaltungssaales 

Es wird innerhalb 
der Programm-
laufzeit kein ISEK 
erstellt. 

Städtebau 2018 2020 - - 1.700.000 € - 

Handlungsfeld: Umweltgerechtigkeit - Klimaschutz, Luftreinhaltung und Lärmminderung 

4.0.2.6 
Offen für Regen: 
„Grüne Höfe, grüne 
Plätze" 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms durch 
die Stadt umge-
setzt. 

Stadt Köln 2017 2019 - - 75.500 € - 

4.0.4 
Verbundprojekt Hitze-
aktionsplan für Men-
schen im Alter 

Maßnahme in 
Umsetzung. 

BMUB-Pro-
gramm 
(Klima), 
BMBF 

2017 2019 2019 2022 49.091 € 19.702 € 

4.0.9.6 

Maßnahmen rund um 
eine Leitart zur Identifi-
kation mit dem SR und  
Erhöhung der Biodiver-
sität sowie Aufenthalts-
qualität 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2017 2020 - - 27.778 € - 

4.0.11.6 

Reduzierung der Lärm-
belastung an erheblich 
betroffenen Straßen 
durch Einbau von lärm-
optimierten Belägen: 
Olpenerstraße von 
Bennoplatz bis Frank-
furterstraße 
 
 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms durch 
die Stadt umge-
setzt. 

Stadt Köln 2017 2021 - - 34.427 € - 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

Handlungsfeld: Wohnen 

5.0.3.6 
Haus,- Hof- und Fassa-
denprogramm 

Es wird innerhalb 
der Programm-
laufzeit kein ISEK 
erstellt. 

Städtebau 2018 2021 - - 318.180 € - 

           

       Summe aktuell: 4.773.972 € 127.415 € 
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Sozialraum 7 – Humboldt / Gremberg und Kalk  

Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

0.0.0.7 

Externe Beratung und 
Unterstützung bei der 
Erstellung des Leitkon-
zeptes 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

Städtebau - - 2015 2019 - 24.829 € 

0.0.1.7 
Büro für Quartiersma-
nagement u. Aktivierung 
 (vorher 6.0.1) 

Maßnahme in 
Umsetzung 

Städtebau 2017 2020 2020 2023 708.485 € 381.650 € 

0.0.2.7 

Prozessbegleitende 
Evaluation 
(vorher Maßnahme 
6.0.1) 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2020 - - 44.090 € - 

Handlungsfeld: früh ansetzende Hilfen 

1.0.5 

Integration von (zuge-
wanderten) Kindern/ Ju-
gendlichen/jungen Er-
wachsenen in die Re-
gelsysteme 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2018 - - 254.520 € - 

1.0.7.7 
Qualifizierungsoffensive 
Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit Köln 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

Bundes-
programm, 
KO-Finan-

zierung 
Budget 
StV-StK 

2017 2019 - - 26.900 € - 

1.0.12 

Sprachförderangebote 
für neu eingereiste Ju-
gendliche und junge Er-
wachsene mit Jugendin-
tegrationskursen 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2019 - - 156.376 € - 

1.0.16.7 

Zugehende Hilfe zur 
Überleitung ins Regel-
system und Entwicklung 
einer beruflichen Per-
spektive für junge Men-
schen mit psychischen 
Problemen 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

ESF 2017 2018 2017 2019 29.564 € 61.432 € 

1.0.17a 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum ein-
schließlich Stadtteilel-
tern (hier nur Bildungs-
beratungszentrum) 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2018 2020 - - 211.043 € - 

1.0.17.7 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum ein-
schließlich Stadtteilel-
tern (hier nur Stadtteilel-
tern) 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

ESF 2016 2019 2018 2020 91.184 € 76.997 € 

1.0.19.7 

Übergänge begleiten: 
Familienbildung mit 
Schwerpunkt Koopera-
tion mit Kita, Familien-
zentren, Schulen im Pri-
marbereich u. SEK 1 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2018 2019 - - 209.645 € - 

1.0.20.7 
Gemeinsam für Grund-
bildung im Veedel  

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2018 - - 68.571 € - 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

1.0.21 Ferienschulen 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch Träger um-
gesetzt. 

ungeklärt 2018 2019 - - 23.391 € - 

1.0.26.7 
Willkommen und An-
kommen in Köln  

Maßnahme ab-
geschlossen. 

ESF 2017 2018 2017 2018 358.582 € 307.800 € 

1.0.27.7 Kita-Einstieg 
Maßnahme ab-
geschlossen 

Bundes-
programm, 
KO-Finan-

zierung 
Budget 
StV-StK 

- - 2017 2020 - 135.468 € 

1.0.27.7
a 

Kita-Einstieg 
Maßnahme in 
Umsetzung 

Bundes-
programm, 
KO-Finan-

zierung 
Budget 
StV-StK 

  2021 2022  70.000 € 

Handlungsfeld: öffentlicher Raum 

2.0.4.7 

Spiel- und Bewegungs-
räume in den Veedeln: 
Humboldt-Grem-
berg/Kalk, 
Spielplatz Eythstraße 

Maßnahme ab-
geschlossen 

EFRE 2016 2020 2019 2021 316.645 € 848.989 € 

2.0.10 Unser Park 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2019 2020 - - 

747.840 € 
Gesamtkos-
ten, keine 
Aufteilung 
auf Sozial-

räume 

- 

2.0.11 
Bestandsaufnahme 
„Wie inklusiv ist das 
Quartier?“ 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2018 2020 - - 56.667 € - 

Handlungsfeld: Wirtschaft und Qualifizierung 

3.0.3 
Quartiersgarten - Quali-
fizierung von Menschen 
und Grünflächen  

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2018 2019 - - 85.500 € - 

3.7.1 
Jobcoach im Sozial-
raum Humboldt/Grem-
berg und Kalk 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2018 - - 351.052 € - 

Handlungsfeld: Umweltgerechtigkeit - Klimaschutz, Luftreinhaltung und Lärmminderung 

4.0.2 
Offen für Regen: „Grüne 
Höfe, grüne Plätze" 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2019 - - 75.500 € - 

4.0.4 
Verbundprojekt Hitzeak-
tionsplan für Menschen 
im Alter 

Maßnahme in 
Umsetzung. 

BMUB-Pro-
gramm 
(Klima), 
BMBF 

2017 2019 2019 2022 49.091 € 19.702 € 

4.0.9.7 

Maßnahmen rund um 
eine Leitart zur Identifi-
kation mit dem SR und  
Erhöhung der Biodiver-
sität sowie Aufenthalts-
qualität 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2017 2020 - - 27.778 € - 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

4.0.11.7 

Reduzierung der Lärm-
belastung an erheblich 
betroffenen Straßen 
durch Einbau von lärm-
optimierten Belägen: 
Rolshover Straße von 
Kalker Hauptstraße bis 
Westerwaldstraße 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2021 - - 34.427 € - 

4.7.1 

Integrierte Maßnahme 
zur ökologischen Revi-
talisierung „Westerwald-
straße“ 

Maßnahme ab-
geschlossen  

EFRE + 
Städtebau 

2018 2021 2018 2022 2.700.000 € 3.775.812 € 

Handlungsfeld: Wohnen 

5.0.2 
A.7 

„Zuhause im Veedel" 
(Modul A) 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

Städtebau 2017 2021 - - 211.035 € - 

5.0.3.7 
Haus,- Hof- und Fassa-
denprogramm 

Maßnahme in 
Umsetzung. 

Städtebau 2018 2021 2020 2023 318.180 € 610.821 € 

           

       Summen: 6.408.226 € 6.313.500 € 
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Sozialraum 8 – Meschenich und Rondorf 

Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

0.0.0.8 

Externe Beratung und 
Unterstützung bei der 
Erstellung des Leitkon-
zeptes 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

Städtebau - - 2015 2017 - 24.829 € 

0.0.1.8 
Büro für Quartiersma-
nagement u. Aktivierung 
 (vorher 6.0.1) 

Maßnahme ab-
geschlossen 

Städtebau 2017 2020 2019 2020 708.485 € 352.580 € 

0.0.2.8 

Prozessbegleitende 
Evaluation 
(vorher Maßnahme 
6.0.1) 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2020 - - 44.090 € - 

Handlungsfeld: früh ansetzende Hilfen 

1.0.5 

Integration von (zuge-
wanderten) Kindern/ Ju-
gendlichen/jungen Er-
wachsenen in die Re-
gelsysteme 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2018 - - 254.520 € - 

1.0.7.8 
Qualifizierungsoffensive 
Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit Köln 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

ungeklärt 2017 2019 - - 26.900 € - 

1.0.12 

Sprachförderangebote 
für neu eingereiste Ju-
gendliche und junge Er-
wachsene mit Jugendin-
tegrationskursen 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2019 - - 156.376 € - 

1.0.16.8 

Zugehende Hilfe zur 
Überleitung ins Regel-
system und Entwicklung 
einer beruflichen Per-
spektive für junge Men-
schen mit psychischen 
Problemen 

Maßnahme ab-
geschlossen. 

ESF 2017 2018 2017 2019 29.564 € 15.358 € 

1.0.17a 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum ein-
schließlich Stadtteilel-
tern (hier nur Bildungs-
beratungszentrum) 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2018 2020 - - 211.043 € - 

1.0.17.8 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum ein-
schließlich Stadtteilel-
tern (hier nur Stadtteilel-
tern) 

Maßnahme ab-
geschlossen 

ESF 2016 2019 2018 2020 91.184 € 76.997 € 

1.0.19.8 

Übergänge begleiten: 
Familienbildung mit 
Schwerpunkt Koopera-
tion mit Kita, Familien-
zentren, Schulen im Pri-
marbereich u. SEK 1 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2018 2019 - - 209.645 € - 

1.0.20.8 
Gemeinsam für Grund-
bildung im Veedel  

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2018 - - 68.571 € - 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

1.0.21 Ferienschulen 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch Träger um-
gesetzt. 

ungeklärt 2018 2019 - - 23.391 € - 

1.0.26.8 
Willkommen und An-
kommen in Köln  

Maßnahme ab-
geschlossen. 

ESF 2017 2018 2017 2018 358.582 € 275.892 € 

1.0.27.8 Kita-Einstieg 
Maßnahme ab-
geschlossen. 

Bundes-
programm, 
KO-Finan-

zierung 
Budget 
StV-StK 

- - 2017 2018 - 21.201 € 

Handlungsfeld: öffentlicher Raum 

2.0.4.8 

Spiel- und Bewegungs-
räume in den Veedeln: 
Meschenich/Rondorf, 
Fläche "Alte Kölnstraße" 

Antrag bewilligt, 
Umsetzungsvor-
bereitung läuft. 

Städtebau 
und  EFRE 

2016 2020 2020 2022 316.645 € 211.963 € 

2.0.10 Unser Park 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2019 2020 - - 

747.840 € 
Gesamtkos-
ten, keine 
Aufteilung 
auf Sozial-

räume 

- 

2.8.3  

Machbarkeitsstudie für 
den 
Bau einer Begegnungs-
stätte im Sozialraum 
Meschenich und Ron-
dorf  

Maßnahme wird 
aufgrund von 
fehlenden Res-
sourcen nicht 
umgesetzt. 

Städtebau 2017 2019 2019 2020 80.000 € - 

2.8.3 a 

Bau einer Begegnungs-
stätte im Sozialraum 
Meschenich und Ron-
dorf 

Maßnahme in 
Prüfung. 

Städtebau 2021 2021 2023 2025 3.000.000 € 3.000.000 € 

2.8.3 b 
Entwicklung und Errich-
tung einer Interimsbe-
gegnungsstätte 

Maßnahme wird 
aufgrund von 
fehlenden Res-
sourcen nicht 
umgesetzt. 

Städtebau 2017 2017 - - 250.000 € - 

2.8.5 a 

Radschnellwegverbin-
dung in den Kölner Sü-
den (Sozialraum 
Meschenich und Ron-
dorf) 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

Son-
deraufruf 

2021 2021 - - 8.500.000 € - 

2.8.6 
„Vertiefende Untersu-
chung Kölnberg“  

Maßnahme in 
Umsetzung. 

Stadt Köln 2018 2021 2018 2022 550.000 € 250.000 € 

2.8.6 a 

Neugestaltung des öf-
fentlichen Bereichs 
„Ortseingang Mesche-
nich“  

Maßnahme in 
Prüfung. 

Städtebau 2021 2021 2024 2027 4.000.000 € 4.000.000 € 

2.8.7 

Umgestaltung der Ka-
pellenstraße und der 
Rondorfer Hauptstraße 
in Köln-Rondorf 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

Städtebau 2018 2021 - - 1.800.000 € - 

Handlungsfeld: Wirtschaft und Qualifizierung 

3.0.3 
Quartiersgarten - Quali-
fizierung von Menschen 
und Grünflächen  

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2018 2019 - - 85.500 € - 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

3.0.7.8 
Einrichtung von Kölner 
Veedelscenter (KVC) für 
Arbeit und Soziales 

Antrag abge-
lehnt, Maß-
nahme wird nicht 
weiterverfolgt. 

ESF 2017 2018 - - 1.273.453 € - 

3.8.2 

Jobcoach im Sozial-
raum Meschenich und 
Rondorf mit Schwer-
punkt Kölnberg 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2018 - - 351.052 € - 

Handlungsfeld: Umweltgerechtigkeit - Klimaschutz, Luftreinhaltung und Lärmminderung 

4.0.2 
Offen für Regen: „Grüne 
Höfe, grüne Plätze" 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2019 - - 75.500 € - 

4.0.4 
Verbundprojekt Hitzeak-
tionsplan für Menschen 
im Alter 

Maßnahme in 
Umsetzung. 

BMUB-Pro-
gramm 
(Klima), 
BMBF 

2017 2019 2019 2022 49.091 € 19.702 € 

4.0.6 

Maßnahmen zur Verste-
tigung des Verkehrs / 
Umweltsensitive Ver-
kehrssteuerung auf 
Brühler Landstraße u. 
Clevischer Ring 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms 
durch die Stadt 
umgesetzt. 

Stadt Köln 2017 2019 - - 30.000 € - 

4.0.9.8 

Maßnahmen rund um 
eine Leitart zur Identifi-
kation mit dem SR und  
Erhöhung der Biodiver-
sität sowie Aufenthalts-
qualität 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2017 2020 - - 27.778 € - 

Handlungsfeld: Wohnen 

5.0.2 
A.8 

„Zuhause im Veedel" 
(Modul A) 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

Städtebau 2017 2021 - - 211.035 € - 

5.0.2 B 
8 

„Zuhause im Veedel" 
(Modul B)         Quar-
tiershausmeister 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2019 - - 125.960 € - 

5.0.3.8 
Haus,- Hof- und Fassa-
denprogramm 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemes-
sener) Förderzu-
gang fehlt. 

Städtebau 2018 2021   318.180 €  

           

                          Summen:     23.226.545 €    8.248.522 €  
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Sozialraum 10 – Ostheim und Neubrück 

Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

0.0.0.10 

Externe Beratung und 
Unterstützung bei der 
Erstellung des Leitkon-
zeptes 

Maßnahme abge-
schlossen 

Städtebau - - 2015 2019 - 24.829 € 

0.0.1.10 

Büro für Quartiersma-
nagement u. Aktivie-
rung 
 (vorher 6.0.1) 

Antrag bewilligt, 
Umsetzungsvor-
bereitung läuft 

Städtebau 2017 2020 2022 2024 708.485 € 232.466 € 

0.0.2.10 

Prozessbegleitende 
Evaluation 
(vorher Maßnahme 
6.0.1) 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms durch 
die Stadt umge-
setzt. 

Stadt Köln 2017 2020 - - 44.090 € - 

Handlungsfeld: früh ansetzende Hilfen 

1.0.5 

Integration von (zuge-
wanderten) Kindern/ 
Jugendlichen/jungen 
Erwachsenen in die 
Regelsysteme 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms durch 
die Stadt umge-
setzt. 

Stadt Köln 2017 2018 - - 254.520 € - 

1.0.7.10 
Qualifizierungsoffen-
sive Offene Kinder- 
und Jugendarbeit Köln 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

Bundes-
programm, 
KO-Finan-

zierung 
Budget 
StV-StK 

2017 2019 - - 26.900 € - 

1.0.12 

Sprachförderangebote 
für neu eingereiste Ju-
gendliche und junge 
Erwachsene mit Ju-
gendintegrationskur-
sen 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2019 - - 156.376 € - 

1.0.16. 
10 

Zugehende Hilfe zur 
Überleitung ins Regel-
system und Entwick-
lung einer beruflichen 
Perspektive für junge 
Menschen mit psychi-
schen Problemen 

Maßnahme abge-
schlossen. 

ESF 2017 2018 2017 2019 29.564 € 15.358 € 

1.0.17a 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum ein-
schließlich Stadtteilel-
tern (hier nur Bildungs-
beratungszentrum) 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2018 2020 - - 211.043 € - 

1.0.17. 
10 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum ein-
schließlich Stadtteilel-
tern (hier nur Stadtteil-
eltern) 

Maßnahme abge-
schlossen 

ESF 2016 2019 2018 2020 91.184 € 76.997 € 

1.0.19. 
10 

Übergänge begleiten: 
Familienbildung mit 
Schwerpunkt Koopera-
tion mit Kita, Familien-
zentren, Schulen im 
Primarbereich u. SEK 
1 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2018 2019 - - 209.645 € - 

1.0.20. 
10 

Gemeinsam für 
Grundbildung im Vee-
del  

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2018 - - 68.571 € - 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

1.0.21 Ferienschulen 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms durch 
Träger umge-
setzt. 

ungeklärt 2018 2019 - - 23.391 € - 

1.0.26. 
10 

Willkommen und An-
kommen in Köln  

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2018 - - 358.582 € - 

1.10.1 

"Jung und alt-da wo es 
knallt" - intergenerati-
ves und interkulturel-
les mobiles Angebot 

Maßnahme abge-
schlossen 

ESF 2018 2019 2018 2020 234.960 € 247.027 € 

Handlungsfeld: öffentlicher Raum 

2.0.4.10 

Spiel- und Bewe-
gungsräume in den 
Veedeln: 
Trendsport auf Spiel- 
und Bolzplatz Neu-
brück (Georgestraße) 

Antrag bewilligt, 
Umsetzungsvor-
bereitung läuft 

EFRE 2016 2020 2019 2022 316.645 € 579.851 € 

2.0.10 Unser Park 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2019 2020 - - 

747.840 € 
Gesamtkos-
ten, keine 
Aufteilung 
auf Sozial-

räume 

- 

2.10.4 

Partizipative Neuge-
staltung „Platz an St. 
Adelheid“ Marktplatz 
Neubrück 

Antrag bewilligt, 
Umsetzungsvor-
bereitung läuft 

Städtebau 2018 2021 2022 2025 948.001 € 1.500.044 € 

2.10.5a 
Bau einer Begeg-
nungsstätte inkl. 
Machbarkeitsstudie 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

Städtebau 2021 2021 - - 3.060.000 € - 

2.10.7 
Jugendeinrichtung 
Gernsheimer Straße 

Maßnahme in 
Vorbereitung 

Städtebau - - 2023 2025 - 1.772.850 € 

Handlungsfeld: Wirtschaft und Qualifizierung 

3.10.1 

Bedarfs- und Mach-
barkeitsanalyse zur 
Ansiedlung eines in-
tegrativen Lebensmit-
telmarktes 

Maßnahme wird 
aufgrund von po-
litischer Be-
schlusslage nicht 
umgesetzt. 

- 2017 2018 - - 20.000 € - 

Handlungsfeld: Umweltgerechtigkeit - Klimaschutz, Luftreinhaltung und Lärmminderung 

4.0.2 
Offen für Regen: 
„Grüne Höfe, grüne 
Plätze" 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms durch 
die Stadt umge-
setzt. 

Stadt Köln 2017 2019 - - 75.500 € - 

4.0.4 
Verbundprojekt Hitze-
aktionsplan für Men-
schen im Alter 

Maßnahme in 
Umsetzung. 

BMUB-Pro-
gramm 
(Klima), 
BMBF 

2017 2019 2019 2022 49.091 € 19.702 € 

4.0.9.10 

Maßnahmen rund um 
eine Leitart zur Identifi-
kation mit dem SR und  
Erhöhung der Bio-
diversität sowie Auf-
enthaltsqualität 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2017 2020 - - 27.778 € - 

Handlungsfeld: Wohnen 

5.0.2 
A.10 

„Zuhause im Veedel" 
(Modul A) 

Antrag bewilligt, 
Umsetzungsvor-
bereitung läuft 

Städtebau - - 2022 2025 - 190.695 € 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

5.0.2 B 
10 

„Zuhause im Veedel" 
(Modul B) Quartiers-
hausmeister 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2019 - - 125.860 € - 

5.0.3.10 
Haus,- Hof- und Fas-
sadenprogramm 

Maßnahme in 
Umsetzung 

Städtebau 2018 2021 2022 2025 318.180 € 323.205 € 

           

       Summen: 7.358.466 € 4.983.024 € 
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Sozialraum 11 – Porz-Ost, Finkenberg, Gremberghoven und Eil 

Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

0.0.0.11 

Externe Beratung 
und Unterstützung 
bei der Erstellung 
des Leitkonzeptes 

Maßnahme abge-
schlossen. 

Städtebau - - 2015 2019 - 24.829 € 

0.0.1.11 

Büro für Quartiers-
management u. Akti-
vierung 
 (vorher 6.0.1) 

Maßnahme in 
Umsetzung. 

Städtebau 2017 2020 2020 2022 708.485 € 245.767 € 

0.0.2.11 

Prozessbegleitende 
Evaluation 
(vorher Maßnahme 
6.0.1) 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms durch 
die Stadt umge-
setzt. 

Stadt Köln 2017 2020 - - 44.090 € - 

Handlungsfeld: früh ansetzende Hilfen 

1.0.5 

Integration von (zu-
gewanderten) Kin-
dern/ Jugendli-
chen/jungen Er-
wachsenen in die 
Regelsysteme 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms durch 
die Stadt umge-
setzt. 

Stadt Köln 2017 2018 - - 254.520 € - 

1.0.7.11 

Qualifizierungsoffen-
sive Offene Kinder- 
und Jugendarbeit 
Köln 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ungeklärt 2017 2019 - - 26.900 € - 

1.0.12 

Sprachförderange-
bote für neu einge-
reiste Jugendliche 
und junge Erwach-
sene mit Jugendin-
tegrationskursen 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2019 - - 156.376 € - 

1.0.16.11 

Zugehende Hilfe zur 
Überleitung ins Re-
gelsystem und Ent-
wicklung einer beruf-
lichen Perspektive 
für junge Menschen 
mit psychischen 
Problemen 

Maßnahme abge-
schlossen. 

ESF 2017 2018 2017 2019 29.564 € 15.358 € 

1.0.17a 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum ein-
schließlich Stadtteil-
eltern (hier nur Bil-
dungsberatungs-
zentrum) 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2018 2020 - - 211.043 € - 

1.0.17.11 

Kölner Bildungsbera-
tungszentrum ein-
schließlich Stadtteil-
eltern (hier nur 
Stadtteileltern) 

Maßnahme abge-
schlossen. 

ESF 2016 2019 2018 2020 91.184 € 76.997 € 

1.0.19.11 

Übergänge beglei-
ten: Familienbildung 
mit Schwerpunkt Ko-
operation mit Kita, 
Familienzentren, 
Schulen im Primar-
bereich u. SEK 1 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2018 2019 - - 209.645 € - 

1.0.20.11 
Gemeinsam für 
Grundbildung im Ve-
edel  

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2018 - - 68.571 € - 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

1.0.21 Ferienschulen 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms durch 
Träger umge-
setzt. 

ungeklärt 2018 2019 - - 23.391 € - 

1.0.26.11 
Willkommen und An-
kommen in Köln  

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2018 - - 358.582 € - 

1.11.3 Fit und aktiv in Porz 
Maßnahme abge-
schlossen 

ESF - - 2021 2021  80.310 € 

Handlungsfeld: öffentlicher Raum 

2.0.4.11 

Spiel- und Bewe-
gungsräume in den 
Veedeln:  
Sozialraum Porz-
Ost, Finkenberg, 
Gremberghoven und 
Eil: Trendsport in der 
Grünfläche Strese-
mannstraße 

Antrag bewilligt, 
Umsetzungsvor-
bereitung läuft. 

Städtebau 
und EFRE  

2016 2020 2020 2022 316.645 € 1.020.955 € 

2.0.10 Unser Park 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2019 2020 - - 

747.840 € 
Gesamtkos-
ten, keine 
Aufteilung 
auf Sozial-

räume 

- 

2.11.4 
Multifunktionale Frei-
räume 

Antrag bewilligt, 
Umsetzungsvor-
bereitung läuft. 

EFRE + 
Städtebau 

2019 2020 2020 2022 217.000 € 1.685.952 € 

2.11.5 
Generalsanierung 
Sportanlage Hum-
boldtstraße 

Maßnahme in 
Umsetzung 

Städtebau - - 2020 2022 - 2.440.000 € 

Handlungsfeld: Wirtschaft und Qualifizierung 

3.0.1 
Checkpraxis Berufs-
feldorientierung  

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms durch 
Träger umgesetzt 

ESF 2017 2018 - - 39.294 € - 

3.0.7.11 

Einrichtung von Köl-
ner Veedelscenter 
(KVC) für Arbeit und 
Soziales 

Antrag abgelehnt, 
Maßnahme wird 
nicht weiterver-
folgt. 

ESF 2017 2018 - - 1.273.453 € - 

Handlungsfeld: Umweltgerechtigkeit - Klimaschutz, Luftreinhaltung und Lärmminderung 

4.0.2 
Offen für Regen: 
„Grüne Höfe, grüne 
Plätze" 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms durch 
die Stadt umge-
setzt. 

Stadt Köln 2017 2019 - - 75.500 € - 

4.0.4 
Verbundprojekt Hit-
zeaktionsplan für 
Menschen im Alter 

Maßnahme in 
Umsetzung. 

BMUB-Pro-
gramm 
(Klima), 
BMBF 

2017 2019 2019 2022 49.091 € 19.702 € 

4.0.9.11 

Maßnahmen rund 
um eine Leitart zur 
Identifikation mit 
dem SR und  Erhö-
hung der Biodiversi-
tät sowie Aufent-
haltsqualität 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

EFRE 2017 2020 - - 27.778 € - 
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Nr. Bezeichnung Status 
Förderzu-

gang 

Laufzeit lt.  
Leitkonzept 

Laufzeit aktuell 
Gesamtkosten im Sozial-

raum 

Beginn Ende Beginn Ende Leitkonzept aktuell 

4.0.11.11 

Reduzierung der 
Lärmbelastung an 
erheblich betroffe-
nen Straßen durch 
Einbau von lärmopti-
mierten Belägen: 
Frankfurter Straße 
von Pfaffenpfädchen 
bis Schubertstraße 

Maßnahme wird 
außerhalb des 
Programms durch 
die Stadt umge-
setzt. 

Stadt Köln 2017 2021 - - 34.427 € - 

Handlungsfeld: Wohnen 

5.0.2 A.11 
„Zuhause im Veedel" 
(Modul A) 

Maßnahme in 
Umsetzung 

Städtebau - - 2020 2023 - 123.569 € 

5.0.2 B 11 

„Zuhause im Veedel" 
(Modul B)         
Quartiershausmeis-
ter 

Maßnahme wird 
nicht umgesetzt, 
weil (angemesse-
ner) Förderzu-
gang fehlt. 

ESF 2017 2019 - - 125.960 € - 

5.0.3.11 
Haus,- Hof- und Fas-
sadenprogramm 

Maßnahme in 
Umsetzung 

Städtebau 2018 2021 2020 2023 318.180 € 373.239 € 

           

       Summen: 4.659.679 € 6.106.678 € 

 


