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40 über Dez. IV 

Stellungnahme zur Kostenberechnung der Beschlussvorlage 2642/2021  
Stand:31.03.2022 
 
Erstellung eines Erweiterungsbaus Küche mit Mensa sowie erforderliche Nebenräume 
für die offene Ganztagsschule inklusive Anbau einer Aufzugsanlage für die 
Grundschule Ernstbergstraße 2, 50765 Köln-Blumenberg 
 
RPA-Nr.: 2022/0326 

eingereichte Kosten:   ca. 3,6 Mio. € brutto (Baukosten) 
    ca. 0,4 Mio. € brutto (Ausstattung, Einrichtung Großküche) 
    ca. 0,9 Mio. € brutto (25 % Risikozuschlag auf Baukosten) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Herbeiführung eines Baubeschlusses legt 26/Gebäudewirtschaft der Stadt Köln eine 
Kostenberechnung für den Erweiterungsbau Küche mit Mensa sowie einer Aufzugsanlage an 
der Grundschule Ernstbergstraße vor. 

Die Kostenberechnung der Kostengruppen KG 300 (Baukonstruktion) aus 03/2022 und KG 
400 (Technische Gebäudeausrüstung) aus 02/2022 befinden sich auf aktuellem Stand. Auf 
Grund der fehlenden Mengenermittlungen können die eingereichten Kosten nicht sicher veri-
fiziert werden.  

Der Bedarf für die Einrichtung und Ausstattung (KG 600), sowie der IT-Ausstattung ist nach-
vollziehbar dargestellt. 

Die Thematik des pauschalen Risikozuschlages in Höhe von 25% wurde bei einer Fachta-
gung zwischen Politik und Verwaltung erörtert und befindet sich noch in Bearbeitung. Eine 
Entscheidung hierzu steht noch aus. 

Eine Aufstellung zur Risikobewertung ist den Unterlagen nicht enthalten. Somit kann nicht 
beurteilt werden, ob die Baupreissteigerungen bis zum geplanten Termin der Auftragsbe-
kanntmachung bzw. der Einleitung des Vergabeverfahrens berücksichtigt wurden. 

Aufgrund der Entwicklungen auf dem Baustoffmarkt ist eine Preissteigerung für Baumaterial 
zu erwarten. 

 

Mit freundlichen Grüßen       

 
 
Ralf Jülich         
Amtsleitung Rechnungsprüfungsamt 


