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Bezirksvertreter Grundmeier (Bündnis 90/Die Grünen) stellt fest, dass in der Anlage der Vorlage 
unter Punkt 93 die Hallen Kalk aufgelistet sind. Er weist darauf hin, dass hier die Chance ge-
nutzt und das Amt darauf hingewiesen werden sollte, endlich das angekündigte Nutzungskon-
zept vorzulegen, damit die Hallen unter Dezernat VII (Kunst und Kultur) geführt werden und 
nicht wie hier unter dem Projekt im „Service der Feuerwehr“. 

Bezirksvertreter Fischer (Die LINKE.) unterstreicht dies und erläutert, dass auf der Seite 5 der 
Liste, unter „Service Feuerwehr“, zwar die Hallen Kalk benannt sind. Diese hätten aber nichts 
mit den Hallen Kalk/Osthof zu tun. Hier seien vielmehr diejenigen Hallen gemeint, die im März 
2015 abgerissen werden sollten. Er erinnert, dass diese Hallen nur noch vor Ort stehen, weil die 
Bezirksvertretung Kalk beschlossen hatte, dass diese Hallen nicht abgerissen werden sollen. Er 
habe sich die Daten in der Liste genau angesehen und sei erschüttert. Er erklärt, dass nach 7 ½ 
Jahren nicht einmal die Vorplanung erreicht sei. Es gäbe laut Vorlage 9 Vorplanphasen. Hie-
raus schließt er, dass die Planung bei diesem Tempo in 67 Jahren abgeschlossen sei. Auch 
seine Fraktion Die LINKE. warte auf das Nutzungskonzept. Er bezweifelt jedoch, dass es dieses 
gebe. Seiner Meinung nach werde wahrscheinlich abgewartet, bis die Hallen verfallen, damit 
das Grundstück teuer verkauft werden könne.  

Er stellt zur Mitteilung 5 Nachfragen: 

1. Wie lassen sich die Aussagen der Verwaltung, dass ein Nutzungs- und Funktionskonzept
erarbeitet sei und die Tatsache, dass man erst in Leistungsphase 2 ist, in Einklang brin-
gen?

2. Anfangs gab es regelmäßige Mitteilungen zum Sachstand der hallen, warum wurde
diese Praxis eingestellt?

3. Welche inneren und äußeren Umstände führen dazu, dass eine Instandsetzung und Wie-
dernutzung sich derart verzögert?
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4. Wäre es sinnvoll Herrn Streitberger nach der Fertigstellung der Oper und des Schau-
spielhauses auch für die Fortführung der Sanierung der Hallen Kalk einzustellen?

5. In welchem Dezernat sind die Hallen zwischenzeitlich angesiedelt?


