

CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion
FDP/KBB-Fraktion
in der Bezirksvertretung des Stadtbezirks Rodenkirchen

Gleichlautend

Frau Bezirksbürgermeisterin
Monika Roß-Belkner
Hauptstr. 85
50969 Köln

Herrn Oberbürgermeister
Fritz Schramma
Hist. Rathaus
50667 Köln

24. September 2008

Sehr geehrte Frau Bezirksbürgermeisterin,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die Antragsteller bitten sie, folgende Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung der Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen am 22.09.08 zu setzen

hier: Rathaus Rodenkirchen - Sachstand

Beschluss:

Die Bezirksvertretung bittet die Herren Beigeordneten Streitberger und Kahlen in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung am 27.10.08 über den Sachstand und weiteren konkreten Zeitplan zum Neubau Rathaus Rodenkirchen gemäß Ratsbeschluss vom 04.03.2008 zu berichten.

Begründung:

O.a. Ratsbeschluss sieht für den Neubau des Rathauses Rodenkirchen einen Zeitplan von 60 Monaten als max. Obergrenze vor. Bereits im Juli 2008 sollte die EU-Bekanntmachung erfolgen und im September die Preisgerichtsvorbesprechung. Bis heute liegt jedoch keine Beschlussvorlage zur Genehmigung des Auslobungstextes für den Architektenwettbewerb vor. Dem Vernehmen nach wurde bereits 2 x eine Mitteilung/Beschlussvorlage der Gebäudewirtschaft gefertigt, die vom Dezernat des Stadtdirektors nicht mitgezeichnet wurden und somit auch nicht an die Politik weitergegeben wurden. Es besteht ernsthaft Sorge, dass der Zeitplan bereits jetzt nicht eingehalten wird und das Projekt nicht mit dem erforderlichen Fokus und der nötigen Sorgfalt vorwärts gebracht wird.

Gez.

Dr. Baumeister

von Dreusche

Giesen

Daniel