



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Ausschuss Schule und Weiterbildung	08.03.2010	
Rechnungsprüfungsausschuss	11.03.2010	
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	15.03.2010	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### Baumaßnahmen Offene Ganztagschule im Primarbereich, Ganztagschulen Planungs-/Ausbaustand 10.02.2010

Die Verwaltung berichtet im Ausschuss für Schule und Weiterbildung sowie im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft regelmäßig zum Planungs- und Ausbaustand der Baumaßnahmen zur Einrichtung Offener Ganztagschulen im Primarbereich.

Seit Aufnahme des OGTS-Betriebs zum Schuljahresbeginn 2007/2008 wird nur noch zu den noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen berichtet.

Seit Juni 2008 berichtet die Verwaltung auch zu den übrigen Ganztagschulen.

Gegenüber dem letzten Bericht haben sich die nachstehenden Veränderungen ergeben:

Bezirk	Schulform	Straße	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungs-termin	Bemerkung
4	RS	Kolkrabenweg 65	31.01.2010	31.03.2010	Lieferprobleme mit Küchencontainer; Betreuungsräume sind fertiggestellt.

Als Anlage ist eine Auflistung der einzelnen Maßnahmen beigefügt.

Anlage

gez. Dr. Walter-Borjans