

Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Veedelsbeirat	14.03.2011	
Sportausschuss	15.03.2011	
Ausschuss Soziales und Senioren	17.03.2011	
Ausschuss Schule und Weiterbildung	21.03.2011	
Verkehrsausschuss	22.03.2011	
Ausschuss für Umwelt und Grün	24.03.2011	
Bezirksvertretung 9 (Mülheim)	28.03.2011	
Jugendhilfeausschuss	29.03.2011	
Stadtentwicklungsausschuss	31.03.2011	
Wirtschaftsausschuss	31.03.2011	

Anlass:

 Mitteilung der Verwaltung

 Beantwortung von Anfragen
aus früheren Sitzungen

 Beantwortung einer Anfrage
nach § 4 der Geschäftsordnung

 Stellungnahme zu einem
Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

MÜLHEIM 2020 - Mitteilung über verlängerte Projektlaufzeiten

Mit aktuellem Bescheid der Bezirksregierung Köln wurde nun für die insgesamt 22 bewilligten Projekte im Rahmen des Strukturförderprogramms „MÜLHEIM 2020“ die von der Stadt Köln beantragte Verlängerung des Durchführungs- und Bewilligungszeitraumes genehmigt. Ursprünglich sollte die Durchführung der bewilligten Projekte bis Ende 2013 abgeschlossen sein. Nun wurde der Durchführungszeitraum der Projekte bis zum 31.03.2015 und der Bewilligungszeitraum (= Zeitraum zum Abruf der Fördermittel) bis zum 30.06.2015 verlängert. Aufgrund der mit dem letzten Mittelabruf beim Fördermittelgeber vorzulegenden Unterlagen (Schlussverwendungsnachweis, Berichte, abschließende Kostenaufstellungen etc.) sowie der einzuschaltenden Prüfinstanzen sind entsprechende Bearbeitungszeiten bei der Stadt Köln als Zuwendungsempfängerin einzukalkulieren. Somit müssen die Projekte bis zum 30.09.2014 bzw. die städtebaulichen Projekte bis zum 30.06.2014 vollständig umgesetzt werden. Gleichwohl sind dieser Zeitgewinn und die damit verbundene höhere Wirkung der Maßnahmen für die erfolgreiche Umsetzung des Programms von erheblicher Bedeutung.

Für weitere Projekte, die dem Fördermittelgeber zur Bewilligung vorgelegt werden, wird ebenfalls der verlängerte Durchführungs- und Bewilligungszeitraum beantragt, um auch hier eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.