



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	16.05.2011	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen
aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage
nach § 4 der Geschäftsordnung

Stellungnahme zu einem
Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Baumaßnahmen an der Gesamtschule Stresemannstraße Anfrage von SE Tempel aus der Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft am 28.03.2011 zu TOP 7.3

SE Tempel erbittet eine aktualisierte Terminierung zur Maßnahme Stresemannstraße.

Diese ist wie folgt:

Maßnahme	geplanter Beginn der Maßnahme	geplante Fertigstellung
Erneuerung Lehrküche	abgeschlossen	
Sanierung nach Brand	August 2010	Mai 2011
Dachsanierung Pausengang und Sportbereich	April 2011	Juli 2011
Toilettensanierung	April 2011	Dezember 2011
Boden und Decke der Turnhallen, Sanierung der Umkleidebereiche, Erneuerung der Haus- technik	August 2011	Juli 2012
Erneuerung RS-Türen	Januar 2012	Dezember 2012
Beton- und Fugensanierung	April 2012	Dezember 2012

Die Sanierung der Turnhallen erfolgt im laufenden Betrieb, das heißt es müssen jeweils Teilbereiche gesperrt werden, so dass der Schul- und Vereinssport nicht immer in vollem Umfang stattfinden kann.

gez. Streitberger