

Zielvereinbarung Prioliste Kita 2011											Stand: 13.04.2012			
Bezirk	Bez.	Objekt: Straße, Stadtteil	Maßnahme / Bezeichnung	Kosten- annahme	In Planung	In Ausschreibung	Im Bau	Restarbeiten	Status / vor Ort in %	letzter Sachstand		Veränderung		Bemerkungen
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	
2	Kita	Kottenforststr. 2, Zollstock	2. baulicher Rettungsweg	220.000 €	X	X	X		50	Jan. 10				
8	Kita	Josef-Boschbach-Weg 1	Erneuerung Wärmeerzeugung	95.000 €	x	x	x		5	Apr. 12				