

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Ausschuss Kunst und Kultur	19.06.2012
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	21.06.2012
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden	25.06.2012

Denkmal Ma'alot

Der Ausschuss für Anregungen und Beschwerden hat in seiner Sitzung am 26.03.2012 die Verwaltung aufgefordert, den Ausschuss über die Inhalte der Ingenieuraufträge und den Zeitplan der vorgesehenen Arbeiten zu informieren.

Mitteilung der Verwaltung:

Der Ingenieurvertrag wird an das Nachfolgebüro der damaligen Entwurfsverfasser des Heinrich-Böll-Platzes, Bussmann + Haberer, BHBFH (Geschäftsführer Herr Bohl) erteilt. Der Vertrag beinhaltet die Entwurfsplanung für die Neugestaltung der Platzoberfläche.

Der Vertrag soll vorbehaltlich der Sicherstellung der Finanzierung Ende Mai 2012 an das Büro erteilt werden. Die Verwaltung erwartet dann bis Juli 2012 die Vorlage eines abgestimmten Entwurfs durch das Ingenieurbüro. Im Herbst 2012 könnte dann der Baubeschluss erfolgen, sodass im Sommer 2013 mit dem Bau begonnen werden könnte. Der Rahmenterminplan ist als Anlage beigefügt.