

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Unterausschuss Kulturbauten	27.05.2013
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	10.06.2013
Stadtentwicklungsausschuss	13.06.2013

Zeitraster der im Unterausschuss Kulturbauten zu behandelnden Bauvorhaben

Zur Sitzung des UA Kulturbauten am 27.08.2012 wurde erstmalig ein Zeitraster vorgelegt. Die Ausschussvorsitzende bat um Fortschreibung, die aktualisierten Projektstände sind dem beigefügten Zeitraster zu entnehmen. Über den Projektstand der Sanierung der Bühnen, des Neubaus des Historischen Archivs mit Kunst- und Museumsbibliothek und zur Archäologischen Zone/Jüdischem Museum wird gesondert berichtet.

Kölnisches Stadtmuseum

Zur Erweiterung des Kölnischen Stadtmuseums und Generalinstandsetzung der vorhandenen Gebäude wird ein einphasiger, begrenzter Realisierungswettbewerb durchgeführt. Nach Fertigstellung des Auslobungstextes wird dieser - nach Vorberatung durch den Unterausschuss Kulturbauten, den Ausschuss Kunst und Kultur, die Bezirksvertretung Innenstadt sowie den Stadtentwicklungsausschuss - dem Rat zur Zustimmung vorgelegt. Es ist vorgesehen, den Ratsbeschluss noch vor der Sommerpause einzuholen. Die Wettbewerbsbekanntmachung wurde am 26.04.2013 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Alle Teilnehmer am Wettbewerb werden nach Beschlussfassung über die Auslobung den Auslobungstext erhalten, um die Wettbewerbsarbeit zu beginnen.

Römisch-Germanisches Museum

Der Rat hat die Verwaltung mit der Entwurfsplanung für die Generalsanierung des Römisch-Germanischen Museums beauftragt, und zwar mit der Maßgabe, zunächst einen Ideenwettbewerb für die Schließung des Durchgangs zwischen den beiden Museumsgebäudeteilen im Terrassengeschoss auszuloben und weiterhin die Möglichkeit zur Einrichtung einer Außen- und Museumsgastronomie zu prüfen. Momentan wird ein Büro gesucht, das die Wettbewerbe organisiert.

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Der Rat hat am 28.06.2012 die Verwaltung mit der Planung der Erweiterung von Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud beauftragt, und zwar mit der Maßgabe, zunächst einen europaweiten Architektenwettbewerb auszuloben. Derzeit wird der Auslobungstext erarbeitet. Das Projekt ist im Zeitplan; je nachdem, welches Wettbewerbsverfahren gewählt wird, können sich Änderungen ergeben. Der Stifterrat wurde über alle Vorgänge und Verfahrensschritte unterrichtet.

gez. Höing