

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	28.11.2013

### **Sachstand Kreisverkehr Merheim**

Der Auftrag zur Herstellung des Kreisverkehrs wurde bereits an ein Bauunternehmen vergeben. Mit den Arbeiten wird voraussichtlich in der ersten Dezemberwoche 2013 begonnen und diese werden ca. zwei Monate andauern. Witterungsbedingt kann es zu einer Verschiebung des Bauendes kommen.

Gleichzeitig wird mit der Herstellung der Taxi- und Anwohnerstellplätze in der Warendorfer Straße begonnen. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Weihnachten abgeschlossen. Die Umsetzung der Friedenseiche und des Gedenksteins erfolgt durch das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen der Stadt Köln. Die Umsetzung soll bis Weihnachten erfolgen.