

### Begründung der Dringlichkeit

Um die städtebauliche Neuordnung des Domumfelds im Bereich Dionysoshof/Baptisterium in dem vorgegebenen Zeitrahmen realisieren zu können, muss mit dem Straßenausbau im August 2014 begonnen werden. Die in den Abschnitten geplante Umsetzung dieser Maßnahme ist mit der am 01.10.2013 beschlossenen Sanierung des Tunnels Am Domhof eng verbunden. Die Einhaltung des angestrebten Zeitplanes ist nur bei einer gemeinsamen Nutzung der geplanten Verkehrsbauphasen möglich.

Die Straßenplanung wurde auf der Grundlage der Planungen für die Bauphase 2 und für die Tunnelsanierung erstellt. Darüber hinaus war eine umfangreiche Abstimmung mit den beiden o.g. Bauprojekten erforderlich. Aus diesen Gründen kann die Beschlussvorlage erst zum jetzigen Zeitpunkt erfolgen.